

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26 - Nep. /3113,6121/2017

evidenční číslo Objednatele: 1317100076

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc

Sídlo: nám.28.dubna 60, 635 00 Brno - Bystrc

Zastoupený: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou

IČO: 4499278513

DIČ: CZ449278513

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat

pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno - Bystrc: Ing. Marcela Nepejchalová

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Atelier WIK,s.r.o.

Sídlo: Rosického nám.6, 616 00 Brno

adresa pro doručování: Rosického nám.6, 616 00 Brno

zastoupená: Ing. arch. Vítém Vencourem

IČO: 60699981 DIČ: CZ 60699981

bankovní spojení, č.ú. Sberbank a.s. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno

oddíl C vložka 14568

dále jen "Zhotovitel"

uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu o výběru zhotovitele na rozšíření projektové dokumentace „**Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně-Bystrci**“ s pozdější úpravou názvu „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle interních Zásad zadávání veřejných zakázek schválených na 7/21. mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 5.10.2016, bod 6.2.02, které nabyly účinnosti dne 6.10.2016.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.6 dohodli, že text v článku 3. **Cena díla a platební podmínky** smlouvy o dílo se mění a bude mít následující znění:


- 3.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 623.150 Kč včetně DPH. Tato cena je sjednána jako pevná a maximální.
- 3.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaných nákladů vzniklých vývojem cen, a to až do předání a převzetí díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 3.3. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle tohoto článku vždy po předání a převzetí ucelené části díla, v případě autorského dozoru je oprávněn měsíčně fakturovat provedené práce, takto:
- a) po předání studie a projektu pro územní rozhodnutí bude fakturována částka 163.350 Kč včetně DPH
 - b) po předání projektu pro stavební povolení včetně obstaraných vyjádření orgánů státní správy a správců dopr. a techn. infrastruktury stavby bude fakturována částka 183.920 Kč včetně DPH
 - c) po předání projektu pro provedení stavby a zároveň pro výběr zhotovitele díla včetně kontrolního rozpočtu bude fakturována částka 199.650 Kč včetně DPH
 - d) po předání podkladů k žádosti o dotaci z EU nebo z jiných dotačních titulů 6.050 Kč včetně DPH
- Pokud objednatel nebude o žádné dotace žádat (např. z důvodu, že nebudou žádné vhodné vyhlášeny), pak je mezi smluvními stranami dohodnuto, že objednatel o tom bude zhotovitele informovat a sjednaná cena díla bude o tuto plnění snížena.
- e) autorský dozor na základě měsíčních faktur v průběhu realizce stavby, celková částka 38.720 Kč včetně DPH
 - f) po předání PDPS v 1. polovině června 2019 bude fakturována částka rozšíření veřejného osvětlení a elektroinstalací.....24.200 Kč včetně DPH
 - doplnění vybavení provozního objektu..... 7.260 Kč včetně DPH.


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.


4. Tento dodatek byl schválen interní komisí veřejných zakázek dne 10.6.2019.

V Brně 10.6.2019


.....
Ing. Eva Harangiová
místostarostka MČ Brno-Bystřice


.....
Ing. arch. Vítém Vencourem
jednatel projekční firmy
Atelier WIK,s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta



Handwritten mark