

DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2. 5. 2018
(ev.č. SMVS 107V751001768)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"): [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: [redacted] hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ 60193280

Zastoupená: [redacted] MBA, předsedou představenstva
[redacted] místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]

Datová schránka: pyigyki

Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. článku 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, MO Valy – rekonstrukce objektu č. 10 - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

2. Účel dodatku č. 3

Účelem dodatku č. 3 je úprava znění smlouvy v souvislosti **se změnou termínu dokončení díla** z důvodu vznesení nových požadavků na změnu obsahu a rozsahu zabezpečení objektu.

3. Předmět dodatku č. 3

1. V rámci projednávání zpracované projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu (dále jen „PD“) byl ze strany Vojenské policie (dále jen „VP“) vznesen požadavek na podstatnou změnu obsahu a rozsahu zabezpečení objektu (viz příloha č. 1).
2. Na jednání dne 6. 2. 2019 (viz příloha č.2) bylo v návaznosti na výše uvedený požadavek zhotovitelem pozastaveno plnění díla, a to do doby stanovení dalšího postupu. Tento postup byl objednatelem akceptován. Následně dne 18. 2. 2019 bylo dohodnuto, že VP specifikuje veškeré své požadavky na změnu PD, a to do 7. 3. 2019 (viz příloha č. 3). Specifikace požadavků na změny byla v termínu dodána (viz příloha č. 4).
3. Objednatel následně vznesené požadavky vyhodnotil a po jejich projednání s příslušnými složkami MO dne 18. 3. 2019 (viz příloha č. 5) možnost zapracování těchto změn projednal se zhotovitelem se závěrem, že zhotovitel zapracuje změny specifikované v příloze č. 5 do PD, vyjma požadavků uvedených pod body 5, 11, 12 13 a 15 specifikace požadavků VO, a to bez nároku na navýšení ceny díla a v termínu 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
4. Dodatkem č. 3 se ve smlouvě ruší odst. 4. 2. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 3** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - dopis zhotovitele ze dne 1. 2. 2019 – počet stran: 1
 - Příloha č. 2 – zápis z jednání dne 6. 2. 2019 – počet stran: 3,
 - Příloha č. 3 – zápis z jednání dne 18. 2. 2019 – počet stran: 2
 - Příloha č. 4 – specifikace požadavků VP – počet stran: 2
 - Příloha č. 5 – zápis z jednání dne 18. 3. 2019 – počet stran: 3.
3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: 14 -06- 2019

Za objednatele:

...

**zástupce reditele - reditel odboru
řízení staveb AHNM**

V Praze dne: 10 -06- 2019

Za zhotovitele:

.....

**predseda predstavenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.**

.....

**místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.**

