

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: **8 - Nep./3412, 6121/2019**
evidenční číslo Objednatele: 1319100022
evidenční číslo Zhotovitele: 148/2018

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. [REDACTED]

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
stavbyvedoucí: Bc. Štěpán Budík
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
UniCreditBank, č.ú. [REDACTED]

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 7 zákona, protože ve smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením Čl. IV, odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o dílo dohodli, že text v Čl. IV. Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 31.793.593,- Kč.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla – změnový list č. 2
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/6. mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 6.5.2019, bod 6.2.02.

V Brně 14.5. 2019

.....
JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta MČ Brno-Bystrc

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc
Objekt:	SO 04
Objednatel:	Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Zhotovitel:	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
TDI:	GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Projektant:	ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00 Brno

Popis změny:

Změna řešení rozmístění cvičebních prvků na sportoviště SO 04 H.3.2 Workoutové sportoviště a jejich založení.

Odůvodnění změny:

Změna byla vyvolaná zhotovitelem, z důvodů nabytí zkušenosti od doby projektování dokumentace s realizacemi tohoto sportoviště pro lepší funkčnost a využití cvičebních prvků a plochy workoutového sportoviště a dále dodržení kritické výšky pádu i v místě založení cvičebních prvků.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla				
§ 222 odst. 4				
Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)		§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
			§ 222 odst. 7	x
			zápis do SD (deníku změn)	x
			dodatek k PD	x
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		jiné	dokumentace skutečného provedení	

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	45 169
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-45 558
	celkem v Kč bez DPH	
ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-389



st. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o
 bude mít následující znění:
 vyvíjí činí bez daně z přidané hodnoty
 ustanovení
 až po dvou obdržel objednatel, po
 podpisu oprávněných zástupců
 a svobodné vůle, na důkaz
 řízeného zákonem č.
 nování těchto smluv
 k správci registru
 i později však do
 tvádí, že tento
 řešitelný text
 ané dne

ROZPOČET ODPOČTY

Rozpočet:	10001504	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
S04	SPORTOVISTE VC. PRISTUPOVÝCH CHODNIKŮ	
Stavba:	Název stavby:	SKP:
10001504	MULTIFUNKČNÍ HRISTE PRO SKOLNÍ MLADEŽ	
Projektant:	Počet měrných jednotek:	
Objednatel:	Náklady na MJ: 0	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	10001504
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	-45 558	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-45 558	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		-45 558	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		-45 558	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Bc. Štěpán Budík Datum: 6.5.2019 Podpis: 	Jméno: Ing. Jaroslava Nepejchalová Datum: 6/5/2019 Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 % číň:	-45 558 Kč
DPH	21,0 % číň:	-9 567 Kč
Základ pro DPH	0,0 % číň:	0 Kč
DPH	0,0 % číň:	0 Kč

Stavba :	10001504 MULTIFUNKCNI HRISTE PRO SKOLNI MLÁDEŽ	Rozpočet : 10001504
Objekt :	S04 SPORTOVIŠTĚ VČ. PŘÍSTUPOVÝCH CHODNÍKŮ	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-9 395	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	-36 163	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	-45 558	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Typ VRN	Objekt	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-45 558	0
Oborová přírážka			-45 558	0
Přesun stavebních kapacit			-45 558	0
Mimostaveništní doprava			-45 558	0
Zařízení staveniště			-45 558	0
Provoz investora			-45 558	0
Kompletační činnost (IČD)			-45 558	0
Rezerva rozpočtu			-45 558	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet odpočty

Stavba : Objekt :	10001504 MULTIFUNKČNÍ HRISTE PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ S04 SPORTOVISTE VC. PRISTUPOVÝCH CHODNÍKŮ	Rozpočet: 10001504 ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY
----------------------	--	---



Díl:	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 H3.2A.:0,45*0,45*0,9*21 H3.2B.:0,7*0,45*0,9*2 H3 2 C :0,97*0,45*0,9+0,52*0,45*0,9 H3.2D :1,5*0,45*0,9	m3	5,61 3,83 0,57 0,60 0,61	1 036,10	5 807,65
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 5,61*0,5	m3	2,81 2,81	188,38	528,41
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,61	m3	5,61 5,61	205,04	1 150,27
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	5,61	13,09	73,43
11	171201211 XX	Skládkovné zemina 5,61*2	t	11,22 11,22	163,59	1 835,48
	Celkem za	1 Zemní práce				-9 395,25
2		Základy a zvláštní zakládání				
15	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 podkladní beton H3.2A.:0,45*0,45*0,15*21 H3 2B :0,7*0,45*0,15*2 H3.2C.:0,97*0,45*0,15+0,52*0,45*0,15 H3 2D :1,5*0,45*0,1	m3	0,90 0,64 0,09 0,10 0,07	3 500,92	3 152,58
20	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 H3.2.:5,61	m3	5,61 5,61	3 500,92	19 640,16
21	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna H3 2 :0,45*4*0,3*21+2,3*0,3*2+2,84*0,3 1,94*0,3+3,9*0,3	m2	15,32 13,57 1,75	708,91	10 863,34
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	15,32	163,59	2 506,85
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-36 162,93

ROZPOČET PŘÍPOČTY

Rozpočet:	10001504	ZMENOVY ROZPOCET - PRIPOCTY
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
504	SPORTOVISTE VC. PRISTUPOVYCH CHODNIKU	
Stavba:	Název stavby:	SKP:
10001504	MULTIFUNKCNI HRISTE PRO SKOLNI MLADEZ	
Projektant:	Počet měrných jednotek:	
Objednatel:	Náklady na MJ: 0	
Počet listů:	Zakázkové číslo:	10001504
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	45 169	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	45 169	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	45 169	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	45 169	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Bc. Štěpán Budík Datum: 6.5.2019 Podpis: 	Jméno: Ing. Marcela Nepejchalová Datum: 6.5.2019 Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 % činí:	45 169 Kč
DPH	21,0 % činí:	9 486 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí:	0 Kč
DPH	0,0 % činí:	0 Kč

10001504 MULTIFUNKCNI HRISTE PRO SKOLNI MLÁDEŽ		Rozpočet : 10001504
Stavba :	S04 SPORTOVIŠTĚ VČ. PŘÍSTUPOVÝCH CHODNÍKŮ	ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	RSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	8 023	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	37 146	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	45 169	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky			45 169	0
Oborová přírážka			45 169	0
Přesun stavebních kapacit			45 169	0
Mimostaveništní doprava			45 169	0
Zařízení staveniště			45 169	0
Provoz investora			45 169	0
Kompletační činnost (IČD)			45 169	0
Rezerva rozpočtu			45 169	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet přípočty

Stavba :	10001504 MULTIFUNKČNÍ HRISTE PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ S04 SPORTOVISTE VC. PRISTUPOVÝCH CHODNÍKŮ	Rozpočet: 10001504
Objekt :		ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
3	132201101R00	Zemní práce Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 H3.2A.:0,4*0,4*0,9*27 H3.2B.:1,5*0,4*0,9 H3.2.C.: 1*0,4*0,9	m3	4,79 3,89 0,54 0,36	1 036,10	4 960,85
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 4,788*0,5	m3	2,39 2,39	188,38	450,98
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4,788	m3	4,79 4,79	205,04	981,73
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	4,79	13,09	62,67
11	171201211 XX	Skládkovné zemina 4,788*2	t	9,58 9,58	163,59	1 566,54
Celkem za		1 Zemní práce				8 022,77
Díl: 2						
20	275313611R00	Základy a zvláštní zakládání Beton základových patek prostý C 16/20 H3.2A.:0,4*0,4*0,6*27 H3.2B.: (1,5*0,4*0,6)-(0,35*0,4*0,7) H3.2.C.: 1*0,4*0,6	m3	3,09 2,59 0,26 0,24	3 500,92	10 831,85
21	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna H3.2A.:4*0,4*0,6*27 H3.2B.:1,5*0,6*2+0,4*0,6*2+0,35*0,4*2 H3.2.C.: 1*0,6*2+0,4*0,6*2	m2	30,16 25,92 2,56 1,68	708,91	21 380,73
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	30,16	163,59	4 933,87
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				37 146,45






LEGENDA


- JÁKL 100/1000
- OCELOVÉ TRUBKY
- OBRUBNÍK DOPADOVÉ PLOCHY
- DŘEVĚNÉ PRVKY
- DOPADOVÁ PLOCHA KRITICKÁ VÝŠKA $\leq 1,5m$
- BETON C20/25
- KAMENIVO STABILIZOVÁNO MECHANICKY FRAKCE 5-15mm
- KAMENIVO STABILIZOVÁNO MECHANICKY FRAKCE 8-32mm
- ZEMINA

ŘEZ EPDM









WorkoutKamechy

Důvody pro změnu rozmístění workoutu

- 1) vytvořením jednotné workoutové konstrukce je zajištěno komplexní cvičení v posloupné návaznosti na veškeré cvičební prvky
- 2) osoba na vozíčku má kolem konstrukce více volného prostoru pro přemísťování se po dopadové ploše hřiště
- 3) kolem konstrukce je dostatek místa pro rozcvičku či cvičení s TRX a odporovými gumami
- 4) větší volnou plochu v prostoru hřiště lze využít:
- 5) dodatečným doplněním přenosných cvičebních prvků (stalky, kotouče, olympijské osy apod.), které si jedinci mohou sami přinést
- 6) ke skupinovým cvičením (kruhové tréninky)

Plocha z projektu je dodržena. Došlo pouze k přeskládání workoutového vybavení pro lepší