

č. smlouvy Objednatele:.....

č. smlouvy Zhotovitele:.....

## DODATEK č. 1. k SOD SML1800239

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Město Mikulov**  
Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov  
IČO: 00283347  
DIČ: CZ00283347  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Košťal,  
starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Pěncík,  
odborný zaměstnanec odboru rozvoje a živnostenského podnikání  
Tel.: 549444547, mobil: 778111601  
E-mail: pencik@mikulov.cz

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: **F&K&B, a.s.**  
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4  
IČO: 26 23 60 61  
DIČ: CZ 26 23 60 61  
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3531  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Klimovič,  
předseda představenstva  
[REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Ivičič,  
[REDACTED]  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Klimovič

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo SML1800239  
tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“):

## II.

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci. Změny jsou předmětem **změnového listu ZL1** včetně příložených rozpočtů.

## III.

Smlouva o dílo SML1800239 se mění a doplňuje takto:

1. Za dosavadní článek 2. bod 2.2 a) se vkládá bod 2.2 b) v tomto znění:

„b) Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění smlouvy. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku“

2. Za dosavadní článek 4 . bod 4.1.1 se doplňuje v tomto znění:

Celková cena **původní** bez DPH: **10 993 067,15,-Kč**

Celková cena **dodatečných** prací bez DPH: **167 283,69,-Kč**

Cena **neprováděných** prací bez DPH: **-206 181,33,-Kč**

Celková cena **dodatku č.1** bez DPH: **-38 357,64,-Kč**

**Celková cena za dílo dle SOD a dodatku č. 1 činí**

Celková cena **SoD včetně dodatku 1** bez DPH: **10 954 709,51,-Kč**

DPH 15%: **1 643 206,43,-Kč**

Celková cena **SoD včetně dodatku 1** včetně DPH: **12 597 915,94,-Kč**

## IV.

Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo SML1800239 týkají také dodatečných prací dle tohoto dodatku.

## V.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou **Změnový list ZL1 včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací**
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

## VI.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:  
Změnu Smlouvy o dílo SML1800239 Dodatkem č. 1 za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na základě §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané dne 30. 5. 2019

V Mikulově dne:

.....  
Za objednatele  
Rostislav Košťál  
Starosta

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Jiří Klimovič  
předseda představenstva