

**DODATEK č. 3**  
č.j.: KRPL-48159-16/ČJ-2018-1800VZ

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
č.j.: KRPL-48159-5/ČJ-2018-1800VZ  
**uzavřená**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
zastoupené:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
se sídlem: 72 05 05 01  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný,  
vedoucí odboru správy nemovitého majetku  
Tel.: 974 461 242  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt  
oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: 974 461 361  
E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

**Radek Jonáš**

se sídlem: Žizníkov 103, 470 01, Česká Lípa  
IČ: 66 65 47 69  
DIČ:   
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Tel.: 602 419 918  
E-mail: jonas@vodakanalizace.eu  
Zapsaný: u MěÚ-OžÚ Česká Lípa CL/4195/2011/SEB/3 Sp. Značka ZIVCL/4195/2011/SEB

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Liberec, Vesec - přepojení kanalizace do veřejné stoky“**

**I. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravám dílčích termínů v článku 4.1., z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek (deštivé počasí) pro realizaci stavebních prací.

**II. V článku 4.1. Termín plnění se nahrazuje**

*text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:*

**Termín plnění:**

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 28.09.2018 (zahájeno předání)
- ukončení stavebních prací: do 31.05.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.06.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.09.2019

*textem:*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: 28.09.2018 (zahájeno předání)
- ukončení stavebních prací: do 26.06.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.06.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2019 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.09.2019

**III. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.05.2019


objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

v České Lípě dne: 31.05.2019

zhotovitel:



Radek Jonáš

Radek JONÁŠ  
Žizníkov 103, ČESKÁ LÍPA  
mobil: 602 419 918  
IČ: 566 54 769, DIČ: 