

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele:**  
**č. zhotovitele: 160636013**  
na realizaci stavby  
**„Obec Lišnice – oprava místní komunikace na p.p.č. 79/20“**

---

na provedení stavebních prací  
uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**I. Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel** : Obec Lišnice  
**Zastoupený** : Bc. Petrem Pillárem, starostou obce  
**Sídlo** : Lišnice čp. 42, 434 01 Most  
**IČ** : 00266019  
**Bankovní spojení** :  
**č.ú** :  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 **Zhotovitel** : HERKUL a.s.  
**Zastoupený** : Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva  
**Sídlo** : Obrnice 228, 435 21 Obrnice  
**IČO** : 25004638  
**DIČ** : CZ25004638  
**Bankovní spojení** : Česká spořitelna, a.s.  
**č.ú.** : 4629682/0800  
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 **Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :**  
**za objednatele :** Bc. Petr Pillár, starosta obce  
**za zhotovitele :** Lukáš Spal – vedoucí divize silnice
- 1.4 **Zástupce pověřený jednáním na stavbě :**  
**za objednatele :** Bc. Petr Pillár, starosta obce  
**za zhotovitele :** Lukáš Spal – vedoucí divize silnice

Na základě skutečně provedených prací a vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění tímto dodatkem v tomto znění:

#### IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:

Dokončení díla: 30. 11. 2016

#### V. Cena

5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 smlouvy se mění a sjednává ve výši :

celková cena SoD bez DPH 1 099 508,00 Kč

cena Dodatek č.1 bez DPH - 685 828,08 Kč

Nová cena díla bez DPH 413 679,92 Kč

DPH ve výši 21% 86 872,79 Kč

Celková cena vč. DPH 500 552,71 Kč

#### XIII. Závěrečná ujednání

13.1 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.2 Nedílnou součástí dodatku smlouvy se stává položkový rozpočet.

13.3 Dodatek Smlouvy je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.4 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


13.5 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákona.

13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn

V Lišnici, dne 27.10. 2016

Za objednatele:



Bc. Petr Pillár

starosta obce

OBEC LIŠNICE  
Lišnice čp. 42, 434 01 u. Pout  
IČO: 00265010  
tel/fax 476 103 095 / 476 101 073

V Obrnicích, dne 27.10. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Radovan Dušek,

předseda představenstva

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Dod č.1</b>	<b>Obec Lišnice - oprava komunikace</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>S001</b>	<b>Obec Lišnice - oprava komunikace</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>636/2016A</b>	<b>Obec Lišnice - oprava komunikace</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	HERKUL a.s.		Zakázkové číslo	636/2016A
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-685 828	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-685 828	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-685 828	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-685 828	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-	685 828,08
DPH	21,0 %	-	144 024,00
Základ pro DPH	0,0 %		-
DPH	0,0 %		-
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		-	<b>829 852,00</b>

Poznámka :

Stavba :	636/2016A Obec Lišnice - oprava komunikace	Rozpočet :	Dod č.1
Objekt :	SO01 Obec Lišnice - oprava komunikace		Obec Lišnice - oprava komunikace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 370	0	0	0	0
5 Komunikace	-698 449	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-10 080	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-2 610	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 441	0	0	0	0
DIO DIO	0	0	0	0	0
GP Geodetické práce	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 382	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-685 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-685 828	0
Oborová přírážka	0	0,0	-685 828	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-685 828	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-685 828	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-685 828	0
Provoz investora	0	0,0	-685 828	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-685 828	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-685 828	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	636/2016A Obec Lišnice - oprava komunikace	Rozpočet: Dod č. 1
Objekt :	SO01 Obec Lišnice - oprava komunikace	Obec Lišnice - oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů -3,00*2,00*10 3,00*2,00*15	m2	30,00 -60,00 90,00	30,00	900,00
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách -25,00*1,00*0,50 12,00*1,00*0,50	m3	-6,50 -12,50 6,00	3 500,00	-22 750,00
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (-3,00*2,00)*10*0,10 3,00*2,00*15,00*0,10 90,00*0,30	m3	30,00 -6,00 9,00 27,00	90,00	2 700,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 -3,00*2,00*10,00*0,10*0,50 3,00*2,00*15,00*0,10*0,50 90,00*0,30*0,50	m3	15,00 -3,00 4,50 13,50	15,00	225,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3,00*2,00*15,00*0,10 90,00*0,30	m3	36,00 9,00 27,00	267,00	9 612,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3,00*2,00*15,00*0,10*22 90,00*0,30*22	m3	792,00 198,00 594,00	19,90	15 760,80
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 3,00*2,00*15,00*0,10*1,90 90,00*0,30*1,90	m3	68,40 17,10 51,30	140,50	9 610,20
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 3,00*2,00*15,00*0,10 90,00*0,30	m3	36,00 9,00 27,00	167,00	6 012,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním -3,00*2,00*10,00 3,00*2,00*15,00	m2	30,00 -60,00 90,00	10,00	300,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>22 370,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
10	564112430R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.30cm 98,28	m2	98,28 98,28	206,50	20 294,82
11	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený -100,00 31,50+11,00	t	-57,50 -100,00 42,50	1 650,00	-94 875,00
12	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu -2400,00 596,50	m2	-1 803,50 -2 400,00 596,50	13,00	-23 445,50
13	577154121U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 60mm 3m- -2400,00 596,50	m2	-1 803,50 -2 400,00 596,50	298,00	-537 443,00
14	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z písku tl. 5 cm -60,00	m2	-60,00 -60,00	160,00	-9 600,00
15	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžným -60,00	m	-60,00 -60,00	3,00	-180,00
16	597101040RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN včetně dodávky žlabu a roštu RONN -25,00 11,00	m	-14,00 -25,00 11,00	3 800,00	-53 200,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>-698 448,68</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	636/2016A Obec Lišnice - oprava komunikace	Rozpočet: Dod č.1
Objekt :	SO01 Obec Lišnice - oprava komunikace	Obec Lišnice - oprava komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>						
<b>Trubní vedení</b>						
17	871275221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	1,00	320,00	320,00
		-3,00		-3,00		
		4,00		4,00		
18	899231111R00	Výšková úprava mříže RŠ	kus	-2,00	1 900,00	-3 800,00
		-3,00		-3,00		
		1,00		1,00		
19	899331111R00	Výšková úprava zvýšení poklopu UV	kus	-3,00	1 900,00	-5 700,00
		-3,00		-3,00		
20	899431111R00	Výšková úprava krytu šoupěte	kus	-1,00	900,00	-900,00
		-3,00		-3,00		
		2,00		2,00		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>-10 080,00</b>
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
21	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-18,00	50,00	-900,00
		-30,00		-30,00		
		12,00		12,00		
22	919739999T00	Ošetření spár po řezání asf. komunikací	m	-18,00	95,00	-1 710,00
		-30,00		-30,00		
		12,00		12,00		
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>-2 610,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
23	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-288,26	5,00	-1 441,32
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-1 441,32</b>
<b>Díl: DIO</b>						
<b>DIO</b>						
24	DIO	Dopravné inženýrské opatření	kmplt		3 500,00	
		-1,00		-1,00		
		1,00		1,00		
<b>Celkem za DIO DIO</b>						
<b>Díl: GP</b>						
<b>Geodetické práce</b>						
25	GP T00	Geodetické práce	Kmplt		2 500,00	
		-1,00		-1,00		
		1,00		1,00		
<b>Celkem za GP Geodetické práce</b>						
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
26	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,24	50,00	612,00
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	257,04	8,00	2 056,32
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,24	40,00	489,60
29	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,24	100,00	1 224,00
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 381,92</b>