



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

██

Bankovní spojení: ██████████, č. ú. ██████████
IČ: 000 81 531
DIČ: CZ00081531
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, zmocněnci
Kontaktní adresa: Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Po provedeném odfrézování a výškovém zaměření bylo zjištěno, že není nutno výškově upravovat 6 ks prvků sítě technického vybavení území. Současně však při frézování došlo k rozpadu nesoudržných živičných vrstev na začátku a konci řešeného úseku a u napojení na přílehlé komunikace. Z tohoto důvodu se celková výměra frézování a poklady živičných vrstev navyšuje o 260 m².

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:



Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena ze smlouvy	2 402 845,00 Kč	504 597,00 Kč	2 907 442,00 Kč
Méněpráce	- 9 736,68 Kč	- 2 044,70 Kč	- 11 781,38 Kč
Vícepráce	142 545,38 Kč	29 934,53 Kč	172 479,91 Kč
Cena za dílo celkem	2 535 653,70 Kč	532 486,83 Kč	3 068 140,53 Kč

Na základě nutných úprav rozsahu stavebních prací a jejich projednání dochází současně k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od 01.04.2019. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 15.06.2019.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 369/15R/19 ze dne 03.06.2019.

Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 25.03.2019 zůstávají nezměněna.

Příloha: Soupis méněprací a víceprací

V Ústí nad Labem dne

V Dubí dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Jaromír Klein
a Nikola Linhartová
zmocněnci