

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavby
č. LOM-2018-0283-S**

I. Smluvní strany

Objednatel: LOM PRAHA s.p.
Sídlo: Tiskařská 270/8, Praha 10 - Malešice, PSČ: 108 00
Zastoupený: Ing. Michal Geist, ředitel podniku
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4,
č. ú.: 994404-0141472001/0800

Podnik je zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zástupce ve věcech finančních:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Digitronic CZ s.r.o.
Sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
Jejíž jménem jedná: Tomáš Hejčl, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 111679298/0300
IČ: 48168017
DIČ: CZ48168017

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a finančních:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
ke smlouvě o dílo č. LOM-2018-0283-S ze dne 2. 11. 2018 (dále jen „smlouva“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy.

III. Doba plnění

Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje následným zněním:

1. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli včetně víceprací, a to ve lhůtě **do 28. 6. 2019.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Praze dne 14/6/2019

V Hradci Králové dne 7.6.2019