

č. j. dodatku v DMS: SPU 205735/2019
č. objednatele 1: 16/2015 - 537100
č. objednatele 2: TPR/15/017
č. zhotovitele

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha**

Adresa:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

██████████, vedoucí pobočky KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník

██████████ rada KPÚ pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

██████████
██████████
01312774 / CZ01312774

Objednatel č. 2.:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

██████████, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:

████████████████████

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

██████████
██████████
659 93 390 / CZ65993390

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

PROGEKA v.o.s.

Flemíkova 1079, 26901 Rakovník

██████████, jednatelem

██████████

████████████████████

██████████

46355243/CZ46355243

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děkov, okres Rakovník (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VI odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Děkov se upravuje následovně

3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. **400 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 73.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **140.000,- Kč bez DPH** (400 MJ x 350,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **25.550 Kč bez DPH** (73 MJ x 350,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. (Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky **140.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 25.550,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VI. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy Pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 11-06-2019

Za objednatele č. 1:



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 11-06-2019

Za objednatele č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 11-06-2019

Za zhotovitele:



jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

Přílohy:

1. Upřesnění rozsahu práce v KoPÚ Děkov (SPU 188888/2019)
2. Příloha č. 1 ke SOD Děkov (výkaz činností)