



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 07.03.2019

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Rosice

Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Zastoupená: Mgr. Andrea Trojanová, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ 00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

UNIVERS s.r.o.

se sídlem: Tř.1.máje 87, 664 84 Zastávka
IČO 49976699
DIČ: CZ49976699
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle c, spisová značka 14077

bankovní spojení
zastoupen : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.03.2019 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami, jejíž předmětem je provedení díla „Rosice, Palackého nám. 45 rekonstrukce I.NP“.

III. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení :

IV.

Doba a místo plnění nově zní

1. Termín dodání předmětu plnění: do 31. 8. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V.

V. Cena díla nově zní

1. Cena díla bude činit částku 714 224,00 Kč bez DPH.

Slovy: sedm set čtrnáct tisíc dvě set dvacet čtyři korun českých

Rozsah prací nad rámec ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne je specifikován v příloze k dodatku smlouvy č. 1 – rozpočtem .

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rosice dne *10.06.2019* usnesením č. *17/2019*



Příloha : Rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Rosicích dne *10.06.2019*

V *Zastávce* dne *11.6.2019*



Soupis víceprací č.45 Rosice

Restaurace

1. Bourací práce , kancelář , příčky, 3,45m3	6210
zpravení rýh stěn do 20cm, po bourání	3400
zpravení rýh podlah, betonový potěr, po bourání	890
odvoz sutí a uložení na skládku, přesun po staveništi do 25m	8760
2. Demontáž plovoucí podlahy restaurace, bourání ker. dlažby, skládkování	4160
3. Oprava omítky klenby v zadní části restaurace, oškrabání, nová štuk. omítka	11500
4. Bourání oken, mříží WC ženy, muži, zaldění vč. zateplení	3534
5. Výměna okna v kuchyni, vybourání původního, dodávka a montáž nového	15570
6. Zaldění okna v kuchyni (za schodištěm MŠ)	2890
7. Demontáž podhledu, rákos, dřevěná a kovová konstrukce	9650
WC ženy, bourání příček, zpravení, sanitární příčka 25mm	
8. (z toho sanitární příčka tl. 25mm dle provedení 40 000,-Kč)	50000
9. Bourání stropu v chodbě, dozdění příčky	6000
10.WC muži, osekání zvětralých omítek, sdk konstrukce, Cetris 10mm záklop	7500
11. SDK podhled v zadní části restaurace	5000
Celkem restaurace	135064
Obchod	
12. Montáž rozvodů topení , dodávka radiátorů, obchod	38500
zednické zpravení po montáži rozvodů topení	3700
13. Betonový potěr vnitřních parapetů oken, položení dlažby	2400
14. Bourání oken, mříží WC ženy, muži, zaldění vč. zateplení	2356
Celkem obchod	46956
KIC	

14. Odsekání zvětralých, vlhkých omítek, nanesení sanační omítky	7500
15. Přesunutí WC, demontáž původního, výstavba nového	29500
Celkem KIC	37000
Ostatní - fasáda, odpady v dvoře Pol. ČR	
16. Odsekání betonové omítky vnějšího soklu, očištění pískovcových kamenů 16,5m2	16500
spárování kamenů soklu, doplnění chybějících částí do 20% plochy, penetrace proti vodě, Keim	19300
celoplošné dobarvení, přetažení soklu, Keim (podle skutečného stavu)	35000
oprava fasády do 20% plochy	9800
nátěr fasády, penetrace 2x malba	18300
odvoz suti a skládkování	2600
17. Odsekání soklu, koryta pro odvod vody v dvoře Pol. ČR	3940
zapravení bet. podlahy v dvoře Pol. ČR	2900
bourací práce, předělávka kanalizačního vedení do šachty, napojení svodů ze střech	24760
odvoz suti a skládkování	7600
Celkem ostatní	140700
Okno, dveře AL restaurace	
18. Vybourání vchodových dveří, schodiště, úprava otvoru pro okno	7430
odvoz suti a uložení na skládku, přesun po staveništi do 25m	1500
19. Vybourání okna, úprava otvoru, klenba pro vstup. dveře	3700
bourání otvoru pro vstup. schody, bednění, betonáž vstupního schodiště, keramická dlažba	6210
vstupní Al dveře , vč. montáže	48000
zednické zapravení po montáži Al dveří	2400
20. Vybourání dveří a zadržky pro Al okno	4760
úprava otvoru pro Al okno, dozdivka a omítky špalet	9600

Al okno, vč. montáže (fix varianta, bez otevíravé horní části)	72000
zednické zapravení po montáži Al okna	5360
21. Betonový potěr do 12cm, dobetonování otvoru v podlaze u portálu zevnitř, zad. část restau	18650
samonivelační výlivka, srovnání pro pokládku dlažby, zadní část restaurace 33,8m2	6200
spojovací můstek, přední část restaurace	7155
montáž keramických podlah restaurace, 89m2	37825
dlaždice keramická 98m2 (298,-/m2)	28714
Celkem Okna, dveře restaurace	259504
Topení restaurace, KIC	
22. Dodávka a montáž topení	95000
Celkem Restaurace, Obchod, KIC, Ostatní, Okna, Topení - bez DPH v Kč	714224