

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO SMLDEU 38-237/2018

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: ČNB, 5830601/0710
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: Mgr. Daniela Gluzová, odborný pracovník OOP
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **GRAS SPOL s.r.o.**
se sídlem: Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou
zapsaný dne 12. 6. 2003 v obchodním rejstříku,
vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18844
IČO: 25993020
DIČ: CZ25993020
bankovní spojení: MONETA a.s., č. ú. 164312799/0600
zastoupený: Ing. Václavem Němcem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

- 1) V průběhu provádění díla byla dodatečně zjištěna nutnost změny ovládacího systému automatického závlahového systému a doplnění záložního filtru k řídicí jednotce. Dále je možné provést repase stávajícího filtru.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly v souladu s článkem 8.6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SMLDEU-38-237/2018 na dodatečném provedení uvedených prací dle změnového listu stavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Dále se smluvní strany shodly z výše uvedených důvodů na změně článku 3. Cena a platební podmínky, odst. 3.1.:

Původní cena za dílo: 1 480 834,59 Kč bez DPH

a) Změna systému:

Vícepráce ve výši: 19 270,00 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: 13 385,00 Kč bez DPH

b) Repase filtru:

Vícepráce ve výši: 15 000,00 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: 30 781,00 Kč bez DPH

c) Doplnění filtru:

Více práce ve výši: 9 950,00 Kč bez DPH

Celková cena za dílo: 1 480 888,59 Kč bez DPH

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Příloha:

Změnový list stavby č. 2

Ve Vrchlabí, dne 7/6 2019

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-45-

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správa KRNAP

Ve Svobodě n. Ú., dne 5.6.2019

GRAS SPOL s.r.o.
Úpská 340
542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 25 99 30 20
DIČ: CZ25993020 ①

Ing. Václav Němec
jednatel
GRAS SPOL s.r.o.

Za správnost: _____

č. 01: _____

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Rekonstrukce a zpřístupnění genetické banky ve Vrchlabí CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008030
Název stavby: Rekonstrukce GB - zahradnické práce
Dodavatel: GRAS SPOL s.r.o.
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:


2/2019

Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Závlahový systém
Popis změny:		
1) Změna ovládacího systému automatického závlahového systému (vícepráce 19 270 Kč, méněpráce 13 385 Kč)		
2) Repase stávajícího filtru místo pořízení kompletního systému filtrace (vícepráce 15 000 Kč, méněpráce 30 781 Kč)		
3) Doplnění záložního filtru k řídicí jednotce (vícepráce 9 950 Kč)		
Zdůvodnění změny:		
Ad1) Původně navržený ovládací systém neumožňuje ovládání přes wi-fi a kontrolu bezchybného provozu mimo pracovní dny, proto byla odsouhlasena změna ovládacího systému. Bude dodána ovládací jednotka s vestavěným transformátorem s možností ovládání přes wi-fi.		
Ad2) Při místním šetření se ukázalo, že filtr v místě odběru slouží potřebám genetické banky. Proto nebude pořízen nový kompletní systém filtrace, ale bude provedena repase stávajícího filtru (demontáž, kontrola a výměna těsnění, výměna vložky, sestavení filtru a montáž do automatického závlahového systému).		
Ad3) Na základě zkušeností s funkčností automatického závlahového systému vzhledem ke znečištění potrubí drobnými částicemi bahna je systém doplněn o záložní filtr. Záložní filtr bude spolu s dalšími doplňky (průtokoměr, čidlo) instalován k řídicí jednotce.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Petra Löffelmannová		
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>		
datum, podpis, razítko: 5.6.19 		

Dopady:	do projektové dokumentace:	ANO - dokumentace skutečného provedení
	do časového plánu:	bez dopadu
	do ceny: zvýšení	44 220,00 Kč bez DPH
	do ceny: snížení	44 166,00 Kč bez DPH
	Změnový list celkem:	54,00 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:		
Navýšení nad původní cenu díla bude hrazeno z vlastních zdrojů.		
Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:		
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: <i>5.6.2019</i> <i>Pomoraň</i>		
Správa KRNAP Vrchlabí - Mgr. Daniela Gluzová		
Vyjádření zhotovitele:		
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: <i>5.6.2019</i> <i>[Signature]</i>		
GRAS SPOL s.r.o.		
Vyjádření objednatele - :		
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasí <input type="checkbox"/> nesouhlasí datum, podpis, razítko: <i>5.6.2019</i> <i>Pomoraň</i>		
Mgr. Daniela Gluzová		
Závěrečné stanovisko:		
<i>Taláb</i> Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. J. Taláb		