

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 323-2019-544101 a zhotovitele 1912/2019

ze dne 14. 5. 2019

na stavbu

„Realizace společných zařízení Hrochův Týnec – I. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Šárka Pilařová, vrchní referent Pobočky Chrudim
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubic
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: pardubicky.kraj@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: není plátcem DPH
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Pražák
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100
IČO: 465 09 283
DIČ: CZ 465 09 283

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)



II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku V bodu 4., článku XVI. bodu 1., článku XVIII bodu 3 a 7 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Část polní cesty HC 6 se dle platného územního plánu nachází v zastavěném území obce a nelze ji proto zařadit do financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Předmětem tohoto dodatku je rozdělení stavebních objektů u polní cesty HC 6 a s tím související změna financování u části polní cesty HC 6 do km 0,160. Tato část bude financována z vlastních finančních prostředků objednatele. Předmětem dodatku je dále stanovení nových termínů pro předání a převzetí stavenišť a zahájení stavebních prací.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

Do článku III Cena díla se do bodu 4. doplňuje následující text:

Z toho:

z PRV

polní cesta VC 28 s průlehem (bez cedule) bez DPH	5 625 861,- Kč
polní cesta HC 6 – 2. část bez DPH	5 302 251,- Kč
cena bez DPH celkem	10 928 112,- Kč
DPH 21 %	2 294 904,- Kč
Cena celkem vč. DPH	13 223 016,- Kč

ze všeobecné pokladní správy

polní cesta HC 6 – 1. část bez DPH	1 744 888,- Kč
cedule z VC 28 s průlehem	5 000,- Kč
cena bez DPH celkem	1 749 888,- Kč
DPH 21 %	367 476,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 117 364,- Kč

V článku V Doba plnění se mění v bodě 6 písm. a. a písm. b. takto:

- a. Termín předání a převzetí stavenišť: **19. 6. 2019**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **19. 6. 2019.**

V příloze č. 1 Specifikace díla se mění skladba stavebních objektů u polní cesty HC 6 takto:

- Polní cesta HC 6 Hrochův Týnec
- SO 101 Polní cesta HC 6 1. část 0,000-0,160
- SO 101 Polní cesta HC 6 2. část 0,160-0,714 16
- Vedlejší a ostatní náklady 1. část 0,000-0,160
- Vedlejší a ostatní náklady 2. část 0,160-0,714 16
- Doprovodná zeleň 1. část 0,000-0,160
- Doprovodná zeleň 2. část 0,160-0,714 16.

V příloze č. 2 se mění skladba stavebních objektů u rozpočtu k polní cestě HC 6, včetně celkové rekapitulace všech stavebních objektů. Upravený rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů,

zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co dodatek byl uveřejněn v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 18.6.2019

V Hradci Králové dne 18.6.2019

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel