

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

„KP Mladá Boleslav – Rekonstrukce prostor pro styk s veřejností“

Č. j.: KÚ-01615/2019-200-02030-5

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Sídlo: Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8 – Kobylisy

Jehož jménem jedná:

IČ: 00213683, DIČ: CZ00213683

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických;
- (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Radlická stavební, spol. s r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29471, ze dne 16. června 1994

Sídlo: Praha 5, Radlická 2485/103, PSČ 150 00

IČ: 614 67 197, DIČ: CZ 614 67 197

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem firmy

(dále jen „Zhotovitel“).

smluvní strany se dohodly na uzavření této:

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“).

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo specifikované v článku 1.2. této smlouvy a předat jej Objednateli a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou za jeho provedení.
- 1.2. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce podatelny a prostor pro styk s veřejností, dále úpravy stávajících kancelářských prostor pro KP Mladá Boleslav, na adrese: Lukášova 55, 293 01 Mladá Boleslav. Místnosti budou upraveny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům zaměstnanců i klientů katastrálního pracoviště.

V zádveří (1.210a) dojde k osazení nových dveří, dvoukřídlých, šířky 1600 mm. Stávající schodišťové stupně v chodbě (1.210b) budou posunuty a zarovnány s okrajem nového stavebního otvoru mezi chodbou pro veřejnost (1.210b) a podatelnou (1.201). Mezi chodbou pro veřejnost a podatelnou dojde k odstranění stávajících dveří a nový průchod v nosné zdi bude rozšířen na 2030 mm.

Nebudou se zde osazovat dveře, pouze překlad. Mezi podatelnu a kancelář (1.202) bude odstraněna zalomená příčka včetně dveří. Nová příčka s dveřním otvorem bude v jedné rovině bez zalomení a dojde k jejímu posunutí. Nové dveře v této příčce budou posuvné, šířky 800 mm. Mezi podatelnu a informacemi je navržen nový průchod, který vznikne částečným ubouráním nosné stěny. Průchod bude zajištěn nosnými překlady a ze strany podatelny budou v rozšíření stěny osazeny posuvné dveře. Nově bude také vytvořen průchod mezi chodbu pro veřejnost a informacemi, zde jsou též navrženy posuvné dveře. Pro vyrovnání výškového rozdílu zde budou umístěny tři stupně. Zaměstnanecká část informací je umístěna na vyvýšeném pódium, které je tvořeno dřevěnou konstrukcí. Na pódium bude vybourán nový vstup v chodby (1.210c) a to v místech, kde se v současné době nachází okno.

Současné zázemí pro zaměstnance bude konstrukčně rozděleno na část pro zaměstnance, tedy WC a kuchyňku, a část pro veřejnost. WC pro veřejnost (1.208b) bude přístupné z místnosti informací (1.208a). Dojde tedy k vybourání otvoru v nosné zdi a osazení nových dveří se skrytou zárubní šířky 700 mm. Nově vzniklé příčky, oddělující jednotlivé nově vzniklé prostory WC, budou ze sádkartonu. Na WC pro veřejnost budou osazeny nové posuvné dveře šířky 600 mm. Nové dveře na WC zaměstnanci (1.207) budou posuvné, šířky 600 mm. Místnost s toaletou a předsiňkou budou rozdělovat otvíravé dveře šířky 600 mm.

Ve vrátnici (1.209) dojde k odstranění stávající příčky.

Podrobná specifikace prací je uvedena v technické specifikaci a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy.

Součástí veřejné zakázky je také ekologická likvidace všech vybouraných částí stavby.

Zajištění záboru chodníku provede dodavatel.

1.3. Součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy (Položkový rozpočet a projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Lucií Odehnalovou, ČKA 03 759), které specifikují rozsah prací a použitých materiálů. Poznámka zadavatele: V této příloze jsou materiály uvedené se jmény (názy) konkrétních výrobců, které navrhl zpracovatel PD, tento návrh je pouze typově orientační. Dodavatel má možnost použít materiály srovnatelných vlastností. Vše podrobně dle Projektové dokumentace (dále i jen PD) a odsouhlaseného položkového rozpočtu (dále i jen Nabídka), který je přílohou č. 1 této smlouvy.

1.4. Další práce a činnosti spojené s rekonstrukcí:

- provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla dle platných právních předpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost zařízení k dosažení požadovaných parametrů,
- likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy,
- poskytnutí podkladů a zajištění součinnosti osobě s osvědčením odborné způsobilosti pro činnost technického dozoru investora (dále jen "TDI").
- požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými právními předpisy. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze Zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
- neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy,
- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle této smlouvy,

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel Objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2. Doba a místo plnění

- 2.1 Termín zahájení (předání a převzetí místa plnění): nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.
- 2.2 Termín dokončení díla je do 22. listopadu 2019 včetně vyklízení místa plnění.
- 2.3 Odstranění případných vad zjištěných při převjímacím řízení je do 14 kalendářních dnů po převzetí díla.
- 2.4 Místem plnění veřejné zakázky je Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, Lukášova 55, 293 01 Mladá Boleslav.

3. Cena díla

- 3.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění.

Cena díla činí:

2 432 208,36 Kč bez DPH
510 763,76 Kč DPH 21%
2 942 972,12 Kč včetně DPH

(slovy: Dvamilionydevětsetčtyřicetdvatisícdevětsetšedesátdvakorunčeských 12/100) včetně DPH

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady na straně Zhotovitele spojené s realizací díla podle této smlouvy (všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a ostatní povinnosti Zhotovitele plynoucí z této smlouvy). Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil PD specifikovanou v článku 1.2. této smlouvy s ohledem na její úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle této PD a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu.

Celková cena díla je podrobně rozepsána v Nabídce Zhotovitele na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.

- 3.2 Cena díla může být překročena pouze v případě, objeví-li se při provádění díla potřeba prací, činností a dodávek (dále jen „vícepráce“) do projektové dokumentace specifikované v článku 1.2. této smlouvy nezahrnutých, které smluvním stranám při podpisu této smlouvy nemohly být známy, jsou objektivně doložené, nezbytné k řádnému dokončení a oboustranně odsouhlasené. Potřebu provádění víceprací a jejich vyčíslení je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele (zápisem do stavebního deníku a potom neprodleně

osobně nebo telefonicky zástupce Objednatele pro věci technické – TDI) a zpracuje písemný věcný soupis takovýchto víceprací včetně jejich finančního ocenění. Objednatel na základě posouzení a doporučení TDI zváží navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah se Zhotovitelem. Uzná-li Objednatel, že specifikované vícepráce jsou nutné z hlediska řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a předá jej k podpisu Zhotoviteli. Teprve po uzavření takového dodatku je Zhotovitel oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného dodatku k této smlouvě.

3.3 Všechny ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné, jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti a účinnosti smlouvy. Ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.

4 Platební a fakturační podmínky

- 4.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. Způsob úhrady faktury je bankovním převodem. Platby budou probíhat výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 Úhrada za dílo bude prováděna formou dílčí měsíční fakturace za provedené práce a materiál. Zhotovitel předloží TDI k odsouhlasení „soupis provedených prací“ za uplynulý měsíc. Objednatel nejpozději do tří dnů po obdržení tohoto soupisu tento soupis písemně odsouhlasí nebo sdělí své námítky Zhotoviteli. Na základě Objednatelem podepsaného soupisu provedených prací vystaví Zhotovitel příslušnou fakturu.
- 4.3 Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a OZ, zejména:
- označení „faktura – daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - IČ, DIČ smluvních stran,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den odeslání faktury a datum splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele, na který má být faktura uhrazena,
 - cenu vč. základu, sazby a výši daně a cenu celkem včetně daně,
 - poslední faktura bude mít výslovný název „konečná faktura“ a bude vystavena nejdříve v den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Zápis o předání a převzetí dokončeného díla)
- 4.4 Objednatel vrátí Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými právními předpisy nebo není doložena ve smyslu článku 4.3. této smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až po jejím prokazatelném doručení Objednateli.

5 Odpovědnost za vady – záruka

- 5.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ (záruční doba) po dobu 60 měsíců.
- 5.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního převzetí dokončeného díla, tzn. po odstranění všech případných vad zjištěných při přijímacím řízení.

- 5.3 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení vady (dále jen „reklamací“) písemně sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. Pokud tak Zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 5.4 Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději do 10 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak, přičemž v případě vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů bude délka odstranění vady od přijetí zprávy o vadě po zprovoznění (i provizorním způsobem) činit maximálně 24 hodin. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty Objednatelem oznámené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání této skutečnosti Zhotovitelem (a uznání Objednatelem) uhradit Zhotoviteli jemu takto vzniklé účelně vynaložené náklady.
- 5.5 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel Objednateli.
- 5.6 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.

6 Vlastnické právo, nebezpečí škody

- 6.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.
- 6.2 Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy Zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na Objednatele dnem protokolárního převzetí díla Objednatelem (článek 8 této smlouvy).
- 6.3 Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla Objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit nebo odstranit na své náklady.
- 6.4 Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla Objednateli, případně třetím osobám (minimální pojistná částka musí činit 2 000 000 Kč). Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou, nebyla-li předložena dříve.

7 Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 7.1 Jestliže Zhotovitel neodevzdá dílo Objednateli ve lhůtě uvedené v čl. 2 smlouvy, z důvodu prodlení jím zaviněného, je Objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení z ceny nepředaného díla.
- 7.2 Neodstraní-li Zhotovitel vadu v dohodnuté lhůtě dle čl. 5 smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 7.3 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele, je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.4 Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

8 Předání a převzetí díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději dne **do 22. listopadu 2019**, které bude skutečně dokončené a připravené k odevzdání.

- 8.2 Objednatel určení osoba k tomuto termínu zahájí prohlídku.
- 8.3 O předání díla bude sepsán zápis, který podepíše zástupci obou smluvních stran. Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad s doložkou „**bez výhrad**“. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami nebránícími jeho užívání převezme Objednatel dílo „**s výhradami**“. V takovémto případě přejímající veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu s termínem jejich odstranění.

9 Odběratelská kontrola

- 9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to prostřednictvím TDI. TDI sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDI Zhotovitele zápisem do stavebního (montážního) deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) v přiměřené lhůtě odstranit. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění kontroly TDI.
- 9.2 TDI je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že Zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 9.3 TDI je oprávněn sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce Zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce Zhotovitele“) se zápisem TDI, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. TDI je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním (montážním) deníku učiněným zástupcem Zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 9.4 Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků této smlouvy.
- 9.5 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce Zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem vyzvat TDI k provedení kontroly. Jestliže se TDI nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady Zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve Objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a Objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude Zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDI o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDI minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDI písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDI má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určeno zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

- 9.6 Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a Zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně **2x** za měsíc, v případě potřeby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního (montážního) deníku.
- 9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDI a zástupcem Objednatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDI, současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDI nedodržování časového harmonogramu, Zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 3 dnů aktualizaci časového harmonogramu.

10 Zvláštní ujednání

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady.
- 10.2 Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební (montážní) deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního (montážního) deníku jsou dány platnými právními předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník v místě plnění trvale přístupný oprávněným osobám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen písemně sdělit Objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je Zhotovitel rovněž povinen sdělit Objednateli zahájení insolvenčního řízení.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, které vyplynou z kolaudačního řízení v rámci ceny díla sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na základě písemné výzvy (e-mailem, faxem) provede v termínu dle dohody s Objednatelem doplnění dokladové části zhotoveného a provede nutné stavební práce.
- 10.5 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli konečný seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla) nejpozději při protokolárním předání díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit.
- 10.6 V případě požadavku Objednatele se Zhotovitel zavazuje uzavřít servisní smlouvu na dodané dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty.
- 10.7 Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby v místě plnění.
- 10.8 Za nesrovnalosti nebo vady projektové dokumentace nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají výrobků nebo prací, jejichž výkresová dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa.
- 10.9 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby TDI k odsouhlasení.

11 Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 11.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje, jestliže Objednatel nesplní své povinnosti vůči Zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 30 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně Zhotovitele,
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s Objednatelem) na dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - neumožnění Objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění Objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve stavebním deníku,
 - vydání soudního rozhodnutí o úpadku Zhotovitele a vstupu do likvidace,
- 11.5 Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 11.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a připraví se k „dílčímu předání díla“, a Objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ (přiměřeně dle článku 8 této smlouvy),
 - d) strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

12 Ostatní ujednání

- 12.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem obou smluvních stran se stávají nedílnou součástí smlouvy.

12.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v registru smluv a v prostředí NEN.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 6. května 2019

V Praze dne: 6. června 2019

.....

Za Zhotovitele

.....

Za Objednatele

Příloha:

Položkový rozpočet – cenová nabídka Zhotovitele