

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 013/TECH/2019 ze dne 13. 5. 2019**

**uzavřený podle ustanovení čl. XII., odst. 12.3 smlouvy o dílo č. 013/TECH/2019
ze dne 13. 5. 2019 smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
5231
IČO: 25649329
DIČ: CZ25649329
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

Unipark, s.r.o.

se sídlem: Sladkovského 1606/13, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 28462874
DIČ: CZ28462874
plátce DPH: ANO
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
70608
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú: 43-3348930237/0100
zastoupen: Janem Bezuchou, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 013/TECH/2019 ze dne 13. 5. 2019, (dále jen „**smlouva**“).

**I.
Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvo o dílo č. 013/TECH/2019, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a

nebezpečí provést pro objednatele dílo – poskytnutí přípravných případně stavebních prací, spočívajících v montáži a instalaci prvků nízkých lanových překážek a lanovky v areálu Výstaviště Praha, v k.ú. Bubeneč, obec Praha, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy. Součástí dodávky je instalace a montáž jednotlivých prvků nízkých lanových překážek a lanovky s potřebnou a náležitou certifikací, vč. základních úprav terénu dle projektu zpracovaného společností atelier H3T architekti, IČO: 06604811 – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

II.

Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1 Čl. III. odst. 3.1 smlouvy se *ruší* a nahrazuje se tímto textem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do **20. 6. 2019**. V případě prodlení se zasláním výzvy dle odst. 3.2. níže, se prodlužuje doba plnění o počet dní, ve kterých je zhotovitel v prodlení se zasláním výzvy.“*

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění účinném od 1. 7. 2017. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
Unipark, s.r.o.
Jan Bezucha
jednatel společnosti

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva