

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 30/61924041/2019

Evidenční číslo: 30/61924041/2019/1/2019

O b j e d n a t e l: **Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248**

Se sídlem: Masarykova 248, Čáslav 286 01

IČ: 61924041

DIČ: CZ61924041, není plátce DPH

Zastoupený: Mgr. Davidem Tichý, ředitelem školy

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Ing. Arch. Luboš Petříček**

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu Čáslav,
Odbor Obecní živnostenský úřad, č.j .MěÚ/ 5624/ 2019/ ŽÚ, sp. Značka 1118/
2019-moj

Se sídlem: Nerudova 231, Vrdy 285 71

IČ: 64169651

DIČ: CZ64169651, není plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2019:

I.

Dne 1. 3. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení.

II.

1. Dle čl. V. odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se upravují platební podmínky vztahující se k proplacení již realizovaných jednotlivých fází s ohledem na průtahy a časovou náročnost vyjádření se k jednotlivým pracovním fázím příslušnými orgány, které nemohou být ovlivněny zhotovitelem. Jednotlivé fáze jsou vyčísleny následovnou finanční náročností.

Fáze 1 – umístění stavby, cena za fázi 100 000,- Kč (jednostatisíckorunčeských)

Fáze 2 – povolení stavby, cena za fázi 25 000,- Kč (dvacetpěttisíckorunčeských)

Fáze 3 – prováděcí dokumentace, cena za fázi 50 000,- Kč
(padesáttisíckorunčeských)

Fáze 4 – zadávací dokumentace a pomoc při výběru zhotovitele 10 000,- Kč
(desettisíckorunčeských)

2. V průběhu plnění této veřejné zakázky dochází na proplacení hotových fází, které byly předány zhotovitelem, kdy platební podmínky zůstávají neměnné.

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel školy
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet fází a harmonogram jejich finálních zakončení
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Čáslavi dne 18. 6. 2019

V Čáslavi dne 18. 6. 2019



Mgr. David Tichý
ředitel

Ing. Arch. Luboš Petříček
projektant

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 30/61924041/2019

**Cenové vyčíslení jednotlivých fází a jejich časové zakončení
akce: Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení, evidenční č. akce:
5485 0 10503-2019**

Měněpráce:

Fáze	Datum předání části díla	Cena za část díla
Fáze 1	30. duben 2019	100 000,-
Fáze 2	probíhá	25 000,-
Fáze 3	30. květen 2019	50 000,-
Fáze 4	probíhá	10 000,-
Cena celkem v Kč		185 000,- Kč