

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen Dodatek č. 1)

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

„Dodávka chladírny“

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupena: ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorkou prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, doc. Dr. Ing. Alena Salašová, děkanka Zahradnické fakulty
v technických záležitostech:	XXXXX; XXXXX, e-mail: XXXXX, tel.: +420 XXXXX; Vnitřní správa ZF: XXXXX, Ústav ovocnictví ZF: XXXXX.
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	XXXXX
čísla účtů:	XXXXX
2. Zhotovitel:	ALFAKLIMA Brno, s.r.o. Nerudova 1319/5, 664 51 Šlapanice
za nějž jedná: ke smluvnímu jednání oprávněn:	Kamil Zoufalý, jednatel společnosti Kamil Zoufalý, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	XXXXX
IČO:	49432991
DIČ:	CZ49432991
bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:	XXXXX

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky organizačních součástí Zahradnické fakulty – Vnitřní správa (zvýšení únosnosti podlahy) a Ústav ovocnictví (doplnění nárazníkových lišt).

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Dodávka chladírny“ uzavřené dne 11. 12. 2018 se z důvodů uvedených níže a doložených položkovými rozpočty dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací v rámci realizace dodávky

chladírny.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018, ve vazbě na ustanovení odstavce 3 článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, které souvisí s dodatečnými vícepracemi následujícím způsobem:
 - a) Změna rozsahu předmětu díla na základě položkového rozpočtu – zvýšení únosnosti podlahy z 30. 5. 2019, je na základě zjištění, že původně požadovaná mocnost podlahy (100 mm) není dostatečná pro manipulaci uvnitř chladírny pomocí malotraktoru (s nákladem hmotnost cca 2000 kg) na celkovou mocnost betonové směsi s příměsí ocel drátků 130 mm .
 - b) Další změna rozsahu plnění předmětu díla, na základě položkového rozpočtu – doplnění nárazníkových lišt z 30. 5. 2019, vychází z doporučení dodavatele díla k instalaci nárazníkových lišt po obvodu podlahy chladírny. Tyto lišty brání velké manipulační technice v poškození pláště chladírny. Toto doporučení bylo objednatelům akceptováno

Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	779 700,-
Výše DPH v Kč:	163 737,-
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	943 437,-

Navýšení ceny v rámci dodatku č. 1 je: 63 898 Kč bez DPH

Nové znění v rámci dodatku č. 1:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	843 598,-
Sazba DPH 21%:	177 156,-
Celková cena včetně DPH:	1 020 754,-

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací v rámci dodatku č. 1 je **63 898,- Kč bez DPH**, což představuje **8,19%** závazku ze smlouvy o dílo.
3. Zadavatel postupoval analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, bod 4: „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce*“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – položkový rozpočet - – zvýšení únosnosti podlahy z 30. 5. 2019 a položkový rozpočet - doplnění nárazníkových lišt z 30. 5. 2019.
5. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 11. 12. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 17. 6. 2019

V Brně dne 14. 6. 2019

za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

.....
Kamil Zoufalý,
jednatel společnosti ALFAKLIMA Brno, s.r.o.

.....
doc. Dr. Ing. Alena Salašová,
děkanka Zahradnické fakulty

Přílohy a nedílné součásti tohoto Dodatku č. 1:

1. položkový rozpočet - – zvýšení únosnosti podlahy z 30. 5. 2019 a položkový rozpočet - doplnění nárazníkových lišt z 30. 5. 2019.

MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

1242019

Chladicí BOX ovoce, zvýšení únosnosti podlahy navýšením ze 100 mm výšky podlahy na celkovou výšku podlahy 130 mm. Betonová směs s příměsí ocel drátků - navýšení o 30 mm z důvodu zvýšení únosnosti podlahy pro manipulační techniku.

30.05.2019

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem
1	Podlaha						
1.001	Betonová směs s příměsí ocel drátků	3	m3	4420	13260	2800	8400
1.002	přesun směsy, čerpání	3	m3	750	2250	350	1050
1.003	vibrování a hutnění	3	m3	0	0	620	1860
1.004	pomocné prostředky aplikace	1	kpl	2500	2500	0	0
	CELKEM				18010		11310
2	Ostatní náklady						
2.001	Přepravní náklady						360
2.002	VRN						0
	CELKEM				0		360

REKAPITULACE		Dodávka	Montáž
1	Zařízení	18010	11310
2	Ostatní náklady	0	360
3	VRN Lešení	1200	0
		19210	11670
	Celkem		30880
	Celkem klimatizace (bez DPH)		30 880 Kč
	Celkem klimatizace s DPH 21%		37 365 Kč



ALFA KLIMA
AIR CONDITION SYSTEMS

MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

1252019

Chladicí BOX ovoce, doplnění nárazníkových lišt pro ochranu stěn chladírny před poškozením při manipulaci s paletami a koši.

30.05.2019

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem
1	Ochranné lišty						
1.001	Ochranná lišta nárazníková, materiál POLYSTONE, výška lišty 150mm, síla lišty 15mm, barva černá	44	bm	469	20636	150	6600
1.004	pomocné prostředky aplikace	11	kpl	287	3157	75	825
CELKEM					23793		7425
2	Ostatní náklady						
2.001	Přepravní náklady						1800
2.002	VRN						0
CELKEM					0		1800

REKAPITULACE		Dodávka	Montáž
1	Zařízení	23793	7425
2	Ostatní náklady	0	1800
3	VRN Lešení	0	0
Celkem		23793	9225
			33018
Celkem klimatizace (bez DPH)			33 018 Kč
Celkem klimatizace s DPH 21%			39 952 Kč