

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 1632/2018/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu [REDACTED] zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **ZEPRIS, s.r.o.**, se sídlem Mezi Vodami 27, Praha 4, 143 20, identifikační číslo 2511794, daňové i. č. CZ699004936, bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu [REDACTED] zastoupená [REDACTED] jednatelem, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 51188, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 23.11. 2018 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1632/2018/SS, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Obrubníky, vsakovací štěrkové pásy a uliční vpusti v ul.Kokořínská, Mělník**“ (dále jen „dílo“) S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“, se na základě požadavku objednatele změnil, byly celkové výměry upraveny, viz. **příloha č.1** tohoto dodatku: Výkaz výměr - Soupisu skutečně provedených prací – **víceprací**.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah požadovaných prací se v průběhu realizace díla změnil dohodou smluvních stran termín předání dokončeného díla.
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3 odstavce 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy ev. č. objednatele 1632/2018/SS a tohoto dodatku č.1 nejpozději do 31. 1. 2019.
- 3.2. Článek 4. odstavce 4.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč **254.560,62** Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1632/2018/SS ze dne 23. 11. 2018 zůstávají beze změny.

B


4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 107/2019/R ze dne 20. 2. 2019.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1150/2018/SS a ev. č. zhotovitele 513/2018, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 513 /2018, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 513 /2018 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 513 / 2018 a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Praze dne 8.3.2019


prokurista, ZEPRIS, s.r.o.

V Mělníku dne 28.3.2019

Ing. Miroslav Klučkovič
vedoucí oddělení služeb, správy a údržby komunikací

Přílohy :

Č.1 Výkaz výměr - Soupisu provedených prací – **vícepráce**

B

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Vícepráce - Kokořinská, Mělník - obrubníky, štěrkový vsak. pás, ..

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.1.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	98 815,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	98 815,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	98 815,00	20 751,15
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	119 566,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Vícepráce - Kokořínská, Mělník - obrubníky, štěrkový vsak. pás, ..

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	98 815,00	119 566,15
1a	Kokořínská, Mělník - obrubníky, štěrkový vsak. pás, ..	98 815,00	119 566,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		98 815,00	119 566,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sta Vícepráce - Kokořínská, Mělník - obrubníky, štěrkový vsak. pás, ..

JKS(

Míst

CC-CZ:

Datum: 22.01.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				98 815,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				98 815,00
DPH	21,00%	ze	98 815,00	20 751,15
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				119 566,15

Projektant

Datum a podp Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podp Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce - Kokořínská, Mělník - obrubníky, štěrkový vsak. pás, ..

Místo:

Datum:

22.01.2019

Objedna

Projektant:

Zhotovit

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	98 815,00
HSV - Práce a dodávky HSV	98 815,00
1 - Zemní práce	30 000,00
8 - Trubní vedení	26 624,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 316,00
998 - Přesun hmot	4 875,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	98 815,00

ROZPOČET

Vícepráce - Kokořínská, Mělník - obrubníky, štěrkový vsak. pás, ..

Místo:

Datum:

22.01.2019

Objedna

Projektant:

Zhotovit

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 815,00

HSV - Práce a dodávky HSV

98 815,00

1 - Zemní práce

30 000,00

1		Výkop, pokládka a zpětný zásyp potrubí DN150, včetně betonování	m	15,000	2 000,00	30 000,00
---	--	---	---	--------	----------	-----------

8 - Trubní vedení

26 624,00

2		Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	2,000	482,00	964,00
3		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	4,000	200,00	800,00
4		trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	4,000	847,00	3 388,00
5		Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	4,000	212,00	848,00
6		koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 240	kus	4,000	1 230,00	4 920,00
7		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
8		vpust' betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	2,000	849,00	1 698,00
9		Betonová uliční vpust', vyrovnávací prstenec, 10A pod mříže 500x500	kus	2,000	198,00	396,00
10		Betonová uliční vpust', skruž horní, 5D v. 570mm	kus	2,000	356,00	712,00
11		Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v. 600 pro 500x500	kus	2,000	739,00	1 478,00
12		Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v. 160mm, C 250 rovná š. 35mm	kus	2,000	4 520,00	9 040,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 316,00

13		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	229,00	21 755,00
14		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	99,750	156,00	15 561,00

998 - Přesun hmot

4 875,00

15		Skládkování přebytečného výkopku a betonů	t	32,500	150,00	4 875,00
----	--	---	---	--------	--------	----------