



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

č.smlouvy zhotovitele 161/MBAA/18

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 31/2018

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

76601 Valašské Klobouky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Identifikační číslo

002 84 611

IČ 60838744

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611

DIČ CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městský soud v Praze



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo na akci

„Na kole blíže k lázním - oprava místní komunikace v ulici Koželužská“ (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:

změně týkající se víceprací a méněprací

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

## 3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV., odst. 5 mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	1 271 916,61 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	31 183,83 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	1 303 100,44 Kč
21% DPH:	273 651,09 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>1 576 751,53 Kč</b>



## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku i potřebných metadat.

4.3 Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku tvoří Soupis provedených prací  
Příloha č.2 Změnový list č. 1

Ve Valašských Kloboukách dne 19.6.2019



### Soupis provedených prací

Název stavby: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - OPRAVA MK KOŽELUŽSKÁ  
 Název SO: Vícepráce  
 Datum zpracování: 30.05.2019

Číslo stav Val.Klobouky-Koželužská  
 Číslo SO:

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotk.	celkem	jednotk.	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

#### 1 Úprava vstupů do bytového domu

1	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	40,020	0,000	0,000			55,00	2 201,10
3	596 21-1112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	40,020	0,084	3,372			258,00	10 325,16
5	11310615R	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zatravnovacích tvárnic	m2	40,020	0,417	16,688			55,00	2 201,10
3	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových	m	14,000	0,000	0,000			73,00	1 022,00
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční	m	14,000	0,130	1,815			248,00	3 472,00
1/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25	kus	14,000	0,058	0,812	92,00	1 288,00		
		<b>1 celkem</b>				<b>5,998</b>		<b>1 288,00</b>		<b>19 221,36</b>

#### 2 Plocha pro popelnice

1	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	8,750	0,000	0,000			55,00	481,25
3	596 21-1112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	8,750	0,084	0,737			258,00	2 257,50
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční	m	8,500	0,130	1,102			248,00	2 108,00
1/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25	kus	8,500	0,058	0,493	92,00	782,00		
		<b>2 celkem</b>				<b>2,332</b>		<b>782,00</b>		<b>5 628,75</b>

#### 3 Vchod do sklepa u bytovky

3	113 20-4111	Vytrhání obrub záhonových	m	7,000	0,000	0,000			73,00	511,00
2	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200	m2	5,940	0,000	0,000			79,00	469,26
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových	m2	5,940	0,000	0,000			43,00	255,42

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotk.	celkem	jednotk.	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	5,940	0,000	0,000			55,00	326,70
3	596 21-1112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	5,940	0,084	0,500			258,00	1 532,52
2	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,940	0,000	0,000			253,00	1 502,82
1	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční	m	7,000	0,130	0,907			248,00	1 736,00
1/1	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25	kus	7,000	0,058	0,406	92,00	644,00		
<b>3 celkem</b>						<b>1,814</b>		<b>644,00</b>		<b>6 333,72</b>

**Celkem za vícepráce v ul. Koželužská**

**31 183,83 Kč bez DPH**



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1		
Zhotovitel:	STRABAG, a.s.			
Investor:	Město Valašské Klobouky	Datum: 30.05.2019		
Název akce: Na kole blíže k lázním – oprava místní komunikace v ulici Koželužská, Valašské Klobouky				
Způsob odeslání / předání datum:30.5.2019	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Provedení víceprací a méně prací				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<b>Změna č. 1</b>				
Po provedení nové chodníkové plochy bylo nutné provést nové výškové napojení ze stávající dlažby do vstupů bytového domu.				
Cena víceprací bez DPH: 19 221,36 Kč				
<b>Změna č. 2</b>				
Na žádost investora byla vybudována nová plocha pro stání kontejnerů pro odpad ze zámkové dlažby.				
Cena víceprací bez DPH: 5 628,75 Kč				
<b>Změna č. 3</b>				
Oprava vstupního chodníku ke sklepním prostorám do bytovky. Tato úprava byla nutná z důvodu výškového napojení vstupu na nově prováděnou komunikaci.				
Cena víceprací bez DPH: 6 333,72 Kč				
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín				
<b>Výsledná cena změny rozpočtu: + 31 183,83 Kč bez DPH</b>				

Počet připojených listů specifikací

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Petr Cuřin – stavbyvedoucí

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.



**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím s provedenou změnou.



Příloha: Položkový rozpočet