

### DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017,  
uzavřené dne 06.02.2017

#### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatinky

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Jan Buczkowski, odborný rada Pobočky Prostějov
<b>Adresa:</b>	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
<b>Telefon:</b>	xxxx
<b>E-mail :</b>	prostejov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETIKA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dušan Vystavěl
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	hjt75qe
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank
<b>Číslo účtu:</b>	108909494/0600
<b>IČO:</b>	634 80 999
<b>DIČ:</b>	CZ 634 80 999

<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je změna termínů ukončení těchto dílčích částí:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 31.10.2019 na nový termín 31.03.2020

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.06.2020 na nový termín 30.11.2020

*Odůvodnění:*

*Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je, že v průběhu prací bylo nutné objednatelům zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 30.06.2019, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 2 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

*Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.*

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 120-2017-521101 a č. zhotovitele: 501/2017, uzavřená dne 06.02.2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
- 2.4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18.06.2019

V Prostějově dne 07.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

---

Ing. Dušan Vystavěl  
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slatinky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	900	4 500	08/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 450	21 750	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	500	192 500	08/2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	126	1 800	226 800	04/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	300	111 000	08/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	693	100	69 300	08/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	480	177 600	10/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>803 450</b>	<b>11/2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	1 200	444 000	03/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	600	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	600	36 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	1 200	444 000	11/2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 400	4 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 006 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	370	500	185 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>185 000</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	803 450 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 006 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	185 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 020 250 Kč</b>
DPH 21% v Kč	424 253 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 444 503 Kč</b>

V Olomouci dne

V Prostějově dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
 Ing. Dušan Vystavěl

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.