

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla** z důvodu odpočtu ceny jednoho neinstalovaného vnějšího kabelu.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy bylo vyhodnoceno, že plánované vybudování kabelového spojení mezi budovou kuchyně a budovou č. 33 není třeba realizovat (bude řešeno v rámci jiné plánované akce). Konkrétně se jedná o práce, činnosti a dodávky, obsažené v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) pod označením D.1.4.7.1 – SLABOPROUDÁ EKETROTECHNIKA - PŘÍPOJKA (dále jen „méněpráce“).
2. Méněpráce jsou podrobně popsány v příloze „Změnový list č. 1“ včetně jejich finančního vyčíslení, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy **činí 114 051,61 Kč vč. DPH (94 257,53 Kč bez DPH, 19 794,08 Kč 21% DPH)**. O tuto částku se snižuje celková cena za dílo uvedená v čl. 3 smlouvy.
3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena díla** se mění takto:
 - 318 936,20 Kč bez DPH**
 - 66 976,60 Kč DPH 21%**
 - 385 912,80 Kč včetně DPH**
 (slovy: tři sta osmdesát pět tisíc devět set dvanáct korun osmdesát haléřů)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“ která je jako příloha č.2 nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m. j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se dodatkem č. 1
 - vypouští v úvodu smlouvy DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
 - upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9. 2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) a nahrazují se zněním
 - „f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH, poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – počet stran 2
 - Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 11-06-2019

V Brně dne 10.6.2019


Za objednatele:



.....

vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

Za



Trade FIDES, a.s.



Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 Brno
DIČ: CZ61974731



Rekapitulace stavby

akce: *Stará Boleslav - rekonstrukce kuchyňského bloku - slaboproudá přípojka*

zhotovitel: *Metrostav, a.s.*
smlouva o dílo č. *6440-OŘS1-2017-109*

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1	cena bez DPH	413 193,73 Kč
	DPH	86 770,68 Kč
	cena vč. DPH	499 964,41 Kč

dodatek č. 1	cena bez DPH	-94 257,53 Kč
	DPH	-19 794,08 Kč
	cena vč. DPH	-114 051,61 Kč

Smlouva včetně dodatku č. 1	cena bez DPH	318 936,20 Kč
	DPH	66 976,60 Kč
	cena vč. DPH	385 912,80 Kč