

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.39/2018

- č.d.: S180301

**Zakázka:**

**Projektční práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi**

**OBJEDNATEL:**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 002 36 021  
DIČ: CZ00236021  
zastoupené: JUDr Vlastislav Málek, starostou města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. 

(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:**

**Název: Ing. Vladimír Merenus**  
Sídlo: Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav  
IČ: 15847608  
DIČ: CZ5906230836  
zapsaný v živnostenském rejstříku – živnostenský úřad MÚ Čáslav

bankovní spojení:   
č. účtu:   
zastoupený: Ing. Vladimír Merenus

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Obě smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 19.3.2018 **Smlouvu o dílo na zakázku: Projektční práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi**. Dále byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 12.07.2018. Vzhledem k tomu, že objednatel doplňuje zadání vůči zhotoviteli, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 2, kdy se mění ustanovení shora popsané Smlouvy o dílo tak, že se doplňuje rozsah zhotovovaného díla, termín a cena díla, tak jak je níže uvedeno.

## II.

Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla se doplňuje tak, že do čl. 1 odst. 1.3 se doplňuje rozsah zhotovované projektové dokumentace tak, že předmětem díla je i:

zpracování prováděcí projektové dokumentace s úpravou dle požadavků objednatele, kdy se jedná o rozdělení projektové dokumentace na dvě fáze, kdy předmětem bude rozdělení na fáze výstavby domů B5 a B6.

### III.

Tím, že se upravuje rozsah prováděného díla dle čl. I tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany na tom, že takto popsaná úprava prováděcí projektové dokumentace bude zhotovena nejpozději do 7.6.2019.

### IV.

Dále se smluvní strany dohodly na tom, že doplněním rozsahu zhotovovaného díla dochází i k úpravě ceny díla. Pro přehlednost smluvní strany uvádí úplné znění čl. 4

## 4 CENA

- Cena podle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele jako nejvýše přípustná a její celková výše činí:

Druh prací	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. 21% DPH
a) Předprojektová příprava a studie stavby	243 000,-	51 030,-	294 030,-
b) Dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního řízení DUR+DSP	939 000,-	197 190,-	1 136 190,-
c) Inženýrská činnost – povolení stavby	40 000,-	8 400,-	48 400,-
d) Projektová dokumentace ve stupni DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	629 000,-	132 090,-	761 090,-
e) Technická pomoc při výběru zhotovitele stavby	6 000,-	1 260,-	7 260,-
f) Výkon autorského dozoru stavby	70 000,-	14 700,-	84 700,-
g) Projektová dokumentace ve stupni DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – rozdělení projektové dokumentace na fáze výstavby B5 a B6.	28 000,-	5 880,-	33 880,-
<b>Cena celkem</b>	<b>1 955 000,-</b>	<b>410 550,-</b>	<b>2 365 550,-</b>

V ceně nejsou zahrnuty:

- jakékoliv poplatky a daně, které je povinen platit vlastník pozemku, popř. investor či které se k tomuto vlastnictví vztahují (např. vklad do katastru nemovitostí, vynětí ze zemědělského půdního fondu, zajištění věcných břemen, archeologický průzkum atd.)
- úhrada potřebných průzkumů, rozborů a analýz (vyžádaných třetími osobami při jednotlivých řízeních), pokud tyto budou potřebné pro plnění zakázky.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## V.

### Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 290/2019 ze dne 29.5.2019.

V Čáslavi dne



Objednatel: J

V Čáslavi dne 30.5.2019



Zho

MĚSTO ČÁSLAV

