

ZMĚNOVÝ LIST: Napájení neevakuačních výtahů přes UPS		číslo ZL: 011
Název akce:	Bytové domy Vojtova, Brno	
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	05.02.2019	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
V zadávací dokumentaci není projekčně vyřešena schopnost sjetí neevakuačních výtahů do výchozí stanice v případě výpadku el.proudu a následném vyhlášení požáru EPS. Toto vyplývá z obecných požadavků HZS.		
<u>Nové řešení:</u>		
K zajištění el.energie pro neevakuační výtahy (SO01-03/Z a SO02-04/Z) navrhujeme redukcí ze 4ks UPS na 2ks UPS (tj. pro každý objekt 1ks UPS), tato změna dle požadavku nemá vliv na cenu (v ceně je započítána i změna projektové dokumentace), naopak pro investora do budoucna znamená úsporu na servisu (místo servisu 4ks UPS, pouze 2ks UPS)		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Splnění požadavků HZS		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
0 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
0 Kč	<u>bez požadavku</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím Datum: 5.2.2019 [REDAKCE]	Souhlasím 5.2.2019 Datum: [REDAKCE]	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím VYJÁDRĚNÍ K TECHNICKÉMU ŘEŠENÍ JEDNÁ SE O MOŽNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPRÁVNĚ KLIVEM APLIKACÍ KONTROLNÍHO Datum: 20.2.2019 [REDAKCE] [REDAKCE] DODAVATELE ZA PŘEDPOKLÁDÁ [REDAKCE] DODRŽENÍ POŽADAVKŮ DPS	Souhlasím Datum: 4.3.2019 [REDAKCE]	
Přílohy:		