

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.5.2019

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
na provedení akce:

„Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980“

uzavřený mezi účastníky:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Adresa objednatele

: Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01 Chomutov

Jednatel

: Bc. Věra Fryčová, jednatel

IČO

: 47308095

DIČ

: CZ47308095

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466

a

Zhotovitel

: ALTRYSS s.r.o.

Adresa zhotovitele

: Kostelní 1465, 434 01 Most

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Jednatel

: Roman Čaj, jednatel

IČO

: 63148226

DIČ

: CZ63148226

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí díla (dále jen „méněpráce“). Jedná se o položkové změny oproti rozpočtu dle nabídky z výběrového řízení, změna struktury podkladové vrstvy. V souvislosti s těmito vícepracemi, méněpracemi se mění cena za provedené dílo.
- 1.3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1-2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. ZMĚNA DÍLA

- 2.1. Dílo definované v čl. 2 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Příloh tohoto dodatku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

3.1. Původní cena za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	: 3 449 299,35 Kč
DPH 21%	: 724 352,86 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	: 4 173 652,20 Kč

3.2. Nová cena za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	: 3 946 972,15 Kč
DPH 21%	: 828 864,15 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	: 4 775 836,30 Kč

4. ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA


4.1. V návaznosti na změnový list č. 2 se mění článek III. odstavec 2 smlouvy o dílo - termín dokončení díla se prodlužuje do 29. 7. 2019.

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Nedílnou součástí tohoto díla tvoří Přílohy č. 1- 2.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v jazyce českém, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- 5.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Chomutově dne 13.6.2019



Za objednatele:
Bc. Věra Fryčová, jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

V CHOMUTOVĚ dne 17.6.2019



Za zhotovitele:
Roman
ALTRYS

ALTRYS
KŘÍŽOVÁNÍ A INTERIÉRY
Kostelní 1465, 434 01 Most
18226, DIČ: CZ 63148226

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095 DIČ: CZ 63148226
Tel.: 4 [redacted] 21

Změnový list č. 1 ze dne 6. 6. 2019

Název stavby:	Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980
Zhotovitel:	ALTRYSS s.r.o., Kostelní 1465, 434 01 MOST, IČ: 63148226
Objednatel:	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov, IČ: 47308095
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu XII.7.smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Položka číslo 632411105 ve výkazu výměr Samonivelační vyrovnávací stěrka ruč. zpracování tl. 5 mm	
<u>Nové řešení:</u> Geotextilie 200g, Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4mm frakce v průměru 45mm, Podložka XPS 3 mm, OSB 3 deska 15mm PD + OSB3 22mm PD již v základním rozpočtu. Příprava podkladu broušením, frézováním	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Základní deska vykazuje rozdíly v ploše od 105mm – 190mm a na 2m lati 3-15mm. Dle technologického postupu – a ČSN není možné dodržet rovinatost a rovinu pro pokládku sportovní podlahy Proflex M Tarkett	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracuje:	KAP ATELIER s.r.o

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 449 299,35 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	209 529,20 Kč
Nová cena díla bez DPH:	3 239 770,15 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.7.2019
Nový termín dokončení díla:	17.7.2019

Oprávněný zástupce zhotovitele: Roman Čaj, jednatel

Datum: 6.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: Bc. Věra Fryčová, jednatel

Datum: 6.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora: Pavel Šrytr, jednatel



Datum: 6.6.2019

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet


Položkový rozpočet stavby

Stavba:	181203	Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov	
Objekt:	01	Městská hala Chomutov	
Rozpočet:		Dřevěná palubovka na odpruženém roštu (kompletní výměna celé skladby podlahy) VELKÝ SÁL	
Objednatel:	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Boženy Němcové 552/32 430 01 Chomutov		IČO: 47308095 DIČ: CZ47308095
Zhotovitel:	ALTRYSS s.r.o. Kostelní 1465 Most		IČO: 63148226 DIČ: CZ63148226
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 950,57
PSV			3 198 819,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 239 770,15
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 239 770,15 CZK
Základní DPH	21 %		680 351,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 920 121,88 CZK
<p style="text-align: center;">v <u>Chomutově</u> dne <u>6.6.2019</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  _____ </div> <div style="text-align: center;">  _____ Za objednatele </div> </div>			

Popis rozpočtu: VARIANTA C - VARIANTA C - Dřevěná palubovka na odpruženém roštu (kompletní výměna celé skladby podlahy) VELKÝ SÁL

Uchazeč do cen zahrne přesuny hmot a veškeré náklady nutné k provedení díla.

Nejedná se o rozpočet dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			242 553,98	7
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			308 444,00	10
762	Konstrukce tesařské	PSV			983 830,00	30
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 623 991,60	50
799	Ostatní	PSV			40 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 950,57	1
Cena celkem					3 239 770,15	100

Položkový rozpočet

S:	181203	Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov
O:	01	Městská hala Chomutov
R:		Dřevěná palubovka na odpruženém roštu (kompletní výměna celé skladby podlahy)VELKÝ SÁL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy				0,00
1	632411105	Samonivelační vyrovnávací stěrka ruč.zpracování tl.5 mm	m2	1 063,60000	0,00	0,00
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

Díl: 711		Izolace proti vodě				242 553,98
2	711170101	Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně	m2	1 063,60000	3,00	3 190,80
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

3	711471051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	1 063,60000	35,00	37 226,00
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

4	711491172	Izolace, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	1 063,60000	30,00	31 908,00
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

5	776551830	Sejmutí povlaků volně položených	m2	1 063,60000	3,00	3 190,80
		geotextilie :				
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

6	28322026	Fólie Fatrafol 803 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní	m2	1 116,78000	135,00	150 765,30
		Položka pořadí 3 : 1063,60000*1,05		1 116,78000		

7	69366055	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	1 084,87200	15,00	16 273,08
		Položka pořadí 4 : 1063,60000*1,02		1 084,87200		

Díl: 714		Izolace akustické a protitřesové				308 444,00
8	714220001	Pružná pěnová podložka v rolích tl. 12mm dodávka a montáž	m2	1 063,60000	290,00	308 444,00

Popis a technické parametry viz projektová dokumentace.

sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6 1 063,60000

Díl: 762		Konstrukce tesařské				983 830,00
9	763614222	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	1 063,60000	275,00	292 490,00
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

10	762000001	Dvojitý pružný rošt (překližkové latě) na elastomerových podložkách	m2	1 063,60000	590,00	627 524,00
----	-----------	---	----	-------------	--------	------------

dub / buk s vícevrstevným UV tvrzeným sportovním lakem již z výroby, certifikovaná Cradle to Cradle Bronze

Plošně odpružená konstrukce s absorbcí nárazů $\geq 55\% < 75\%$ (EN 14808), průměrná hodnota: A4

Vertikální odraz míče (EN 12235) - $\geq 90\%$

Reakce na oheň (EN 13501-1) - Dfl-s1

Celková tloušťka skladby max. 90mm

100% recyklovatelná skladba, minimální obsah obnovitelných složek je 95%

Mezinárodní sportovní certifikace:

FIBA úroveň 1* na celkovou skladbu

*Main Official International Competitions of FIBA: Olympic Tournaments, World Olympic Qualifying Tournaments for Men & Women, FIBA World Cup (WC) for Men, FIBA WC for Women, FIBA U-19 WC for Men/ for Women, FIBA U-17 WC for Men/ for Women, All Continental Championships, including all Qualifying Games, and Tournaments for these Championships

Popis a technické parametry viz projektová dokumentace.

geotextilie :

sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6 1 063,60000

11	762361829V01	Demontáž nivelačních klínů	m2	1 063,60000	5,00	5 318,00
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

12	762526811V01	Demontáž stávající sportovní podlahy bez polštářů z desky tl. 22 mm	m2	1 063,60000	10,00	10 636,00
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

sportovní 3vrstvá nášlapná vrstva tl.22mm

sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6

1 063,60000

13	762590001V01	Demontáž stávajícího dvojitého prkenného roštu	m2	1 063,60000	45,00	47 862,00
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 623 991,60

14	775000001	Sportovní 3vrstvá nášlapná vrstva (celková tl. prkna min. 22mm, nášlapná vrstva min. 3,5mm) dodávka a montáž	m2	1 063,60000	1 506,00	1 601 781,60
		sportovní plocha 2 (velká) : 1063,6		1 063,60000		

15	775000002	Nerez přechová lišta s větráním	mb	22,00000	480,00	10 560,00
		větší hřiště : 22		22,00000		

16	775000003	Soklová polyuretanová lišta s kotevní sponou ke stěně	mb	116,50000	100,00	11 650,00
		větší hřiště : 116,5		116,50000		

Díl: 799 Ostatní 40 000,00

17	799000001	Lajnování sportovních ploch	kpl.	1,00000	40 000,00	40 000,00
		Lajnování obou hřišť dle předem dohodnutého rozsahu. Objednatel určí , jak má být lajnování provedeno.				

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 40 950,57

18	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	51,51015	10,00	515,10
19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předběžný odhad - dalších 14 km	t	721,14207	10,00	7 211,42
20	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	51,51015	5,00	257,55
21	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	515,10148	5,00	2 575,51
22	979999996	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	51,51015	590,00	30 390,99

Celkem

3 239 770,15

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Změnový list č. 2 ze dne 11. 6. 2019

Název stavby:	Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980
Zhotovitel:	ALTRYSS s.r.o., Kostelní 1465, 434 01 MOST, IČ: 63148226
Objednatel:	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov, IČ: 47308095
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu XII.7.smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Položka číslo 632411105 ve výkazu výměř Samonivelační vyrovnávací stěrka ruč. zpracování tl. 5 mm	
<u>Nové řešení:</u> Geotextilie 200g, Vyrovnávací podsyp fermacell 0-4mm frakce v průměru 45mm, Podložka XPS 3 mm, OSB 3 deska 15mm PD + OSB3 22mm PD již v základním rozpočtu. Příprava podkladu broušením, frézováním	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Základní deska vykazuje rozdíly v ploše od 105mm – 190mm a na 2m lati 3-15mm. Dle technologického postupu – a ČSN není možné dodržet rovinnost a rovinu pro pokládku sportovní podlahy Proflex M Tarkett	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracuje:	KAP ATELIER s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 239 770,15 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	707 202,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	3 946 972,15 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.7.2019
Nový termín dokončení díla:	29.7.2019

Oprávněný zástupce zhotovitele: Roman Čaj, jednatel

Datum: 11.6.2019

Podpis

Oprávněný zástupce objednatele: Bc. Věra Fryčová, jednatel

Datum: 11.6.2019

Podpis

Oprávněný zástupce technického dozoru investora: Pavel Šrytr, jednatel

Datum: 11.6.2019

Podpis

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

ALTRYSS s.r.o.

Kostelní 1465, MOST 434 01

IČO: 63148226

DIČ: CZ63148226

MT: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

vypracoval: [REDACTED]

**CENOVÝ ROZPOČET
2562 -2019****ALTRYSS**

V Mostě dne: 10.6.2019

Zakázka: Výměna podlahové konstrukce městské haly Chomutov – velký sál, Mánesova 4980**OBJEDNATEL:** KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**ADRESA:** Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov**IČO:** 47308095**DIČ:** CZ47308095**kontaktní osoba:****kontakt:**

	MJ	množství	cena/MJ	celkem bez DPH
Demontáže betonových patek, odstranění OSB desek	ks	8	260	2 080,00 Kč
Lokální broušení diamantovým kotoučem, frézou do 10mm	m2	140	180	25 200,00 Kč
Začištění vstupů - přechodů	ks	4	1500	6 000,00 Kč
Podsyp fermacell cca 45mm frakce 0-4mm 50l/ks	ks	950	264	250 800,00 Kč
Aplikace podsypu fermacell	m2	1063	50	53 150,00 Kč
OSB deska 4PD 3 15mm	m2	1116	143	159 588,00 Kč
Pokládka desky	m2	1063	125	132 875,00 Kč
Geotextilie 200g	m2	1200	14	16 800,00 Kč
Podložka XPS 3mm	m2	1063	43	45 709,00 Kč
přepravní náklady, přesun hmot na stavbě	komplet	1	15000	15 000,00 Kč
Celkem bez DPH				707 202,00 Kč

cena celkem bez DPH		707 202,00 Kč
DPH v %	21	148 512,42 Kč
cena celkem s DPH		855 714,42 Kč

DPH se bude řídit zákonem v rozhodném období

