



TSKRP008SIH2

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**PID Novodvorská, zastávka Sídliště Novodvorská, č. akce 2960105 – DSP, DPS, DVZ a
IIČ**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/014

č. smlouvy zhotovitele: 16-2018

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik oddělení přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn.C 33665

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4
č.ú.: 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek – HIP

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/014 ze dne 19.02.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu neprovedení prací předpokládaných smlouvou o dílo (méněpráce). V rámci díla měly být projektovány dvě zastávky MHD. V průběhu prací na díle bylo však vzhledem k nedávno proběhlé běžné údržbě krytu vozovky v těchto místech rozhodnuto, že zastávka směrem k Mariánské ulici nebude opravována. Z výše uvedeného důvodu nebudou provedeny méněpráce ve výši 70 202,-Kč bez DPH.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	426 380,00,- Kč
DPH 21%:	89 539,80,- Kč
Cena dle SoD včetně DPH:	515 919,80,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 70 202,00,- Kč
DPH 21%:	- 14 742,42,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 84 944,42,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH:	356 178,00,- Kč
DPH 21%:	74 797,38,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	430 975,38,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: soupis méněprací

V Praze dne:

Objednatel:

18.6. 2019

Technická správa
Mgr. Jozef Šimůnek
generální ředitel

Prahy, a.s.
zájmového sdružení
občanů

TECH. SPR
hl.m.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17

s.r.o.

daně služby

Přiloženo 4

pps.cz -1-