



KUMSP00RK16



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00676/2019/KŘ	2019	1M
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**DODATEK č. 1**


ke smlouvě o dílo č. 00676/2019/KŘ

**I.  
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
 zastoupen: Jiřím Navrátilem, MBA  
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
 DIČ: CZ70890692  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. POSITOR stavební s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 zastoupena:

IČO: 06883184  
 DIČ: CZ06883184  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 číslo účtu: 115-6961000277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 73556

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 00676/2019/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Oprava správní budovy, Náš svět, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- a) Po odkrytí topného kanálu, který se nachází pod podlahou vestibulu budovy SO 01 bylo zjištěno, že vnitřní cihelná přízdívka je zcela zborcená, neplní svoji funkci a je potřeba ji před zpětným zakrytím kanálu provést zcela nově.
- b) Po zahájení výkopů kolem podsklepené části objektu SO 01 stavby, aby bylo možné provést zesílení základových pásů, bylo zjištěno, že se kolem celé této části objektu, nad základovým pásem, nachází betonový pás, o šířce cca 1 m a hloubce cca 0,6 m. Tento betonový pás musí být zcela odstraněn, protože znemožňuje realizaci prací dle projektové dokumentace.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
- V souvislosti s odbouráváním betonového pásu bude potřeba provést menší množství hloubení rýh v těchto místech.
5. Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy. Lhůta pro provedení díla uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění tak, že zhotovitel je povinen provést práce na díle prováděné v interiéru stavby a tyto dokončené předat objednateli ve smlouvou sjednané lhůtě, tj. do 100 dnů od předání staveniště. Práce na díle, prováděné vně stavby, které jsou dotčené prováděním víceprací, je zhotovitel povinen provést a dokončené předat objednateli nejpozději do 21. 8. 2019.
3. **Cena víceprací** činí 629.177,63 Kč bez DPH, DPH 15% činí 94.377,00 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 723.555,00 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 10.428,60 Kč bez DPH, DPH 15% činí 1.564,00 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 11.993,00 Kč.
5. **Celková cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	5.606.559,00 Kč
DPH 15%	840.985,00 Kč
cena včetně DPH	<b>6.447.544,00 Kč</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 63/5675 ze dne 28. 5. 2019.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací

V Ostravě dne 10.06.2019



**Jiří Navrátil, MBA**  
na základě pověření  
hejtmana kraje


V Ostravě dne 30.5.2019



za zhotovitele



za zhotovitele



**POSITOR stavební s.r.o.**  
Havlíčkovo nábreží 2728/38  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČ:06883184 DIČ:CZ06883184

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>13</b>	<b>Vícepráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět</b>			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava	IČO:	70890692		
		DIČ:	CZ70890692		
Zhotovitel:	Positor stavební s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 Ostrava, 70200	IČO:	6883184		
		DIČ:	CZ06883184		
Vypracoval:	[REDACTED]				
Rozpis ceny					
				Celkem	
HSV				589 167,63	
PSV				8 010,00	
MON				0,00	
Vedlejší náklady				12 800,00	
Ostatní náklady				19 200,00	
<b>Celkem</b>				<b>629 177,63</b>	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15 %			<b>629 177,63 CZK</b>	
Snížená DPH	15 %			<b>94 377,00 CZK</b>	
Základ pro základní DPH	21 %			<b>0,00 CZK</b>	
Základní DPH	21 %			<b>0,00 CZK</b>	
Zaokrouhlení				<b>0,37 CZK</b>	
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>723 555,00 CZK</b>	
<p style="text-align: center;">v <u>Ostravě</u> dne <u>21.5.2019</u></p> <p style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 150px; height: 20px; background-color: black; vertical-align: middle;"></span> <span style="display: inline-block; width: 150px; height: 20px; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle;"></span>              Za zhotovitele <span style="margin-left: 200px;">Za objednatele</span> </p>					

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
13	<b>Vícepráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět</b>	629 178	0	94 377	723 554	100
13	Vícepráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět - Odstranění betonu	570 543	0		656 124	91
14	Vícepráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět- Energo kanál	58 635	0	8 795	67 430	9
<b>Celkem za stavbu</b>		629 178	0	94 377	723 554	100

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	12	Měněpráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět	
Objekt:	12	Měněpráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět	
Rozpočet:	12	Měněpráce Sanace objektu SO 01 – správní budova, v areálu zařízení Náš svět	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava		IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Zhotovitel:	Positor stavební s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 2728/38 Ostrava, 70200		IČO: 6883184 DIČ: CZ06883184
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-10 428,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-10 428,60</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-10 428,60 CZK
Snížená DPH	15 %		-1 564,00 CZK
Základ pro základní DPH	0 %		0,00 CZK
Základní DPH	0 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,40 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-11 993,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v <u>Ostravě</u> dne <u>21.5.2019</u></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px; margin: 10px auto;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Ruční výkop na základovou spáru	HSV			-10 428,60	100
Cena celkem					-10 428,60	100