

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 akce:

„Technická infrastruktura Žatec – Pod kamenným vrškem – 3. Etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil: [REDACTED]

Tel: Denisa Harajdová, referent úseku investic, odbor rozvoje města
+420 415 736 264
E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKOSTAVBY Louny s.r.o

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Egermayer, jednatel
Telefon, fax: 415 654 094
Mobil: 603 196 168
E-mail: egermayer@ekostavbylouny.cz
- ve věcech technických: Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel

Telefon, fax: 415 696 051
Mobil: [REDACTED]
E-mail: hodek@ekostavbyouny.cz

- ve věcech stavby: Zdeněk Brindler, stavbyvedoucí
Telefon, fax: 415 653 425
Mobil: [REDACTED]
E-mail: brindler@ekostavbylouny.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED] [REDACTED]
Identifikační číslo: 104 42 481
DIČ: CZ10442481

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 23. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 1. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) na akci nazvané „**Technická infrastruktura Žatec – Pod kamenným vrškem – 3. Etapa**“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V **čl. VI. Termín plnění, odst. 1.** Smlouvy o dílo se termín plnění díla prodlužuje o 81 kalendářních dní. Toto prodloužení je v návaznosti na pozastavení prací dle požadavku objednatele dle č. VI. odst. 5 Smlouvy o dílo, dále s ohledem na klimatické podmínky dle čl. VI. odst. 8 téže smlouvy a také s ohledem na pozdní nástup zhotovitele elektrické rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s. V návaznosti na toto ujednání se text č. VI. odst. 1. uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

původní text:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do **300** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do **381** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatek č. 2 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 3. 6. 2019 usn. č. 420/19.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Žatci dne:

V Lounech dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé