

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 64/P/2019

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Akiprojekt s.r.o.

Sídlo: Boženy Němcově 12/2, České Budějovice, 37001

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Martin Jáchym

technických: Ing. Martin Jáchym

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 02773961

DIČ: CZ02773961

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 22557 datum zápisu 13. března 2014

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

**„Modernizace vozovek v zastávkách MHD v průjezdním úseku III-01912,
Tábor“**

Tímto dodatkem se na základě přiložené žádosti zhotovitele ze dne 5. 6. 2019 mění článek III. Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD předá:

- **části A. až E.** projektové dokumentace (dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nejpozději do **120 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
- **Dokladová část** dle výše uvedené vyhlášky nejpozději do **150 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.

Zbývající části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 5. 6. 2019

V Českých Budějovicích, dne: 11. 06. 2019
Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Českých Budějovicích, dne: 10. 6. 2019
Zhotovitel:

AKIPRO Kancelář
KT s.r.o.
B. Němcov
IČO: 0
dějovice 7
961

.....
Ing. Martin Jáchym
jednatel společnosti

Zakázkové oddělení SÚS JČK

Od: Martin Jáchym <jachym@akiprojekt.cz>
Odesláno: středa 5. června 2019 9:09
Komu: zakazky@susjk.cz
Předmět: Modernizace vozovek v zastávkách MHD v průjezdním úseku III/01912, Tábor

Dobrý den,
prosím o prodloužení termínu odevzdání zakázky na akci "Modernizace vozovek v zastávkách MHD v průjezdním úseku III/01912, Tábor"
Číslo smlouvy 64/P/2019

Důvod: projektová dokumentace je již min. 2 týdny odeslaná k vyjádření dotčených orgánů a zatím nemám od nikoho reakci. Jen dle telefonických rozhovorů vím, že zde budou asi nějaké úpravy
Prosím o prodloužení o 30 dnů

Děkuji moc

--

ing. Martin Jáchym
Akiprojekt s.r.o.
jachym@akiprojekt.cz
tel. 603109980