

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

Název zakázky: Modernizace žst. Nymburk hl. n.

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E618-S-555/2017/sij
ISPROFOND: 327 321 4901/521 372 0013

a

PROJEKT servis spol. s r.o.
se sídlem: Praha 9, Hloubětín, U Elektry 830/2b
IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou
Korespondenční adresa: Praha 9, Hloubětín, U Elektry 830/2b
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SML-P-2017-001

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě je ukončení projektových prací před jejich původně plánovaným termínem ukončením Díla. V průběhu prací bylo zjištěno, že přípravu stavby v původně předpokládaném rozsahu nelze dokončit, a to zejména ve vztahu k zadání aktualizace "Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" s předpokládaným dokončením celkového zhodnocení projektu a jeho schválením v Centrální komisi Ministerstva dopravy až v roce 2020, která dle již za současného stavu poznání vyvolá podstatné změny v rozsahu celé stavby.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je neúčelné a současně i neekonomické dokončit dokumentaci podle původního zadání a Harmonogramu plnění. Z tohoto důvodu bude původní 5. Dílčí etapa – ukončena způsobem, jak je uvedeno dále a odevzdána Objednateli nejpozději k 30. 6. 2019.

Předmětem dodatku č. 5 je dále finanční vypořádání mezi smluvními stranami za dosud provedené práce, a to včetně rozpracovanosti Díla v souvislosti s plněním 5. Dílčí etapy, ke které se Dílo dle tohoto dodatku odevzdáním čistopisu přípravné dokumentace ukončuje.

Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že veškeré jeho nároky vyplývající z této Smlouvy o dílo či vzniklé v souvislosti s ní budou uhrazeny částky v Kč bez DPH 2 301 090 Kč Objednatelům zcela a s konečnou platností vypořádány a žádné další nároky ze Smlouvy o dílo nevznáší. Zhotovitel dále prohlašuje, že si není vědom, že by ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo existovaly jakékoli další neuspokojené nároky či práva Zhotovitele vůči Objednateli, které by jakkoliv souvisely s touto Smlouvou o dílo.

V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě dílčích termínů plnění dle Smlouvy a s tím související úprava článku 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.3, úprava přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla a úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

Uzavření Dodatku č. 5 je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: **E618-S-555/2017/sij**, číslo smlouvy zhotovitele: **SML-P-2017-001** uzavřené dne **6. 2. 2017**, vč. všech dodatků:

2.1. Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY:

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH, ve znění SOD vč dodatku č. 4:	18 896 400,- Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5:	- 4 967 700,- Kč
Cena díla celkem bez DPH:	13 928 700,- Kč

Cena Díla bez DPH: **13 928 700,- Kč**
 slovy: **třináct milionů devět set dvacet osm tisíc osm set devadesát korun českých**

2.2. Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- ruší se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 13945/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Zem
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č.5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2.3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2.4. Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno (1)** vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 4 smlouvy ve znění dodatku č. 5

Příloha č. 2 – aktualizovaná příloha č. 5 smlouvy ve znění dodatku č. 5

V Praze dne 11-06-2019

V Praze dne 10.6.2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 1 dodatku č. 4

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku, lože	■	■	■
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	průvodní zpráva	■	■	■
7.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	požární zpráva	■	■	■
11.	energetické výpočty	■	■	■
12.	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13.	návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	situace Stavby	■	■	■
16.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17.	dokumentace stavební části	■	■	■
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby (není potřeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	Ekonomické hodnocení stavby	■	■	■
Celkem				■

Dle dodatku č. 3

1	zpracování záměru projektu	■	■	■
2	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	situace Stavby	■	■	■
16	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17	dokumentace stavební části	■	■	■
18	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22	dokladová část, IČ	■	■	■
23	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

Dle dodatku č. 4

1	zpracování záměru projektu	■	■	■
2	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	situace Stavby	■	■	■
16	dokumentace technologické části Stavby - viz příloha	■	■	■
17	dokumentace stavební části - viz příloha	■	■	■
18	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22	dokladová část, IČ	■	■	■
23	geodetická dokumentace	■	■	■
				■

Dle dodatku č. 5

1	zpracování záměru projektu	■	■	■
2	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku, lože	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	situace Stavby	■	■	■
16	dokumentace technologické části Stavby - viz příloha	■	■	■
17	dokumentace stavební části - viz příloha	■	■	■
18	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22	dokladová část, IČ	■	■	■
23	geodetická dokumentace	■	■	■
				■

2. Dodatečné služby (není potřeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Ekonomické hodnocení stavby	■	■	■
Celkem				■

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
██████████	██████████	██████████
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Přípravná dokumentace</u>		
██████████	██████████	██████████

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
7. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████
<u>Ukončení díla</u>	████████████████████	████████████████████
<u>Celkem:</u>	<u>13 928 700 Kč</u>	<u>16 853 727 Kč</u>

Příloha č. 2 dodatku č. 5

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	5 měsíců po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad
2. Dílčí etapa	Do 11. 12. 2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	Do 16. 4. 2018	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla
4. Dílčí etapa	Do 7. 12. 2018	Přípravná dokumentace se zpracovanými úpravami vyvolanými ETCS k projednání se složkami SŽDC a ČD a k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníky osobami dotčenými stavbou. Aktualizovaná dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	Do 30. 6. 2019	Přípravná dokumentace se zpracovanými úpravami vyvolanými ETCS po projednání se složkami SŽDC – BEZ ZAPRACOVANÝCH PŘIPOMÍNEK Vyjádření projektanta k připomínkám	Předávací protokol pro část díla Předání pouze digitálně
6. Dílčí etapa	4 měsíce po informaci objednatele o schválení ASP	Projednaný Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení do Centrální komise MD.	Nebude realizováno
7. Dílčí etapa	3 měsíce po termínu 6. etapy	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	Nebude realizováno
Ukončení díla	2 měsíce po termínu 7. etapy	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Nebude realizováno

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 312886

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 04489cd1-d3e2-4d26-b549-3603030ece5d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.06.2019 08:58:02



29da255f-2a53-4be9-957c-165669c81529