

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 115-Vy-20/2018

(Dobroučka ř. km 1,800 – 4,100)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451


sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Milan Volf

IČO: 72929774

DIČ: CZ [redacted]

místo podnikání: Prosetín 127, 539 76 Prosetín

zapsán v živnostenském rejstříku OZP Chrudim

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Milan Volf

č. telefonu: [redacted]

Zhotovitel je plátcem DPH.

bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli dne 1. 11. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 115-Vy-20/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:


Znění dodatku:

Z důvodu čištění koryta od sedimentu na původní opevnění nebylo provedeno vytyčení sítí. Dále nebyla podána žádost o zvláštní užívání komunikace, jelikož práce nebylo nutné provádět z hlavní komunikace.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněprací o 4 000,00 Kč bez DPH.. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 115-Vy-20/2018, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 722 134,36 Kč bez DPH, slovy sedm set dvacet dva tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých třicet šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-Vy-20/2018, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.



Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Frásečtině, dne: 11.6.2019

V Hradci Králové dne: 14.6.2019



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací



Náklady soupisu celkem

4 000,00

D N00 Vedlejší a ostatní náklady

0,00

1	K	02234RFP	Inženýrské sítě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	----------	-----------------	--------	-------	----------	----------

VV položka obsahuje

VV Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření

VV správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště

4	K	20049RFP .1	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	----------------	--	--------	-------	----------	----------

VV

1

VV Položka obsahuje:

VV Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné

VV a bezpečné provádění stavby.

VV Součet

1,000