



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Název zakázky: „Oprava traťového úseku Všetaty –
Dřísy, 2. TK“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 003 / 2019

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1370

Zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-19-005/DGFX

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 20. 02. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Změny dle přílohy č. 1

Cena bez DPH se doplňuje a mění takto:

Celkem původní cena:	25 730 989,69 Kč
Celkem více práce:	1 501 406,29 Kč
Celkem méně práce:	- 1 541 609,26 Kč
Celková nová cena:	25 690 786,72 Kč

Zdůvodnění

SO 01 – Oprava železničního svršku

- 1) Položka č. 38 – Z důvodu změny v zabezpečovacím zařízení nebylo potřeba osazení LIS.
- 2) Položka č. 42 – Po přímé kontrole při montážích byl zjištěn dobrý stav drobného upevnění, a proto byl ponížen počet výměny kompletů a pryžových podložek.
- 3) Položka č. 46 – Po přeměření polohy koleje byla zjištěna potřeba vyššího zvedu nivelety projektu osy koleje do předepsané polohy.
- 4) Položky č. 51, 52 a 53 – Z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna technologie svařování.
- 5) Položka č. 81, 91 – Po provedeném čištění šterkového lože byl navýšen odpad ze strojní čističky včetně dopravy a skládkovného.
- 6) Položka č. 95 – Zhotoviteli byly dodány šrouby, svěrky, kroužky a matky samostatně a proto byla nutnost provést jejich kompletaci.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to,

která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslení více, méně prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19. 06. 2019

V Ústí nad Labem dne 10. 06. 2019

Objednatel
Ing. Vladimír Filip, v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha
na základě pověření

Zhotovitel
Ing. Jakub Svoboda, v.r.
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Zhotovitel
Ing. Luboš Tomášek, v.r.
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Příloha č. 1

Název stavby: Oprava traťového úseku Všetaty - Dřísy, 2.TK
Název fakturačního celku: Oprava traťového úseku Všetaty - Dřísy, 2.TK

Fakturované položky						Méněpráce		Vícepráce		
pd.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
01 - Oprava železničního svršku										
38	5907010060	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "e"	m	7,200	385,21	2 773,51	7,200	2 773,51		
42	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	15 292,000	67,57	1 033 280,44	11 042,000	746 107,94		
46	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,715	160 697,47	918 386,04			1,384	222 405,30
51	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv.UIC 60	svar	132,000	5 960,32	786 762,24	132,000	786 762,24		
52	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC 60	svar	26,000	5 965,57	155 104,82			130,000	775 524,10
53	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	2,000	5 965,57	11 931,14	1,000	5 965,57		
81	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	2 622,968	397,28	1 042 052,73			165,032	65 563,91
91	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	2 586,920	1 093,51	2 828 822,89			165,032	180 464,14
95	R590805004	Kompletace drobného materiálu - komplety ŽS4	ks		7,37				34 932,000	257 448,84
Celkem:							1 541 609,26		1 501 406,29	

Cena díla původní	25 730 989,69
Měněpráce	-1 541 609,26
Vícepráce	1 501 406,29
Nová cena celkem	25 690 786,72
Rozdíl	-40 202,97

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 313184

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2273b942-3eec-4582-a2fe-e6e9ceb0a153

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.06.2019 10:23:00



9895934b-76aa-483e-98c7-517e081ca56a