

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. D1 149/17, 151/2017 uzavřené dne 24.11.2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

na základě příkazní smlouvy uzavřené s Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. - jednatel Ing. Jiří Pospíšil

Ing. Jozef Kasala - ředitel

XXXXX - XXXXX

IČ 62161521

DIČ CZ62161521

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: XXXXX, č.ú. XXXX

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

v technických věcech je oprávněn jednat: XXXXX

XXXXX

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: XXXXX, č.ú. XXXXX

XXXXX, č.ú. XXXXX

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 ve znění dodatku č. 1 až 3:

III.

Smluvní strany se v návaznosti na čl. IV. odst. 5. smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 dohodly, že se čl. II. **Předmět smlouvy rozšiřuje** o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“). Vícepráce zahrnují přeložku DPmB (přeložení stávajících kabelů N,Z2/1,2 a kabelu oddáleného uzemnění) a zhotovení nového oddáleného zemniče pro zajištění funkce zemní ochrany měničny Tatranská ve vlastnictví DPMB. Uskutečnění víceprací je nezbytné pro realizaci stavby „Rekonstrukce parku Denisovy sady a Studánka - objekt SO VI.01 Schodiště z ul. Nádražní“.

Odůvodnění nezbytnosti zadaných víceprací včetně ceny jsou uvedeny v dokladu **Změnový list č. 1** ze dne 6.6.2019 a oceněných položkových rozpočtech víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 1 dodatku č. 4 doplňuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet (soutěž prací).

IV.

Zhotovitel provede vícepráce v souladu s nabídkou ze dne 5.6.2019, jejíž součástí byly i naceněné položkové rozpočty, v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy, na podkladě územního souhlasu č.j. MCBS/2019/0057999/STAG vydaného dne 4.4.2019 Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno - střed,

kteřý nabył právní moci dne 9.4.2019, souhlasu pro speciální stavební úřad (tj. pro Drážní úřad) k vydání stavebního povolení č.j. MCBS/2019/0080114/MIKI vydaného dne 14.5.2019 Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno - střed, souhlasu pro stavbu dráhy č.j. DUCR-27184/19/Os vydaného dne 21.5.2019 Stavební sekci Drážního úřadu, který nabył právní moci dne 29.5.2019, při respektování podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními orgány ve stavebním řízení.

Vícepráce budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem „Denisovy sady - přeložka DPmB“ zpracované v 05/2018 společností Puttner, s.r.o. a projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem “Denisovy sady - přeložka oddálené země” zpracované v 05/2018 společností OHL ŽS, a.s., a položkových rozpočtů (dále jen „PD“). PD byly podkladem pro vypracování nabídkových rozpočtů zhotovitele a vymezují rozsah smluvních víceprací.

V.

Celková cena díla uvedená v čl. IV. **Cena díla** odst. 1. smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 vycházející z naceněných položkových rozpočtů víceprací se mění takto:

původní cena díla bez DPH činí	3 458 916,86 Kč,
celkem vícepráce dle dodatku č. 4 bez DPH činí	+ 732 615,00 Kč,
nová cena díla bez DPH činí	4 191 531,86 Kč,
sazba DPH činí	21 %,
výše DPH činí	880 221,69 Kč,
cena vč. DPH činí	5 071 753,55 Kč.

VI.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 ve znění dodatku č. 1 až 3 dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají beze změny.

VII.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Součástí dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 a oceněné položkové rozpočty víceprací (soupisy prací)

V Brně dne 19.6.2019

V Brně dne

.....
Ing. Jozef Kasala
ředitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

O b j e d n a t e l

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Z h o t o v i t e l

