

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1605/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: 108/2016-2017

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: ATE, s. r. o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Plzni,**
vložka C, oddíl 3542
se sídlem Wolkerova 2425/14, Cheb, PSČ 350 02
IČO: 483 60 473, DIČ: CZ48360473

zastoupená xxx, jednatelem

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
ATE s.r.o., Wolkerova 14, 350 02 Cheb

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava PZS v km 15,610 v úseku Loket předměstí – Nová Role**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019068** uzavřely dne **29. 04. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 4.2.1. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 31. 08. 2019.“
- 2.2. Článek 7.2.1. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c) v násl. znění:
„c) za SŽG: xxx“.
- 2.3. K prodloužení termínu trvání Smlouvy o dílo dochází z důvodu nepředpokládaného prodloužení jednání s veřejnoprávními úřady.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 19. 06. 2019

V Ústí nad Labem dne 10. 06. 2019

Objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx, jednatel

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 313580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 82fad9e8-df50-4442-b61c-32265c71c6c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.06.2019 13:12:01



b31357f7-0b85-4495-84b6-c2ca22eb252c