

č. j. dodatku v DMS: SPU 233648/2019
č. objednatele č. 1: 13/2014 - 537100
č. objednavatele č. 2: TPR/15/006
č. zhotovitele:

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
Bc. Kateřina Bláhová, rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-15937031/0710
IČ/DIČ: 659 93 390 / CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel: **Agroplan spol. s r.o.**
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141

(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hokov, okres Rakovník (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VI odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hokov se upravuje následovně

3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM

Mění se celkový počet MJ tj. **300 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **46**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **36.000,-Kč bez DPH** (300 MJ x 120,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **5.520,-Kč bez DPH** (46 MJ x 120,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. (Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky **36.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 5.520,- Kč bez DPH**.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VI. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy Pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 19. 6. 2019

Za objednavatele č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Karlových Varech dne 19. 6. 2019

Za objednavatele č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 19. 6. 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.

Přílohy:

1. Upřesnění rozsahu práce v KoPÚ Hokov (SPU 217684/2019)
2. Příloha č. 1 ke SOD Hokov (výkaz činností)

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí
tel.: 241 431 672, e-mail: agroplan@volny.cz

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚRAD
KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Pobočka Rakovník
Lubenská 2250
269 01 Rakovník

V Praze 28.5.2019

KoPÚ Hokov - úprava počtu měrných jednotek - méněpráce

Dle smlouvy o dílo č. 13/2014-537100, jejímž předmětem je vypracování komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hokov, Vám máme předat dokumentaci fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Na základě skutečně provedených prací upřesňujeme počet měrných jednotek (MJ), které budeme fakturovat takto: **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**

	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Předpoklad dle smlouvy	300	120	36.000,-Kč	7.560,-	43.560,- Kč
Fakturace dle skutečnosti	46	120	5.520,-Kč	1.159,-	6.679,-Kč

Žádáme tímto o dodatek ke smlouvě o dílo na skutečné množství měrných jednotek.

S pozdravem

Ing. Jana Švábová
jednatel společnosti

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hokov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500	2 500	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	31.8.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	277	400	110 800	31.1.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	58	400	23 200	31.1.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	335	350	117 250	30.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	700	63 000	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	11	800	8 800	30.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	335	350	117 250	30. 9. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					447 800	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	335	350	117 250	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	450	22 500	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	450	0	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	400	8 000	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	31.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0	31.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	335	400	134 000	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					309 750	31.3.2018

3.3	Mapové dílo		335	300	100 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					100 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	120	5 520	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					5 520	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	447 800
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	309 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	100 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 520 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	863 570 Kč
DPH 21% v Kč	181 350 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 044 920 Kč

V Praze dne 19. 6. 2019

V Karlových Varech dne 19. 6. 2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 19. 6. 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel firmy AGROPLAN, spol. s r.o.