

ROZPOČET – Změnový list č.2

Stavba: Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné

Část:

VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: Karviná

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum:

Zpracoval: Ing. Petr Náplava

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Měněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
HSV Ostatní náklady								0,00		14 000,00	
9	R	002R09	Poplatek za nové odběrné místo elektro	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	0,000	0,00	1,000	14 000,00
SO 02 Zpevněné pochozí plochy - uznatelné náklady								104 135,63		124 015,86	
64		592453R01	Velkoformátová dlažba 1000*500*120 mm - šedá	kus	1 359,460	427,90	581 712,93	0,000	0,00	46,460	19 880,23
72		592480R01	Polymerbetonová profilovaná deska s hmatovou úpravou COMCON 400*400*26 mm	kus	252,450	412,50	104 135,63			252,450	104 135,63
			Polymerbetonová profilovaná deska s hmatovou úpravou COMCON 200*200*30 mm	kus		103,13		1 009,800	104 135,63		

CELKEM VCP + MPC

33 880,23