

Číslo smlouvy objednatele: 3257D1/2019/OI
IVZ= P15V00000196

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3257/2016/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o.
Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod
Třemšínem
zastoupena Petrem Kaiserem, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 28491670
DIČ: CZ28491670
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

Čl. I.

- Smluvní strany se, v souladu s čl. XVI., odst. 5. smlouvy o dílo č. 3257/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.01.2017 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken“ z důvodu víceprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy, která tvoří přílohu č.1 dodatku č. 1.“
- Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – kalkulace nákladů víceprací
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Etapa</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
I.etapa	20.542.796,66	4.313.987,30	24.856.783,96
II.etapa	13.788.090,49	2.895.499,00	16.683.589,49
III.etapa	36.276.109,18	7.617.982,93	43.894.092,11
IV.etapa	8.586.119,24	1.803.085,04	10.389.204,28
Cena celkem	79.193.115,57	16.630.554,27	95.823.669,84

OSTRAVA!!!

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č. 1446/RMm1822/2 ze dne 28.05.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.4, zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3257/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.01.2017 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 kalkulace nákladů víceprací
Příloha č. 2 tohoto dodatku - Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, rekapitulace stavebního objektu 01.3; Objekt č.p. 1803, p.č. 988/2, která se nahrazuje novou přílohou, která je přílohou č.2 tohoto dodatku.

Za objednatele

Datum: 7-06-2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum:

Místo: Račmít pod Třemšínem


28491670
CZ28491670
dřekovská 467
mílál p.77.
42

ISO 9001: 2000

TRUKLÁSTVI
PETR KAISER s.r.o.

prokurista

OSTRAVA!!!



Bezděkovská 467
262 42 Rožmitál p.Tř.
tel.602 368 179
www.petrkaiser.cz

Držitel Prohlášení o shodě

Datum : 16.5.2019

**VCP vícepráce v rámci dodávky oken na III.
Etapu objektu č.p. 1803 p.č.988/2 cn. 19-124**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Akce: Špal.okna, Radnice OSTRAVA

Verze : 1
Termín výroby: dle dohody
Platnost nabídky: 2 měsíce

Ozn.	množství	popis	rozměr	cena ks	cena celkem
ŠP	4	Špaletové okno dřevěné	1590 x 2870	64 668,00	258 672,00
	4	Žaluzie		2 966,00	11 864,00
	4	Vnitřní parapet masiv		1 431,00	5 724,00
	4	Venkovní parapet		2 723,00	10 892,00
BD	3	Špaletové balkonové dveře dřevěné	1534 x 3545	121 060,00	363 180,00
	3	Žaluzie		3 535,00	10 605,00
	3	Práh dub		767,00	2 301,00
	3	Přechodový plech		828,00	2 484,00

Cena výrobků bez DPH	665 722,00
Demontáž	21 416,00
Montáž	94 158,00
Odvoz a likvidace	2 800,00
Zednické začistění	36 539,00
Celkem cena bez DPH	820 635,00
DPH 21%	172 333,35
Celkem cena s DPH	992 968,35

Poznámky: Cena obsahuje dopravu na stavbu, přesun hmot (vertikální a horizontální dopravu na staveništi), pomocné lešení, hrubý úklid a zakrývání povrchů, malby povrchů špalet, zajištění připojovací spáry a technologie montáže oken dle ČSN 74 6077. Provedení špaletových oken a balkonových dveří dle PD „ Nová radnice – rekonstrukce fasády a oken a dále odsouhlasených standardů zakázky

Stavba :	OSA0052	Nová radnice-rekonstrukce fasády a oken	
Objekt :	01.3	Objekt č.p.1803,p.č.988/2	JKSO : 801.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01.3**
Objekt č.p.1803,p.č.988/2

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnice, bloků

801.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03.0	Vedlejší a ostatní náklady	335 264,00
03.12	rekonstrukce fasády a oken	35 940 844,96
	Celkem objekt 01.3	36 276 108,96

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	36 276 108,96
DPH	21 %	7 617 982,88
Celkem za objekt s DPH		43 894 091,84

Rekapitulace soupisu 03.0 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	200 960,00
ON	Ostatní náklady	134 304,00
	Celkem soupis 03.0	335 264,00

Rekapitulace soupisu 03.12 rekonstrukce fasády a oken

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 720,00
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 956 007,90
9	Ostatní konstrukce, bourání	864 234,07
96	Bourání konstrukcí	1 097 682,98
99	Staveništní přesun hmot	82 522,17
764	Konstrukce klempířské	1 264 759,96
766	Konstrukce truhlářské	30 043 863,02
781	Obklady keramické	111 043,82
782	Konstrukce z přírodního kamene	388 103,51
784	Malby	119 907,53
	Celkem soupis 03.12	35 940 844,96