

# Harmonogram

Název stavby: **Požární nádrž u restaurace Haná v P erov**

Doba výstavby: 60 dní

Objednatel:

Druh stavby: Odstran ní ásti stavby - požární nádrž

Za átek výstavby: 25.7.2016

Projektant:

Lokalita: P erov

Konec výstavby: 22.9.2016

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 31.5.2016

Zpracoval:

