

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101  
č. objednatele č. 2: 03PT-002176  
č. zhotovitele: 503/2015

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a  
č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

#### Smluvní strany:

##### Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: vedoucí Pobočky  
v technických záležitostech oprávněn jednat: odborný referent

Přerov, Pobočky Přerov,  
odborný referent Pobočky Přerov  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

##### Objednatel č.2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

**Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

jednatelem

společnosti GEODETIKA s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

hjt75qe

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

634 80 999

DIČ:

CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

**ČI. I.****Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 4 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy**, a to dodatečné služby, které spočívají v **doplnění dílčí části díla** takto:

	dílčí část	MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH	cena v Kč bez DPH
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – věcná břemena	ha	366	190	<b>69 540</b>

**Celková hodnota změn činí 69 540 Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.**

Termín ukončení dílčí části díla byl stanoven shodně s dílčí částí díla 3.2.2., tedy do 6 měsíců od výzvy objednatele č. 1.

Odůvodnění:

V katastrálním území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou s mapou KM-D jsou věcná břemena zapsána pouze v souboru popisných informací a nejsou zakreslena v souboru geodetických informací. Katastrální pracoviště Přerov vyžaduje vytvoření obrazu věcných břemen v grafické části operátu (SGI).

V souladu s dohodou o spolupráci katastrálních úřadů s pozemkovými úřady ze dne 28. 3. 2019 bylo na kontrolním dni, který se konal dne 17. 4. 2019, stanoveno, že zpracovatel pozemkových úprav provede veškeré činnosti spočívající v zanesení věcných břemen i do SGI a tyto činnosti budou kalkulovány ve výše uvedené nové dílčí části díla.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť dodatečné služby jsou provázány s dalšími etapami

díla. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele č. 1

V technických záležitostech budou za objednatele č. 1 dále oprávněni jednat  
vedoucí pobočky Přerov, referenti  
Pobočky Přerov.

## 3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 313 140 Kč</b>
DPH 21% v Kč	275 759 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 588 899 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nemění.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: ..... 17 -05- 2019

**Za objednatele č.1:**

ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

V Prostějově dne: ..... 17. 05. 2019

**Za zhotovitele:**

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne: ..... 11 -06- 2019

**Za objednatele č.2:**

ředitel Závodu Brno

## Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod				30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				30.4.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha				30.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha				30.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm				31.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm				31.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha				30.9.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.10.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha				15.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm				15.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha				15.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha				15.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				15.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				15.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha				do 6 měsíců od výzvy zadavatele - objednatel č. 1
3.2.2.a	Doplnění návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - věcná břemena	ha				
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha				do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					52 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm				nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					45 000	



Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	739 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 313 140 Kč</b>
DPH 21% v Kč	275 759 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 588 899 Kč</b>

V Olomouci dne **17-05-2019**  
Za objednatele č. 1:

V Prostějově dne **17. 05. 2019**  
Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

V Brně dne **11-06-2019**  
Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno