



**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**na zhotovení stavby „Koncertní sál, Konzervatoř Brno“**

*podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

**Smluvní strany:**

**1.**



Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**2.**

Název:	<b>EB – Konzervatoř Brno</b>
	<b>zastoupená na základě smlouvy o společnosti ze dne 29.8.2018</b>
	<b>vedoucím účastníkem společnosti:</b>

<b>Název:</b>	<b>ESOX, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Libušina třída 826/23, 623 00 Brno,
Zastoupený:	Ing. Janem Polickým, jednatelem společnosti
IČ:	00558010
DIČ:	CZ00558010
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka č. 143.

**s druhým účastníkem společnosti:**

<b>Název:</b>	<b>BV-Dex, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vranovská 68/21, 614 00 Brno,
Zastoupený:	Janem Burešem, jednatelem společnosti
IČ:	26926938
DIČ:	CZ26926938

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložka č. 46038.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 10. 2018 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Koncertní sál, Konzervatoř Brno“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve spočívající ve:
  - změně dokončené stavby na adrese tř. Kpt. Jaroše 45, na pozemcích parcelní č. 3575, 3576, 3577/1 a 3577/2 v katastrálním území Černá Pole, okres Brno-město; objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 7852 a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Brno,
  - ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

### 1.1. Článek VI. Cena, odst. VI.1, který zní:

*„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 39 994 713,- Kč bez DPH.“*

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 40 828 908,94 Kč bez DPH.

### 1.2. Článek VI. Cena, odst. VI.3., který zní:

*„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 39 814 713,- Kč bez DPH.“*

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 40 648 908,94 Kč bez DPH

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
  - Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 1,
  - Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 2,
  - Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 3,

Příloha č. 4 – Evidenční list změny stavby č. 4,  
Příloha č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 5,  
Příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 6,  
Příloha č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 7,  
Příloha č. 8 – Evidenční list změny stavby č. 11,  
Příloha č. 9 – Evidenční list změny stavby č. 12,  
Příloha č. 10 – Evidenční list změny stavby č. 13,  
Příloha č. 11 – Evidenční list změny stavby č. 14,  
Příloha č. 12 – Evidenční list změny stavby č. 15,  
Příloha č. 13 – Evidenční list změny stavby č. 17,  
Příloha č. 14 – Evidenční list změny stavby č. 18,  
Příloha č. 15 – Evidenční list změny stavby č. 22,  
Příloha č. 16 – Evidenční list změny stavby č. 24,  
Příloha č. 17 – Evidenční list změny stavby č. 26,  
Příloha č. 18 - Evidenční list změny stavby č. 29 a  
Příloha č. 19 - Evidenční list změny stavby č. 33.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 6.5.2019 na 97. schůzi usnesením č. 7109/19/R97.

V Brně dne 5.6.2019

V Brně dne 16.5.2019



---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman



---

zhotovitel  
za EB – Konzervatoř Brno  
Ing. Jan Polický,  
jednatel ESOX, spol. s r.o.