

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ev.č. 80/5/207/2/2018-1241

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO:


60162694

DIČ:

CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel Vojenského historického ústavu Praha



Datová schránka:

hjaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

LOM Praha s.p.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka ALX 283

Sídlo:

Tiskařská 270/8, 108 00, Praha 10 - Malešice

IČO:

00000515

DIČ:

CZ00000515



Datová schránka:

drpizqr

Adresa pro doručování korespondence:

Tiskařská 270/8, 108 00, Praha 10 - Malešice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají, na základě žádosti zhotovitele č.j.: LOM/2019/ÚOL-8273 ze dne 23. 05. 2019, vyjádření kurátora podsbírky letecký materiál ze dne 27. 05. 2019, na základě článku XIV. odst. 14.2.



Smlouvy o dílo – expoziční příprava a restaurování letounu Avia CB-33 (II-10U) ze dne 19.11.2018 (dále jen „smlouva“) a za podmínek níže stanovených tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)..

čl. II. Předmět dodatku

3.1. Předmětem dodatku je:

- a) prodloužení doby plnění díla z 29. 11. 2019 na 30. 05. 2020,
- b) rozšíření prováděných prací bez navýšení ceny za dílo
- c) doplnění Specifikace o nové práce.

čl. III. Vlastní změna smlouvy

1) Článek VI. odst. 6.2. zní:

6.2. Zhotovitel ukončí provádění díla nejpozději do **30.05.2020**.

2) Specifikace se rozšiřuje o nové práce pospané v příloze č. 3 tohoto dodatku.

3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

čl. IV. Závěrečná ujednání

14.1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech o dvou stranách a tři přílohách o třech stranách, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

14.2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod dodatek své podpisy.

14.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), je ve výhradní pravomoci objednatele.

14.4. dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

14.5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

č. 1 - Žádost zhotovitele č.j.: LOM/2019/ÚOL-8273 ze dne 23. 05. 2019- 1 list

č. 2 – Vyjádření kurátora podsbírky letecký materiál ze dne 27. 05. 2019 – 1 list

č. 3 – Rozšíření specifikace – 1 list

V Praze dne 19. 06. 2019

V Praze dne 11-06-2019

Vážený pane řediteli,

dopisem č.j. LOM/2019/ÚOL-7344 ze dne 13. 5. 2019 jsme Vás informovali o zastavení prací na renovaci a expoziční přípravě letounu Avia CB-33 (IL-10U) dle smlouvy o dílo ev. č. 80/5/207/2/2019-1241 ze dne 19. 11. 2019 . Rovněž jsme Vás informovali o rozsahu zjištěných víceprací, které je třeba provést, aby renovace letounu Avia CB-33 (IL-10U) byla provedena na profesionální úrovni a v nejvyšší kvalitě.


Pevně věříme, že rozsah nezbytných víceprací, s nimiž jsme Vás seznámili dopisem č.j. LOM/2019/ÚOL-7344 ze dne 13. 5. 2019, budete akceptovat a jejich provedení odsouhlasíte. LOM PRAHA s.p. se jako zhotovitel dle výše uvedené smlouvy rozhodl, že za provedení víceprací nebude požadovat navýšení ceny díla.

S ohledem na nárůst objemu prováděných prací a na skutečnost, že LOM PRAHA s.p. musí jako státní podnik v první řadě uspokojovat zájmy státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky, žádáme rovněž o prodloužení termínu pro dokončení renovace a expoziční přípravy z původního termínu 29. 11. 2019 na termín nový, a to 30.5.2020, neboť kapacitní možnosti podniku jsou v tomto roce i na počátku roku příštího zcela naplněny.

Vzhledem k výše uvedenému Vám navrhujeme podepsání dodatku smlouvy o dílo č. 80/5/207/2/2018-1241, kterým by byl upraven čl. VI. Doba provedení díla odst. 6.2. a smlouva doplněna o přílohu rozšiřující specifikaci požadovaných prací o námi navržené vícepráce.







ROZŠÍŘENÍ SPECIFIKACE RESTAUROVÁNÍ LETOUNU CB-33 (IL-10U)

1. Rozpis potřebných prací se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo navyšuje o:

- výměnu a instalaci lan ovládání řízení
- výměnu a instalaci lan ovládání dvířek pumovnice
- výměnu a instalaci lan ovládání zamykání podvozku
- výrobu a instalaci uchycení chladiče oleje
- výrobu a instalaci ovládání aretace ostruhy
- demontáž a výměnu motoru, provedení opravy uchycení motoru a kompletní renovaci motorového prostoru

