

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5**

se sídlem: Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
IČO 005 28 315
DIČ CZ00528315
zástupce Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 115-3906660287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ELTODO, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1573
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka
IČO 45274517
DIČ CZ45274517
zástupce

bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 115017363/0300
 Komerční banka, a.s.
 2100021/0100
 Česká spořitelna, a.s.
 500034872/0800

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané: „**Rekonstrukce elektroinstalace DM J. Masaryka - č. akce SM/17/329**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků od zřizovatele zadavatele. Tato smlouva nenabude účinnosti dříve, není-li stanoveno jinak, než:
 - bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění (I. etapa), tj. výzva k převzetí staveniště a
 - zároveň bude smlouva uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.

Článek 2 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Mgr. Sylva Nekolová
 - b) zástupce objednatele ve věcech technických:
Bc. Pavlína Hnízdová
 - c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDO“ nebo „TDS“)
Ing. Aleš Řada, IČ 74934163,
 - d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“):
Ing. Alena Jančaříková, IČO 88705790,
 - e) autorský dozor
 - f) Ing. Josef Chrpa, IČO 11578173, člen sdružení projektantů elektrotechniků, se sídlem Jižní 870/2, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstípříp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
 - a) ve věcech technických (vedoucí projektu):
 - b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí):
 - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny, není-li dále stanoveno jinak.
4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) smlouvy osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.
5. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. a) a b) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené.

Článek 3 Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 24. 4. 2019 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací:

Součástí dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy

- a) Projektová dokumentace díla zpracovaná Ing. Josefem Chrpou, IČO 11578173, člen sdružení projektantů elektrotechniků, se sídlem Jižní 870/2, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí. (dále také jako „projektová dokumentace“)

Součástí dokumentace, které jsou přílohou smlouvy

- b) příloha č. 1 Položkový rozpočet;
- c) příloha č. 2 Harmonogram;
- d) příloha č. 3 Seznam poddodavatelů;
- e) příloha č. 4 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace.

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla, je-li relevantní;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní dokumenty.

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto:

- a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami;
- b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce;
- c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce;

- d) dokončením stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce na díle ukončena předat objednateli všechny doklady dle této smlouvy;
- e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
- f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí).

Článek 4 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 5 Předmět díla

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla – rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace objektu A a vstupní haly Domova mládeže, na adrese Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové 500 12 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb.
2. Předmětem plnění jsou stavební a montážní práce, vymezené projektovou dokumentací, specifikované následujícím způsobem:
 - V rámci objektu Domova Mládeže bude provedena rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace objektu A a vstupní haly domova mládeže, přičemž tato bude provedena ve třech etapách (dále také „částech“).
 - V rámci I. etapy dojde k rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace 8. až 6. nadzemního podlaží (dále také jen „NP“) a střechy objektu A domova mládeže. V rámci druhé etapy dojde k rekonstrukci 5. až 3. NP objektu A domova mládeže a v rámci třetí etapy dojde k rekonstrukci 2. a 1. NP, 1. podzemního podlaží (dále také jen „PP“) a vstupní haly objektu A domova mládeže.
3. V rámci realizace díla jsou objednatelům stanoveny tyto omezující podmínky: o víkendech budou práce prováděny pouze výjimečně po předchozí domluvě s objednatelům.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, je-li relevantní, případně výkon činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka. Zhotovitel dále při podpisu smlouvy nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatelům k plnění předloží registr rizik na stavbu dle této smlouvy a pracovní postupy pro jednotlivé technologie.
5. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveništěna náklady zhotovitelům. Předmětem díla je také provádění a řízení stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, vypracování podkladů pro změnové listy, vypracování zkušebních protokolů, revizní

zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, včetně předložení seznamu firem zajišťujících servis a odstraňování reklamačních vad, zkušební provoz – ověření funkčnosti všech technologií a řídicích prvků zabudovaných v objektu za účasti objednatele, zejména provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci, apod.) zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce.

6. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb., a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
7. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dále povinen postupovat dle kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem.
8. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky relevantními k předmětu plnění.
9. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku prací budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
10. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
12. Všechny dokumenty potřebné pro předání stavby budou předány ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Článek 6 Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu nejpozději do doby uvedené v odstavci 5 tohoto ustanovení.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
3. Zhotovitel zahájí stavební práce v rámci I. etapy nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.

4. Stavební práce včetně převzetí staveniště v rámci následujících etap (II., III.) budou vždy zahájeny nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací na jednotlivých dílčích etapách. Nebude-li výzva k zahájení jednotlivé dílčí etapy doručena nejpozději do dvou (2) let od ukončení prací na předchozí etapě, smlouva bez dalšího zaniká a zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v rozsahu splněných dílčích částí díla (etap), a to do 14 dnů od zániku smlouvy, o čemž bude pořízen písemný protokol. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn vystavit fakturu dle čl. 8 odst. 2 smlouvy.
5. Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro dokončení díla v následujících termínech:

Předpokládaný termín zahájení plnění

1. 7. 2019

Realizace I. etapy

nejpozději do 7 týdnů od výzvy k převzetí staveniště

Realizace II. etapy

nejpozději do 7 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění II. etapy

Realizace III. etapy

nejpozději do 7 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění III. etapy

6. Místem plnění je budova Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, pracoviště Domova mládeže, na adrese Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové 500 12.
7. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejich příloh upozínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
9. V případě, že bude realizace díla přerušena z technických důvodů nezahrnutých v časovém plánu organizace realizace díla, prodlužuje se celková doba realizace o dobu tohoto přerušení. Přerušení z technických důvodů je možné po odsouhlasení zástupcem objednatele či technickým dozorem stavebníka a zaznamenává se do stavebního deníku. V období přerušení dle tohoto odstavce je provádění stavebních prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na technických podmínkách a na základě dohody s technickým dozorem stavebníka.
10. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné.

11. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 7 Cena díla

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Celková cena za provedení díla (I. III. Etapa) dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	5.612.803,31
	Pět milionů šest set dvanáct tisíc osm set tři korun českých a třicet jedna haléřů
DPH v Kč samostatně	1.178.688,70
	Jeden milion sto sedmdesát osm tisíc šest set osmdesát osm korun českých a sedmdesát haléřů
Celková cena v Kč včetně DPH	6.791.492,01
	Šest milionů sedm set devadesát jedna tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a jeden haléř

1) Cena za realizaci dílčí části předmětu díla - I. etapy činí:

Celková cena v Kč bez DPH	1.869.179,45
	Jeden milion osm set šedesát devět tisíc sto sedmdesát devět korun českých a čtyřicet pět haléřů
DPH v Kč samostatně	392.527,68
	Tři sta devadesát dva tisíc pět set dvacet sedm korun českých a šedesát osm haléřů
Celková cena v Kč včetně DPH	2.261.707,13
	Dva miliony dvě stě šedesát jedna tisíc sedm set sedm korun českých a třináct haléřů

2) Cena za realizaci dílčí části předmětu díla - II. etapy činí:

Celková cena v Kč bez DPH	1.839.179,45
	Jeden milion osm set třicet devět tisíc sto sedmdesát devět korun českých a čtyřicet pět haléřů
DPH v Kč samostatně	386.227,68
	Tři sta osmdesát šest tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a šedesát osm haléřů

Celková cena v Kč včetně DPH 2.225.407,13

Dva miliony dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta sedm korun českých a třináct haléřů

3) Cena za realizaci dílčí části předmětu díla - III. etapy činí:

Celková cena v Kč bez DPH 1.904.444,41

Jeden milion devět set čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých a čtyřicet jedna haléřů

DPH v Kč samostatně 399.933,32

Tři sta devadesát devět tisíc devět set třicet tři korun českých a třicet dva haléřů

Celková cena v Kč včetně DPH 2.304.377,73

Dva miliony tři sta čtyři tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých a sedmdesát tři haléřů

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Objednatel tímto prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6.
5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány.
6. Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy. V případě, že konkrétní položka pro vícepráce nebude obsažena v ceníku ÚRS, bude cena stanovena R – položkou dle kalkulačního vzorce ÚRS v aktuálně platné verzi. Způsob tvorby ceny bude doložen podrobným rozpisem jednotlivých nákladů dle kalkulačního vzorce a celková cena bude doložena průzkumem trhu (cena v místě a čase obvyklá), a po té vynásobená nabídkovým koeficientem **ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky**. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatel, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty, přičemž na základě takového požadavku nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdfa zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel).

Článek 8 **Způsob úhrady ceny a platební podmínky**

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu.
2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
3. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.**
4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavatelem vyžádat.
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady budou opatřeny číslem a názvem projektu dle této smlouvy a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 10 odst. 1 smlouvy.
7. **Splatnost účetních dokladů je 14 dnů** od doručení faktury do sídla objednatele (tedy od potvrzení o převzetí účetního dokladu podatelnou objednatele). V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.

Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve dvouvyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- d) číslo smlouvy,
- e) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
- g) fakturovanou částku bez daně, a dále sdělení, že daň odvede zákazník,
- h) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a zástupcem objednatele,
- i) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- j) razítko a podpis oprávněné osoby,
- k) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- l) konstantní a variabilní symbol,
- m) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části.

Článek 9

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Kontroly průběhu realizace díla

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány **min. 1x za 7 dnů**.
2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby realizace díla.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
10. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost dalším poskytovatelům objednatele při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

Stavební deník

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu realizace díla, a to ode dne převzetí staveniště.
13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, byla-li vypracována, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé při provádění díla, v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů, pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
20. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění realizace díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
24. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

Použití poddodavatelů

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
26. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
27. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
28. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Součinnost s ostatními dodavateli

29. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednavatele, jejichž plnění je realizováno v rámci předmětného objektu, je-li relevantní.

Harmonogram

30. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací - dokončení stavby, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební a montážní práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace.

Kontrola zakrývaných prací

31. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a technický dozor objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu realizace díla 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. prostředků na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a technického dozoru stavebníka. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel a TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
32. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo technický dozor stavebníka neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření, písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
33. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
34. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 32 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
35. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
36. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

Článek 10 Předávání a přejímání prací

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním celého díla, respektive všech částí. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně

ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.

Předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla či jeho části v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přijímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přijímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přijímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla či jeho části přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle odst. 2 tohoto článku vyjma odst. 2. věty třetí. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přijímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli všechny doklady nezbytné k řádnému dokončení díla či jeho části.
6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - požadované revize el. zařízení, jako příloha
 - identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis příloh.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přijímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího odstavce.
9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se přijímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

11. Ke dni předání a převzetí díla či jeho části zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se díla, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

13. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla či jeho částí nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušení povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla či jeho částí nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli

jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11 Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to **po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí předmětné části díla (záruční doba)**.
2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí.
3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby tyto způsoby odstranění vady, a to opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10.
4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
 - Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz uživatele díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě maximálně do 72 hodin s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatелеm další postup.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě maximálně do 10 dnů s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatелеm další postup.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 10 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost

objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne následně s objednatelem další postup.

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo odvolby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny **stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.**
7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedení pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
11. V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.
12. Zánik smlouvy se nedotýká platnosti práv a povinností smluvních stran vyplývajících z tohoto článku.

Článek 12 Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 5 této smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným v článku 6 odst. 5, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 10 kalendářních dní, objednatel smluvní pokutu nemusí uplatnit. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 10 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, může být smluvní pokuta snížena o 50% z výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce na základě rozhodnutí objednatele.
2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP.
4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na pracovišti
5. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou.
6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla či jeho části s vadami a nedodělků, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
10. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
11. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
13. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 5 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební a montážní práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené stavební a montážní práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště

ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění díla; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
3. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
4. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
5. **Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň 3mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od uzavření smlouvy prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Požadovaná pojistná smlouva se musí vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím poddodavatele. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné smlouvy.**
6. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
7. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
8. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší.

10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětné akce a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění realizace díla, nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.
3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy.
7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jednovyhotovení.

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenu 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.
11. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá za splnění podmínek dle čl. 1 odst. 2 smlouvy. Smluvní strany se však dohodly na **odkládací podmínce**, podle které tato smlouva pro zhotovení díla v další etapě nabývá účinnosti dnem, kdy bude objednatelům doručena zhotoviteli výzva k provedení předmětné části díla. Tyto výzvy budou přitom učiněny, pokud bude objednatelům závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí ceny té které části díla vymezeného ve výkazu výměr. Doručení výzvy k provedení díla podle článku 6 v dalších etapách zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě max. 2 let od ukončení prací na předchozí etapě, resp. části díla.
12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Praze dne

14-06-2019

ředitelka organizace

místopředseda představenstva

člen představenstva

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	1.pp - počet m.j.	Jednotková cena	Celková cena
		Název objektu: Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové				
		Název dílu: Elektroinstalace - rekonstrukce objektu - A- 1.pp				
		Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové				
1		Dodávka a montáž				
2		Rozváděče - viz výkresová část				
3		Rozváděč rmo 1/A	ks	1	29 329,12	29 329
4		Svítlidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)				
5		Svítlidlo ozn. A	ks	14	1 173,31	16 426
6		Svítlidlo ozn. C	ks	12	1 208,39	14 501
7		Svítlidlo ozn. D	ks	3	1 076,54	3 230
8		Svítlidlo ozn. F	ks	6	521,34	3 128
9		Svítlidlo ozn. G	ks	2	361,67	723
10		Svítlidlo ozn. H	ks	0	974,94	0
11		Svítlidlo ozn. N	ks	5	3 313,15	16 566
12		Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice				
13		Externí mikrovlnný senzor 360st. (ovládání osvětlení)	ks	6	284,75	1 709
14		Tlačítko 250V,10A	ks	2	117,77	236
15		1-pól. vypínač 250V, 10A	ks	13	110,89	1 442
16		1-pól. vypínač 250V, 10A, do vlhka	ks	7	80,74	565
17		3-pól. vypínač 400V, 16A	ks	1	487,44	487
18		Střídavý přepínač 250V, 10A	ks	2	115,37	231
19		Sériový přepínač 250V, 10A	ks	2	141,51	283
20		Zásuvka 250V, 16A se svodičům přepětí (D)	ks	2	616,93	1 234
21		Zásuvka 250V, 16A	ks	33	100,78	3 326
22		Zásuvka 400V, 16A	ks	1	81,49	81
23		Zásuvka 250V, 16A, do vlhka	ks	6	81,33	488
24		Přístrojový nosič k lištám	ks	50	50,42	2 521
25		Lištová krabice s víčkem	ks	14	25,31	354
26		Svorka TYP017 (2x2,5mm ²)	ks	43	1,22	52
27		Krabice na povrch se svorkami 8102	ks	33	107,49	3 547
28		Lišty, žlaby, přichytky				
29		Přichytka jednostranná pro kabel do průměru 12,5mm	ks	340	6,92	2 353
30		Lišta vkladací 15x10 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	30	14,20	426
31		Lišta vkladací 24x22 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	30	24,79	744
32		Lišta vkladací 40x15 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	50	38,96	1 948
33		Kabelový pozinkovaný žlab 50x125, neděrovaný, včetně upevňovacích prvků	m	30	131,06	3 932

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena	Celková cena
Název objektu: Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové						
Název dílu: Elektroinstalace - rekonstrukce objektu A - vstupní prostor						
Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové						
1		Dodávka a montáž				
2		Rozváděče - viz výkresová část				
3		Rozváděč R-vstup	ks	1	25 648,00	25 648
4		Svítilidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)				
5		Svítilidlo ozn. C	ks	9	1 208,39	10 876
6		Svítilidlo ozn. F	ks	2	521,34	1 043
7		Svítilidlo ozn. J	ks	2	532,22	1 064
8		Svítilidlo ozn. N	ks	2	3 313,15	6 626
9		Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice				
10		Externí mikrovlnný senzor 360st. (ovládání osvětlení)	ks	2	284,75	570
11		Tlačítko 250V,10A	ks	2	117,77	236
12		1-pól. vypínač 250V, 10A	ks	2	110,89	222
13		Sériový přepínač 250V, 10A	ks	1	141,51	142
14		Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D)	ks	4	616,93	2 468
15		Zásuvka 250V, 16A	ks	17	100,78	1 713
Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena	Celková cena
16		Kabely a vodiče (včetně prořezu a ukončení)				
17		CXKH-R 5Jx6	m	60	84,20	5 052
18		CYKY 3Jx2,5	m	160	15,78	2 525
19		CYKY 3Jx1,5	m	130	9,69	1 260
20		CYKY 3ox1,5	m	30	9,69	291
21		Ostatní (dle dodavatele)				
22		Zabezpečení pracoviště	hod	42	401,20	16 850
23		Demontáž stávajících rozváděčů a elektrozařízení hod	hod	8	306,80	2 454
24		Ekologická likvidace demontovaných zařízení	kpl	1	480,00	480
25		Montážní práce	kpl	1	17 121,69	17 122
26		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory	ks	10	212,59	2 126
27		Dodávka a práce nespecifikované	hod	10	401,20	4 012
28		Koordinace montážních prací	hod	10	519,20	5 192
29		Zhotovení výrobní dokumentace	hod	17	519,20	8 826
30		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	17	519,20	8 826
31		Výchozí revize	hod	8	519,20	4 154
32		Spolupráce s revizním technikem	hod	8	401,20	3 210
33		Průběžný úklid dotčených prostor	hod	10	312,00	3 120
34		Oprava výmalby dotčených prostor	m2	40	63,60	2 544
		CELKEM				138 650

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena	Celková cena
Název objektu: Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové						
Název dílu: Elektroinstalace - rekonstrukce objektu A - vstupní prostor						
Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové						
1		Dodávka a montáž				
2		Rozváděče - viz výkresová část				
3		Rozváděč R-vstup	ks	1	25 648,00	25 648
4		Svítlidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)				
5		Svítlidlo ozn. C	ks	9	1 208,39	10 876
6		Svítlidlo ozn. F	ks	2	521,34	1 043
7		Svítlidlo ozn. J	ks	2	532,22	1 064
8		Svítlidlo ozn. N	ks	2	3 313,15	6 626
9		Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice				
10		Externí mikrovlný senzor 360st. (ovládání osvětlení)	ks	2	284,75	570
11		Tlačítko 250V,10A	ks	2	117,77	236
12		1-pól. vypínač 250V, 10A	ks	2	110,89	222
13		Sériový přepínač 250V, 10A	ks	1	141,51	142
14		Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D)	ks	4	616,93	2 468
15		Zásuvka 250V, 16A	ks	17	100,78	1 713
Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena	Celková cena
16		Kabely a vodiče (včetně prořezu a ukončení)				
17		CXKH-R 5Jx6	m	60	84,20	5 052
18		CYKY 3Jx2,5	m	160	15,78	2 525
19		CYKY 3Jx1,5	m	130	9,69	1 260
20		CYKY 3ox1,5	m	30	9,69	291
21		Ostatní (dle dodavatele)				
22		Zabezpečení pracoviště	hod	42	401,20	16 850
23		Demontáž stávajících rozváděčů a elektrozařízení hod	hod	8	306,80	2 454
24		Ekologická likvidace demontovaných zařízení	kpl	1	480,00	480
25		Montážní práce	kpl	1	17 121,69	17 122
26		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory	ks	10	212,59	2 126
27		Dodávka a práce nespecifikované	hod	10	401,20	4 012
28		Koordinace montážních prací	hod	10	519,20	5 192
29		Zhotovení výrobní dokumentace	hod	17	519,20	8 826
30		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	17	519,20	8 826
31		Výchozí revize	hod	8	519,20	4 154
32		Spolupráce s revizním technikem	hod	8	401,20	3 210
33		Průběžný úklid dotčených prostor	hod	10	312,00	3 120
34		Oprava výmalby dotčených prostor	m2	40	63,60	2 544
		CELKEM				138 650

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena	Celková cena
		Název objektu: Domov mládeže - Jana Masaryka 632/28, Hradec Králové				
		Název dílu: Elektroinstalace - rekonstrukce objektu A - 1.až.8.np, střecha				
		Zpracovatel dílu: SPE Hradec Králové				
1		Dodávka a montáž				
2		Rozváděče - viz výkresová část				
3		Rozváděč rmo 1/A	ks	1	39 328,00	39 328
4		Rozváděč rmo 2/A	ks	1	43 680,00	43 680
5		Rozváděč rmo 3/A	ks	1	44 128,00	44 128
6		Rozváděč rmo 4/A	ks	1	44 128,00	44 128
7		Rozváděč rmo 5/A	ks	1	44 128,00	44 128
8		Rozváděč rmo 6/A	ks	1	44 128,00	44 128
9		Rozváděč rmo 7/A	ks	1	44 128,00	44 128
10		Rozváděč rmo 8/A	ks	1	44 128,00	44 128
11		Rozváděč rmo 9/A	ks	1	67 760,00	67 760
12		Rozváděč RB	ks	68	2 464,00	167 552
13		Rozváděč RB1	ks	7	2 800,00	19 600
14		Rozváděč RB2	ks	1	12 656,00	12 656
15		Svítilna (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)				
16		Svítilno ozn. A	ks	15	1 173,31	17 600
17		Svítilno ozn. B	ks	1	1 740,92	1 741
18		Svítilno ozn. C	ks	432	1 208,39	522 024
19		Svítilno ozn. D	ks	26	1 076,54	27 990
20		Svítilno ozn. F	ks	28	521,34	14 598
21		Svítilno ozn. G	ks	50	361,67	18 084
22		Svítilno ozn. H	ks	42	974,94	40 947
23		Svítilno ozn. I	ks	293	495,94	145 310
24		Svítilno ozn. J	ks	23	532,22	12 241
25		Svítilno ozn. N	ks	102	3 313,15	337 941
26		Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice				
27		Externí mikrovláknový senzor 360st. (ovládání osvětlení)	ks	59	284,75	16 800
28		Tlačítko 250V,10A	ks	74	117,77	8 715
29		1-pól. vypínač 250V, 10A	ks	360	110,89	39 920
30		1-pól. vypínač 250V, 10A, do vlhka	ks	8	80,74	646
31		3-pól. vypínač 400V, 16A	ks	9	487,44	4 387
32		Střídavý přepínač 250V, 10A	ks	143	115,37	16 498
33		Sériový přepínač 250V, 10A	ks	2	141,51	283
34		Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D)	ks	117	616,93	72 181
35		Zásuvka 250V, 16A	ks	1 130	100,78	113 881
36		Zásuvka 400V, 16A	ks	1	81,49	81
37		Zásuvka 250V, 16A, do vlhka	ks	6	81,33	488
38		Přístrojový nosič k lištám	ks	1 875	50,42	94 538
39		Lištová krabice s víčkem	ks	600	25,31	15 186
40		Svorka TYP017 (2x2,5mm ²)	ks	1 810	1,22	2 208
41		Krabice na povrch se svorkami 8102	ks	35	107,49	3 762

Čís. pol.	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena	Celková cena
42		Lišty, žlaby, přichytky				
43		Přichytka jednostranná pro kabel do průměru 12,5mm	ks	368	6,92	2 547
44		Lišta vkladací 15x10 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	1 030	14,20	14 626
45		Lišta vkladací 24x22 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	1 185	24,79	29 376
46		Lišta vkladací 40x15 včetně rohů, ukončení a upevňovacích prvků	m	2 390	38,96	93 114
47		Kabelový pozinkovaný žlab 50x125, neděrovaný, včetně upevňovacích prvků	m	40	131,06	5 242
48		Kabely a vodiče (včetně prořezu a ukončení)				
49		1-YY 1x50	m	180	104,19	18 754
50		CXKH-R 4x70	m	45	726,16	32 677
51		CXKH-R 3Jx6	m	1 080	57,01	61 571
52		CXKH-R 5Jx6	m	120	84,20	10 104
53		CXKH-R 5Jx10	m	25	135,62	3 391
54		CXKH-R 3Jx10	m	25	87,99	2 200
55		CXKH-R 3x2,5	m	540	25,36	13 694
56		CXKH-R 3Jx1,5	m	400	17,94	7 176
57		CYKY 3Jx10	m	20	74,58	1 492
58		CYKY 5Jx10	m	180	99,16	17 849
59		CYKY 5Jx2,5	m	310	26,25	8 138
60		CYKY 3Jx2,5	m	10 120	15,78	159 694
61		CYKY 3Jx1,5	m	7 740	9,69	75 001
62		CYKY 3ox1,5	m	3 690	9,69	35 756
63		CY 25žž	m	120	72,02	8 642
64		Ostatní (dle dodavatele)				
65		Zabezpečení pracoviště	hod	1 025	401,20	411 230
66		Demontáž stávajících rozváděčů a elektrozařízení hod	hod	205	306,80	62 894
67		Ekologická likvidace demontovaných zařízení	kpl	1	6 000,00	6 000
68		Montážní práce	kpl	1	1 309 038,91	1 309 039
69		Utěsnění prostupů kabelů mezi jednotlivými prostory	ks	180	212,59	38 266
70		Dodávka a práce nspecifikované	hod	210	401,20	84 252
71		Koordinace montážních prací	hod	210	519,20	109 032
72		Zhotovení výrobní dokumentace	hod	65	519,20	33 748
73		Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	65	519,20	33 748
74		Výchozí revize	hod	65	519,20	33 748
75		Spolupráce s revizním technikem	hod	65	401,20	26 078
76		Průběžný úklid dotčených prostor	hod	42	312,00	13 104
77		Oprava výmalby dotčených prostor	m2	1 230	63,60	78 228
		CELKEM				4 983 805

DM HK J. MASARYKA, I. ETAPA

		červenec 2019					srpen 2019				
		týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	předání staveniště										
8.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
Střecha	demontáž stávajících přívodů										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže										
	kompletace rozvodů										
měření revize											
7.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
6.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
	Předání staveniště										
	Předání revizní zprávy										
	Předání DSPS										

Popis materiálu:

NN kabely - výrobce PRAKAB, NKT
 vkládací lišty - výrobce MALPRO
 Svítidla - Modus, Vyrtych
 zásuvky a vypínače - ABB TANGO
 Datové kabely - výrobce Solarix
 Datové rozvaděče - Triton

pracovní doba byla dohodnuta na čas od 7,00 – 16,30 a stavba bude probíhat pouze v pracovní týdnech (mimo víkendů)

DM HK J. MASARYKA, II. ETAPA

		červenec 2020					srpen 2020				
	týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	předání staveniště										
5.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
4.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
3.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
	Předání staveniště										
	Předání revizní zprávy										
	Předání DSPS										

Popis materiálu:

NN kabely - výrobce PRAKAB, NKT
 vkládací lišty - výrobce MALPRO
 Svítidla - Modus, Vyrtych
 zásuvky a vypínače - ABB TANGO
 Datové kabely - výrobce Solarix
 Datové rozvaděče - Triton

pracovní doba byla dohodnuta na čas od 7,00 – 16,30 a stavba bude probíhat pouze v pracovních týdnech (mimo víkendů)

DM HK J. MASARYKA, III. ETAPA

		červenec 2021					srpen 2021				
		týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	předání staveniště										
2.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
1.NP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
Vstup objektu	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
1.PP	demontáž stávající instalace										
	opravy omítky v místech dotčené novou el.inst.										
	montáž kabelových tras										
	prostupy										
	montáž kabeláže, montáž rozvaděčů										
	kompletace rozvodů, rozvaděčů										
	měření revize										
	Předání staveniště										
	Předání revizní zprávy										
	Předání DSPS										

Popis materiálu:

NN kabely - výrobce PRAKAB, NKT

vkládací lišty - výrobce MALPRO

Svítlidla - Modus, Vyrtych

zásuvky a vypínače - ABB TANGO

Datové kabely - výrobce Solarix

Datové rozvaděče - Triton

pracovní doba byla dohodnuta na čas od 7,00 – 16,30 a stavba bude probíhat pouze v pracovní týdnech (mimo víkendů)

Čestné prohlášení Dodavatele

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce elektroinstalace DM J.Masaryka - č. akce SMM 7/329

Seznam poddodavatelů

Dodavatel součástí nabídky předloží seznam poddodavatelů, které hodlá využít při plnění veřejné zakázky a kteří jsou dodavateli známi. V seznamu poddodavatelů dodavatel vždy uvede identifikační údaje poddodavatele a dále plnění, které má poddodavatel pro dodavatele v rámci realizace veřejné zakázky vykonat. V seznamu poddodavatelů dodavatel vyznačí, zda se jedná i o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů.

Nehodlá-li dodavatel využít při plnění veřejné zakázky poddodavatele, vloží do nabídky čestné prohlášení v tomto smyslu.

Dodavatel čestně prohlašuje, že nehodlá využít při plnění veřejné zakázky poddodavatele.

V Praze, dne 24.4.2019

Člen představenstva ELTODO, a.s.

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce elektroinstalace DM J. Masaryka - č. akce SM/17/329
Zadavatel:	Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, IČO 00528315, se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace obdobně § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V technické zprávě je uvedeno pod názvem – Osvětlení: Osvětlení je navrženo stropními a nástěnnými svítidly výhradně se zdroji LED, viz popis ve výkresové části a v knize svítidel.

V projektové dokumentaci v příloze č. 2 ale není bohužel uvedena kniha svítidel ani výkresové části. Z výkazů výměrů není rozpoznatelné o jaké druhy svítidel by se mělo konkrétně jednat. Svítidla jsou pouze označena písmeny z abecedy.

Mohu Vás požádat o zveřejnění o jaké typy svítidel, parametry, popřípadě výrobce by se mělo jednat? Dále o výkresové části v pdf. pokud jsou?

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí tohoto dokumentu, jako příloha č. 1, je příloha č. 2 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazů výměr doplněná o předmětné dokumenty.

Příloha č. 1 tohoto vysvětlení nahrazuje přílohu č. 2 uveřejněnou na profilu zadavatele ve znění před uveřejněním tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech případných změn, doplnění či objasnění zadávací dokumentace.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **25. 4. 2019 v 10:00 hod.**

Místo pro podání nabídek se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 – Projektová dokumentace se soupisem prací včetně výkazů výměr ke dne 27. 3. 2019

V Hradci Králové dne 27. 3. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr.
Jarmila
Bukvaldov
á



Digitálně podepsal
Mgr. Jarmila
Bukvaldová
Datum: 2019.03.27
13:37:19 +01'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Rekonstrukce elektroinstalace DM J. Masaryka - č. akce SM/17/329
Zadavatel: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, IČO 00528315, se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je u položky „svítidlo ozn. C“ počet 432 ks a v projektové dokumentaci jich je zakresleno pouze 200 ks. U položky „svítidlo ozn. I“ je ve výkazu výměr uveden počet 293 ks a v projektové dokumentaci je zakresleno pouze 98 ks. Žádáme o úpravu výkazu výměr, popřípadě vysvětlení kam se přebytečná svítidla namontují.

		VV	Pádorys	Rozdíl	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Střecha
Svítidla (včetně zdrojů a upevňovacích prvků)													
Svítidlo ozn. A	ks	15	2	13									2
Svítidlo ozn. B	ks	1	0	1									
Svítidlo ozn. C	ks	432	200	232	32	24	24	24	24	24	24	24	
Svítidlo ozn. D	ks	26	24	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
Svítidlo ozn. F	ks	28	24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
Svítidlo ozn. G	ks	50	29	21	15	2	2	2	2	2	2	2	
Svítidlo ozn. H	ks	42	39	3	4	5	5	5	5	5	5	5	
Svítidlo ozn. I	ks	293	98	195	0	14	14	14	14	14	14	14	
Svítidlo ozn. J	ks	23	23	0	2	3	3	3	3	3	3	3	
Svítidlo ozn. N	ks	102	47	55	5	6	6	6	6	6	6	6	
Spínače, zásuvky (kompletní, včetně krytů), krabice				0									
Externí mikrovlákný senzor 360st. (ovládání osvětlení)	ks	59	56	3	7	7	7	7	7	7	7	7	
Tlačítko 250V, 10A	ks	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-pól. vypínač 250V, 10A	ks	360	199	161	17	26	26	26	26	26	26	26	
1-pól. vypínač 250V, 10A, do vlhka	ks	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3-pól. vypínač 400V, 16A	ks	9	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Střídavý přepínač 250V, 10A	ks	143	76	67	20	8	8	8	8	8	8	8	
Sériový přepínač 250V, 10A	ks	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Zásuvka 250V, 16A se svodičem přepětí (D)	ks	117	60	57	4	8	8	8	8	8	8	8	
Zásuvka 250V, 16A	ks	1 130	637	493	112	75	75	75	75	75	75	75	

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí, že platí výkaz výměr, tak jak byl stanoven zadávacími podmínkami veřejné zakázky. K rozdílu v počtu svítidel ve výkazu výměr a výkresů viz odpověď na dotaz č. 2 v rámci tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

V podlažích 2.NP – 8.NP jsou vynechány z rekonstrukce vždy některé pokoje, není v nich zamalovaná instalace, pouze osazen nový rozvaděč RB. V těchto pokojích se instalace neprovádí?

Odpověď na dotaz č. 2

Elektroinstalace se provádí ve všech pokojích. Typické pokoje jsou v projektové dokumentaci (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek) označeny číslem 1 až 4 v kroužku. Tam kde není elektroinstalace zakreslena, je stejná jako v pokojích dle číselného označení.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle zadávacích podmínek ve znění všech předchozích vysvětlení, doplnění či změn.

V Hradci Králové dne 15. 4. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr.
Jarmila
Bukvaldová

Digitálně podepsal
Mgr. Jarmila
Bukvaldová
Datum: 2019.04.15
11:31:15 +02'00'

Centrum investic, rozvoje a inovací