

## Dodatek č. 2 ke smlouvě

### O ŘEŠENÍ ČÁSTI PROJEKTU DG18P02OVV014 A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ TOHOTO PROJEKTU

Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR

#### Smluvní strany

##### **Akademie múzických umění v Praze**

se sídlem: Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, 118 00

IČ: 61384984

zastoupený: Doc. Mgr. Jan Hančil, rektor

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen Příjemce)*

na straně jedné

a

##### **Národní památkový ústav**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

IČ: 75032333

zastoupený: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen Další účastník)*

na straně druhé,

kteřé uzavřely **Smlouvu o řešení části projektu DG18P02OVV014 a využití výsledků tohoto projektu** *(dále jen Smlouva)* a kterým byly ke dni podpisu tohoto dodatku poskytovatelem MK ČR schváleny Dodatky č. 1 až 5 ke smlouvě č. 14/2018/OVV (viz Elektronická příloha č. 1 s *Dodatkem 14/1, Dodatkem 14/2, Dodatkem 14/3, Dodatkem 14/4 a Dodatkem 14/5*) souhlasí se změnami Smlouvy v souladu se zněním výše uvedených Dodatků.

#### Změna Článek 1 **Předmět dodatku Smlouvy**

Tento dodatek se týká změn, které byly poskytovatelem MK ČR schváleny Dodatkem č. 5 ke smlouvě č. 14/2018/OVV ze dne 20.5.2019 *(dále jen Dodatek 14/5)*. Podrobné znění změn

je specifikováno v aktuálních elektronických Přílohách č. 1. a č. 2., které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Změny řešené v Dodatku 14/5 týkající se dalšího účastníka obsahují:

- Záměnu plánovaných výstupů v etapách dle aktuálních potřeb památkové péče (změna v Příloze č. 1 BIII: 9. Etapy projektu, Etapa č. 2 a 3)
- Rozšíření rozsahu účelu cest i na získávání dalších zdrojů informací pro organologické dokumentace varhan na archivy mimo ČR (změna v Příloze č. 2 – Rozpočet projektu: příjemce NPÚ – rok 2019 – 2022 položka C3 Cestovní náhrady).
- Přesun části cestovních nákladů (změna v Příloze č. 2 – Rozpočet projektu: příjemce NPÚ – rok 2019 – 2022 položka C3 Cestovní náhrady) na doplnění vybavení pracoviště NPÚ o prostředky pro operativní měření a ukládání dokumentačních dat (změna v Příloze č. 2 – Rozpočet projektu: příjemce NPÚ – rok 2019 – 2022, položka B3 Náklady na pořízení drobného hmotného majetku) a na doplnění literatury a materiálu (změna v Příloze v Příloze č. 2 – Rozpočet projektu: příjemce NPÚ – rok 2019 – 2022, položka C2 přímé neinvestiční náklady - materiál).

Změna Článek 2  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven v 2 kopiích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek 14/5 se změnami v elektronický Přílohách č.1 a č. 2 před podpisem přečetly a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož níže připojují podpisy.
4. Dodatek bude uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění zajistí Příjemce.

**Za Příjemce:**

V Praze dne 18.6.2019

**Za Dalšího účastníka:**

V Praze dne 14.6.2019

.....  
Doc. Mgr. Jan Hančil, rektor

.....  
Ing. arch. Naděžda Goryczková,  
generální ředitelka

Elektronická příloha č. 1: Dodatek č. 5 ke smlouvě 14/2018/OVV  
Elektronická příloha č. 2: Tabulky rozpočtu upravené Dodatkem č. 5