

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 6. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
<i>Jejíž jménem jedná:</i>	Ing. Martin Lehký, ředitel
<i>Sídlo:</i>	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
<i>IČ:</i>	60460580
<i>DIČ:</i>	CZ60460580
<i>Tel., fax:</i>	973 204 090, 973 204 092
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6
<i>Odpovědný zástupce pro jednání:</i>	
<i>- jednat ve věcech smluvních:</i>	Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
<i>- jednat ve věcech technických:</i>	Jaroslav Martínek, mob.: 602 279 459
<i>Bankovní spojení:</i>	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
<i>číslo účtu:</i>	30523881/0710
<i>ID datové schránky:</i>	dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:	STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
<i>Zapsaný v obchodním rejstříku:</i>	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vločka 19098
<i>Zastoupený:</i>	Václav Nejedlý jednatel společnosti
<i>Sídlo:</i>	U Trojice 239, Český Krumlov – 381 01
<i>IČ, DIČ:</i>	28131151, CZ28131151
<i>Bankovní spojení:</i>	ČSOB
<i>Číslo účtu:</i>	241272824/0300
<i>ID datové schránky:</i>	mu5wbti

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu prodloužení termínu k zajištění kolaudačního souhlasu dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4 smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Vojenské ubytovací zařízení Strakonice, Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště“ uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 30. 6. 2016. Tímto Dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek č. II Termín a místo plnění se mění takto:

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění:	do 10. 10. 2016
Zajištění kolaudačního souhlasu:	do 21. 02. 2017
Místo plnění:	VUZ Strakonice, Palackého náměstí 112, Strakonice

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve třech vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

2. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 4 – Žádost o prodloužení termínu k zajištění kolaudačního souhlasu (1 list)


V Praze dne: - 8 -12- 2016


V Českém Krumlově dne: - 8 -12- 2016



 v zastoupení
 Ing. Pavel KOLOUCH

 Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Ing. Martin Lehký
 ředitel





 STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
 Václav Nejedlý
 jednatel
 STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
 U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov
 Tel.: 380 711 286, 602 408 973
 IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151
 e-mail: stavebna@elixnet.cz ①