



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OMP/0752/2019

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	D-PLUS projektová a inženýrská, a.s
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
IČ:	00063941	IČ:	26760312
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ26760312
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Praha 1
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	267 093 111	Tel.	
Fax:		Email:	

Platební podmínky: převodem

Termín dodání: 30. 6. 2019

Místo dodání: ÚMČ Praha 10

Datum vystavení: 29. 5. 2019

Vystavil:

Název položky

**Cena za jedn.
bez DPH**

**DPH
%**

**Cena celkem
včetně DPH**

Objednáváme u Vás dokumentaci změny stavby před dokončením „Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice, Praha 10“ na základě cenové nabídky, která je součástí objednávky.

89.000 Kč

21%

107.690 Kč

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu **89.000 Kč** bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. "O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM 107. 690 Kč včetně DPH.

Kontroloval:

vedoucí referátu oprav a investic

Podpis

Objednávku přijímám a akceptuji:
OF 61-01-05/01

Schválil:

Ing. Jiří Doležal
vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Podpis

Úřad městské části Praha 10
Úřad majetkoprávní
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45 A
186 00 PRAHA 8

11-06-2019

Úřad městské části Praha 10 Sokolovská 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Úřad Městské části Praha 10
Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávního
Vršovická 68
101 38 Praha 10

vyřizuje/tel.



naše značka:

879/2019

datum:

25.04.2019

Věc:

„Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10“

DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Identifikační údaje:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

IČ: 26760312

Vážený pane,

na základě dispozičních změn uvedené akce předkládáme tuto cenovou nabídku na zajištění následujících změn.

V přízemí byla zrušena sauna pro děti, v místnosti bude sklad výtvarných potřeb a hraček. Dále jsou mezi místnostmi přípravný stravy 1.13 a mezi hernou 1.07 zrušeny prosklené dveře s podávacím oknem. Rovněž do prostoru 1.11 napojeného na hernu je místo původní příčky vytvořen podávací pult pro vracení použitého nádobí do přípravný.

Podobné změny jsou rovněž ve 2.NP: Zrušení dveří a okna mezi přípravnou 2.13 a hernou 2.06, podávací pult místo příčky mezi 2.13 a 2.08. Protože pro dvě herny, 2.16 a 2.27, byla společná přípravná stravy 2.26, a dveře mezi 2.26 a 2.27 byly hranicí požárního úseku, po zrušení dveří mezi 2.26 a 2.27 bylo nutno přípravnou 2.26 předělit na dvě místnosti zděnou příčkou s dveřmi s požární odolností. Tím vznikly dvě přípravný – 2.26a a 2.26b. Nově také byly zrušeny dveře s oknem mezi 2.26 a 2.16. rovněž vznikl nový podávací pult mezi 2.26 a 2.30. Tomuto rozdělení bylo přizpůsobeno i gastro zařízení v nově upravených přípravných, místo nerezových gastro nábytkových sestav byly použity běžně používané kuchyňské linky s lamino povrchem.

Další změnou je zrušení dřevěných obkladů těles UT, které dle současné legislativy (Pražské stavební předpisy 2016) již nejsou nutné, jde o tabulová topná tělesa typu Radik.

Některé další úpravy se týkají herních prvků v zahradě, které jsou součástí SO 22.

TELEFON



FAX



www.d-plus.cz



Navržené úpravy jsou mimo půdorysů řešeny ve změnách výpisů dveří, truhlářských výrobků.

Změna požárních úseků ve 2.NP – nutná úprava Požárně bezpečnostního řešení.

Dále se tyto změny odrazí v projektové dokumentaci gastrotechnologie, vzduchotechniky, silnoproudu a zdravotně technických instalací.

Dokumentaci je nutno nově podat pro vyjádření na HZS, Hygienické stanici HL.m.Prahy a na stavební úřad.

Cena

1. úprava PBŘ	1500,-
2. změna gastro	14 900,-
3. úprava VZT	5600,-
4. Úprava silnoproudu	18 000,-
5. Úprava ZTI	5 000,-
6. stavební část PD, IČ, úprava výkazu výměr	44 000,-

Celkem cena bez DPH

89 000,- Kč

K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

Termín

Zajištění PD

1 měsíc od objednání

S pozdravem

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

TELEFON:



FAX:



www.d-plus.cz

