

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2015 „PPO ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA“
(dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

POPR spol. s r. o.

Adresa : Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí
IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Do obchodního rejstříku zapsána: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy dle skutečného stavu koryta potoka. Smluvní strany spolu s projektantem se shodly na nutnosti změny v provádění některých stavebních prací. Jedná se o umístění ocelového zábradlí u mostku nad horním historickým mostkem v Dolních Lysečínách, snížení sedimentačního prostoru, štětovnice pro ukotvení svodidla budou nahrazeny U profil. Dále Pod mostem Promenáda bude polovina délky zdí provedena v celém profilu jako zdivo z lomového kamene na cementovou maltu atd. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 2 – Příloha č. 1 Dodatku č. 2 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a méněprací – Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle Změnového listu č. 2 - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí:

Vícepráce ve výši: 341.839,10 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: 342.109,48 Kč bez DPH

Původní cena díla dle Dodatku č. 1:

7.406.384,33	Kč bez DPH
1.555.340,71	DPH 21%
8.961.725,04	Kč včetně DPH

Nová cena díla:

7.406.113,95	Kč bez DPH
1.555.283,93	DPH 21%
8.961.397,88	Kč včetně DPH

