

## DODATEK č. 1

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969,

č. smlouvy Objednatele 10PT-000756 ze dne 27. 11. 2018

mezi

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

### **zhotovitelem: Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG**

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: [REDACTED]

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „Zhotovitel“)

na provedení služeb:

zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a zajištění inženýrské činnosti (IČ) vedoucí k vydání pravomocného územního rozhodnutí, resp. pravomocného stavebního povolení pro

**„D1109 Odpočívky Bernartice a Královec – DÚR/IČ a DSP/IČ“**

**I.**

**Doba a místo plnění - článek III**

Původní znění:

Předpokládaný termín dokončení konceptu DÚR	Do 4 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
---	--

Z důvodu zpoždění průzkumného hydrogeologického vrtu a upřesnění požadavků na kapacitu odpočívky mění se tento bod na:

Předpokládaný termín dokončení konceptu DÚR	1 měsíc od data doplnění podkladů – průzkumného hydrogeologického vrtu
---	--

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní body smlouvy č. **10PT-000756** zde neuvedené, včetně následujících dokumentů zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 7.6.2019

V Liberci dne 7.6.2019

**PODEPSÁN:**

**PODEPSÁN**

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele: **Sdružení Valbek-Novák-BUNG**