

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2016 pro zhotovení projektové dokumentace „Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň“ Číslo smlouvy objednatele: 750/3748/16

uzavřené ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a rok mezi těmito smluvními stranami:

Město Třeboň

IC: 00247618
DIČ: CZ00247618
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o.

IC: 48202185
DIČ: CZ48202185
se sídlem: Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupené: Ing. Milanem Špulákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2374
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tento

dodatek:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.11.2016 smlouvu o dílo č. 750/3748/16 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.09.2017 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných lázní Třeboň“ a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, výkazy výměr a kontrolní ocenění, které budou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/3748/16 ze dne 14.09.2017 došlo na rozšíření předmětu plnění o navýšení rozsahu a změně termínu plnění, kdy dosavadní čl. VI Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 21.06.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle této smlouvy v následujících termínech:
- zahájení prací nejpozději do 11.11.2016 (do tohoto okamžiku bude nejpozději předáno objednatelům finální zadání),

- návrh stavby a dokumentace pro územní řízení k projednání nejpozději do 10.12.2016, podání žádosti o územní řízení nejpozději do 15.1.2017,
- Rozšířená dokumentace pro územní řízení do 20.9.2017,
- dokumentace pro stavební povolení k projednání do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele,
- dokumentace pro provedení stavby do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele,
- výkaz výměr včetně ocenění do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele.

Dále se smluvní strany dodatkem č. 1 dohody z důvodu rozšíření předmětu díla na změně ceny díla, kdy dosavadní čl. VII Cena za dílo odst. 1 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech předpisů, a činí:

Dokumentace pro územní řízení	385 000,00 Kč
Rozšíření dokumentace pro územní řízení	77 000,00 Kč
Dokumentace pro stavební povolení	588 000,00 Kč
Dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby	870 000,00 Kč
Výkazy výměr a kontrolní ocenění	114 000,00 Kč
Celkem bez DPH	2 034 000,00 Kč
DPH dle zákonné sazby 21%	427 140,00 Kč
Celkem vč. DPH	2 461 140,00 Kč

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo č. 750/3748/16 ze dne 25.11.2016, ve znění pozdějšího dodatku provedl všechny ze stupňů (částí) díla, a to:

- dokumentace pro územní řízení 465.850,- Kč vč. DPH
- rozšíření dokumentace pro územní řízení 93.170,- Kč vč. DPH
- dokumentace pro stavební povolení 707.850,- Kč vč. DPH
(cena snížena o 3.630,- Kč vč. DPH – neprovedení inženýrské činnosti z důvodu nepožádání o stavební povolení)
- dokumentace pro provedení stavby 1.052.700,- Kč vč. DPH
- výkaz výměr a kontrolní ocenění 137.940,- Kč vč. DPH

III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli, že na základě skutečnosti změny předmětu díla, sjednané v dodatku č. 1 nebude zhotovitelem realizováno podání žádosti o vydání stavebního povolení. Tato skutečnost bude promítnuta do ceny díla, která byla sjednána dodatkem č. 1 (viz čl. IV tohoto dodatku).

IV.

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil příslušnou část ceny díla za dosud provedenou a vyfakturovanou část díla předmětu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedenou část díla plnění předmětu dodatku č. 1 smlouvy o dílo, a to za práce spočívající v provedení dokumentace stavby, které nebyly dosud vyfakturovány částku **194.810,- Kč** (slovy: sto devadesát čtyři tisíce osm set deset korun českých)

vč. DPH (cena ponížena o 3.630,- Kč vč. DPH – neprovedení inženýrské činnosti z důvodu nepožádání o stavební povolení). Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo na základě vystavené faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena nejdříve po sepsání předávacího protokolu o předání díla uzavřeného mezi smluvními stranami, případně zástupci smluvních stran oprávněných k podpisu tohoto protokolu. Splatnost faktury je 30 (třicet) dnů od data vystavení platebního dokladu, když platební doklad bude doručen objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů po jeho vystavení.

3. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny (neprovedení inženýrské činnosti – nepodání žádosti o stavební povolení), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny.
4. Smluvní strany prohlašují, že po vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 750/3748/16 ze dne 25.11.2016 ve znění pozdějších dodatků nebudou proti sobě vznášet jakýkoliv nároků, tímto právní vztah vzniklý ze smlouvy o dílo č. 750/3748/16 ve znění pozdějších dodatků zanikne splněním. Toto ujednání nemá vliv na práva z vad nebo plnění sjednaného tímto dodatkem.

V.

1. Město Třeboň, ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Třeboně, ze dne 11.06.2019 pod č. usnesení 418/2019-16
2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tento dodatek je projevem jejich shodné společné vůle, a že si tento dodatek přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu tohoto dodatku připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Třeboni dne.....

V Jindřichově Hradci dne

Objednatel:
Město Třeboň

Zhotovitel:
Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o.

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti

