

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení
bankovní spojení:

2. Zhotovitel: MISTAV – CL s.r.o.
se sídlem: Dubice 29, 470 01 Česká Lípa
IČ: 254 85 024 DIČ: CZ25485024
zastoupený ve věcech smluvních: Alešem Michlíkem - jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Romanem Volencem - stavbyvedoucím
bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20337

II. Účel dodatku č.1

- Účelem tohoto dodatku č. 1 je dohoda o ukončení smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Tenisová hala – udržovací stavební práce**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.9.2016 (dále jen smlouva) a úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě.
- Důvodem pro ukončení smlouvy jsou nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla. Po odkrytí konstrukcí v místnosti pánských sprch byla zjištěna destrukce okolních příček. Provedení této části díla tak, aby za ně zhotovitel mohl nést záruky, by vedlo ke značnému navýšení rozsahu a ceny díla a tím k podstatné změně smlouvy.
- Ostatní práce v dalších místnostech objektu tenisové haly, které byly předmětem díla, jsou dokončeny a předány objednateli. V rámci provádění těchto prací byla provedena podlaha v tělocvičně v odlišné skladbě, čímž došlo ke snížení rozsahu díla a ke změně některých materiálů.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.8. a 2.9. nová ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	285.918,34 Kč
DPH 21%	60.042,85 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II bod 2.8. smlouvy činí 307.925,25,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 64.664,30 Kč.

3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 97.972,84 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 20.574,30 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením dodatku č. 1 jsou vypořádány všechny vzájemné smluvní závazky.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 793/A/2016 dne 21.11.2016.

5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 28.11.2016

V České Lípě dne 24.11.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Aleš Michlík v.r.

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Aleš Michlík - jednatel