

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev. č. 5215 ze dne 4. 11. 2015

Smluvní strany:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

se sídlem Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČ: 00274046, DIČ: 00274046

zastoupený Bc. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. xxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

IČO: 02992485, DIČ: CZ02992485

zastoupený Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2015 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS „**Zhotovení PD rekonstrukce komunikace Sportovců**“ (dále jen „**PD Sportovců**“).
2. S ohledem na skutečnost, že během plnění zakázky bylo mj. zjištěno, že stávající veřejné osvětlení je nevyhovující, bylo po dohodě mezi oběma Smluvními stranami přistoupeno k úpravě PD Sportovců a doplnění o projektovou dokumentaci veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že tyto okolnosti, které nebylo možné

předvídat a **Zhotoviteli** neumožňují řádně dodržet lhůty plnění stanovené v článku III, odst. 1, bodu b, výše uvedené **Smlouvy**, se **Smluvní strany** dohodly na sjednání změny **Smlouvy**, jak se sjednáno níže a uzavřít tento **Dodatek**.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek III, odst.1, bod b **Smlouvy** se mění následovně:

b. Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení, nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.05.2019

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma **Smluvními stranami**.
2. Ostatní ujednání **Smlouvy** zůstávají beze změny.
3. Tento **Dodatek** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada MO Pardubice VI usnesením č. ze dne

V Pardubicích dne

V Poděbradech dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Bc. Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

Ing. Jiří Volek
jednatel společnosti **FORVIA CZ, s.r.o.**