

Číslo smlouvy zhotovitele: 18-4000-116

Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2018/437/Bú

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 31. 08. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík Ph. D, DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816

2. Zhotovitel: **PSK Group spol. s r.o.**

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 37115
sídlo: Vídeňská 187/104a, 619 00
jednající: Radek Kočka, jednatel
IČ: 25597710
DIČ: CZ25597710

II.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 18-400-116, číslo smlouvy objednatele Tsm/2018/437/Bú, uzavřené dne 31. 08. 2018 (dále jen „smlouva“) a v souladu s § 222 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na níže uvedených změnách smlouvy.

Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné změny díla, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku těchto změn a rovněž v důsledku nepříznivého počasí se smluvní strany dohodly rovněž na změně lhůty na dokončení a předání díla a tomu odpovídající změně harmonogramu provedení díla.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy, která spočívá v provedení některých víceprací v hodnotě **153.777,59 Kč** bez DPH a částečně i v neprovedení některých méněprací v hodnotě **27.177,32 Kč** bez DPH specifikovaných v příloze č. 1 – Změnové listy, tohoto dodatku. Tato příloha se uzavřením tohoto dodatku stane jako příloha č. 4 rovněž nedílnou součástí smlouvy. Změnové listy obsahují rovněž odůvodnění prováděných změn.

Celková cena za provedení díla ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 1, smlouvy, se dle výše uvedeného navyšuje o částku **126.600,27 Kč** bez DPH čímž se celková cena za provedení díla mění tak, jak dále upravuje článek IV tohoto dodatku níže.

IV.

Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH	16.696.669,27Kč
DPH	3.506.300,55 Kč
cena celkem vč. DPH	20.202.969,81,- Kč

(slovy: dvacet milionů dvěstědvatisícdevětsetšedesátdevě korunčeských)

Článek VII. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 7 měsíců a 8 dnů od předání staveniště.“

Příloha č. 3 smlouvy – Harmonogram provedení díla, se tímto dodatkem ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku – Harmonogram provedení díla (aktualizovaný).

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se zavazuje provést objednatel a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i její přílohy a to:

Příloha č. 1 – Změnové listy
Příloha č. 2 – Harmonogram

V dne

20.6.2019
V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Radek Kočka
jednatel
PSK Group spol s r.o.

.....
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Přehled změnových listů

Akce:	FNUSA - novostavba odpadového hospodářství
-------	--

PSK GROUP

**DYNAMICKÁ
STAVEBNÍ
SPOLEČNOST**

Cena dle smlouvy o dílo		16 570 069,00 Kč		
Přehled změnových listů				
Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
Změnové listy předložené k 22.5.2019				
07	Spádový beton na atice	26 747,21 Kč		
08	Omítky stropů 1.NP	-20 373,00 Kč		
09	Dřevěné trámy stříšek S5	39 101,48 Kč		
10	Zákl.patky ocelového schodiště	5 008,42 Kč		
11	Okno P1	-3 029,06 Kč		
12	TI překladů 2.NP	2 805,08 Kč		
13	Hydrant	56 194,69 Kč		
14	Hrany betonových podlah	16 456,33 Kč		
15	Chladicí box	5 395,95 Kč		
16	Obklad stropů a stěn m.č.1.01-1.06	-3 111,60 Kč		
17	Zámková dlažba	-663,66 Kč		
18	Nopova fólie - garáž	2 068,43 Kč		
Cena celkem - dodatek č.1 SoD		126 600,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatků		16 696 669,27 Kč		

Poslední aktualizace:	22.5.2019
Vypracoval:	

Za TDI:	SAFETY PRO s.r.o.	SAFETY PRO s.r.o. Prerovská 27/100 779 00 Olomouc IČ: 283 619 000
Za gen.zhotovitele:	PSK Group, spol. s r.o. Videňská 187/104a, Brno	PSK GROUP Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ255977
Za GP:	LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, Brno	

PROTOKOL č.07 - spádový beton na atice

Stavba: **FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství**

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	26.02.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

V průběhu realizace stavby byla konstatována nutnost provést spádovou vrstvu na atice objektu.
Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem i zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Dle PD nebyla navržena spádová vrstva na atice.

2.2 Nové řešení

Byla provedena betonová spádová vrstva na atice objektu.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 26 747,21 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum
Vypracoval za zhotovitele:		26.02.2019
Schválil za objednatele:		
TDI:		26.02.2019
GP:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-013	FN u sv. Anny v Brně	
Objekt:	01	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL07	ZL07 - Spádový beton na atice	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně		IČO: 00159816
	Pekařská 664/53		DIČ: CZ00159816
	65691	Brno	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				16 507,61
PSV				10 239,60
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				26 747,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 747,21 CZK
Základní DPH	21 %	5 617,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK
Cena celkem s DPH		32 364,00 CZK

v Brně

dne

26.2.2019

PSI

Videňská 187
IČO: 25597716

Zprac

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 940,55	60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			567,06	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 239,60	38
Cena celkem					26 747,21	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL07	ZL07 - Spádový beton na atice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 940,55
1	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	27,46950	303,50	8 336,99
		(6,5+20,15)*2*0,3		15,99000		
		(4,9+8,86+13,275+11,23)*0,3		11,47950		
2	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	18,31300	316,00	5 786,91
		(6,5+20,15)*2*0,1*2		10,66000		
		(4,9+8,86+13,275+11,23)*2*0,1		7,65300		
3	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	18,31300	99,20	1 816,65
		18,313		18,31300		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				567,06
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,96890	191,00	567,06
Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 239,60
5	762512245R00	Položení desek na atiku šroubováním	m2	27,46950	144,00	3 955,61
		27,4695		27,46950		
6	60725014R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	28,84298	202,50	5 840,70
		27,4695*1,05		28,84298		
7	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,31439	1 410,00	443,29

PROTOKOL č.08 - omítky stropů 1.NP

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	04.03.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Po provedení stropních konstrukcí bylo konstatováno, že v místnostech 101, 104, 105 a 106 není nutné provádět štukové omítky stropů. V m.č.1.01 a 1.12 se navíc provede zapravení spár mezi panely před nátěrem stropů.

Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem i zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Dle PD byly navrženy štukové omítky stropů.

2.2 Nové řešení

V místnostech 101, 104, 105 a 106 nebyly provedeny štukové omítky stropů. V m.č.1.01 a 1.12 byly zapraveny spáry mezi panely před nátěrem stropů.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny -20 373,00 Kč bez DPH

3. Přílohy

Méněpráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		4.3.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		4.3.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
Objekt:	01	Změnové listy
Rozpočet:	ZL08	ZL08 - Omítky stropů 1.NP
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 65691 Brno	
		IČO: 00159816 DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:		
		IČO: DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]	
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-20 373,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-20 373,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 373,00 CZK
Základní DPH	21 %	-4 278,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-24 651,00 CZK

v **Brně**

dne

4.3.2019

PS

Videňská 187
IČO: 255977

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-28 060,65	138
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 966,40	-44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 278,75	6
Cena celkem					-20 373,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL08	ZL08 - Omítky stropů 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-28 060,65
1	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-132,06000	377,50	-49 852,65
		m.č. 101, m.č. 102 : $-(5,9*2+3,3*2)*0,7+5,87+12,0$		-30,75000		
		m.č. 104 : $-(18,2*0,7+19,22)$		-31,96000		
		m.č. 105 : $-(17,6*0,7+17,37)$		-29,69000		
		m.č. 106 : $-(17,5-4,5)*0,7+4,5*3+17,06$		-39,66000		
2	627991017R00	Úprava spar mezi panely	m	96,00000	227,00	21 792,00
		96		96,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 966,40
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	96,00000	93,40	8 966,40
		96,0		96,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 278,75
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-6,69504	191,00	-1 278,75

PROTOKOL č.09 - dřevěné trámy stříšek S5

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	04.03.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr k této projektové dokumentaci. Výkaz výměr neobsahoval dřevěné trámy stříšek S5. Nejedná se o změnu projektové dokumentace.

Změna předmětu díla byla iniciována zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

2.2 Nové řešení

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 39 101,48 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		9.3.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		4.3.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-013	FN u sv. Anny v Brně	
Objekt:	01	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL09	ZL09 - Dřevěné trámy stříšek S5	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně		IČO: 00159816
	Pekařská 664/53		DIČ: CZ00159816
	65691	Brno	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]		


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	39 101,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 101,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 101,48 CZK
Základní DPH	21 %	8 211,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK
Cena celkem s DPH		47 312,00 CZK

v Brně

dne

4.3.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 983,24	33
766	Konstrukce truhlářské	PSV			23 772,49	61
783	Nátěry	PSV			2 345,75	6
Cena celkem					39 101,48	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL09	ZL09 - Dřevěné trámy stříšek S5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				12 983,24
1	762823112R00	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2	m	99,78500	65,50	6 535,92
		OK4 : 2,175*5*3		32,62500		
		OK1-OK3 : 1,38*7*3		28,98000		
		(1,24+1,831)*4		12,28400		
		OK5 : (2,0+1,775+1,574+1,621+1,662)*3		25,89600		
2	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,79828	181,00	144,49
		0,08*0,1*99,785		0,79828		
3	60515009R	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,86214	6 505,00	5 608,22
		0,08*0,1*99,785*1,08		0,86214		
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,49263	1 410,00	694,61
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				23 772,49
5	766414141R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2	m2	2,83166	330,50	935,86
		OK4 : 0,13*11,1		1,44300		
		OK1-OK3 : 0,13*2,05		0,26650		
		OK5 : 0,13*8,632		1,12216		
6	766422342R00	Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2	m2	37,98170	232,50	8 830,75
		OK4 : 1,0*11,1		11,10000		
		OK1-OK3 : 1,03*9,768		10,06104		
		2,05*3,026		6,20330		
		OK5 : 1,23*8,632		10,61736		
7	59590739R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 16 mm	m2	44,07843	299,00	13 179,45
		37,9817*1,08		41,02024		
		2,83166*1,08		3,05819		
8	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,96321	858,00	826,43
Díl: 783		Nátěry				2 345,75
9	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	35,92260	65,30	2 345,75
		(0,08+0,1)*2*99,785		35,92260		

PROTOKOL č.10 - zákl.patky ocelového schodiště

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	14.03.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Ocelovou konstrukci venkovního schodiště bylo potřeba založit na základové patky a základový pás.
Změna předmětu díla byla iniciována zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

V PD nebyly řešeny základy ocelové konstrukce venkovního schodiště.

2.2 Nové řešení

Byly provedeny betonové základy - 2 základové patky a základový pás.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 5 008,42 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		14.3.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		14.3.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	18-013	FN u sv. Anny v Brně	
Objekt:	01	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL10	ZL10 - Zákl.patky ocelového schodiště	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně		IČO: 00159816
	Pekařská 664/53		DIČ: CZ00159816
	65691	Brno	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			5 008,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 008,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 008,42 CZK
Základní DPH	21 %		1 052,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,42 CZK
Cena celkem s DPH			6 060,00 CZK
v Brně dne 14.3.2019			

Víde
IČO:

14.3.2019

Vide
IČO:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 526,97	30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 521,08	50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			465,60	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			494,77	10
Cena celkem					5 008,42	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL10	ZL10 - Zákl.patky ocelového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 526,97
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro patky schodiště : 0,6*0,6*1,0*2 0,35*0,865*1,0	m3	1,02275 0,72000 0,30275	1 057,00	1 081,05
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,02275	m3	1,02275 1,02275	261,00	266,94
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 1,02275	m3	1,02275 1,02275	175,00	178,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 521,08
4	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,35*0,865*1,0	m3	0,30275 0,30275	2 465,00	746,28
5	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 0,6*0,6*1,0*2	m3	0,72000 0,72000	2 465,00	1 774,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				465,60
6	4X001a	D+M ocelová konstrukce OK1-OK3, OK5 a OSCH1 včetně kotvení, povrchové úpravy, dle PD rozpočet k SOD : -1792,0 změna : 1800,0	kg	8,00000 -1 792,00000 1 800,00000	58,20	465,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				494,77
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,59044	191,00	494,77

PROTOKOL č.11 - okno P1

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	14.03.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 02	Bourací práce objektu K		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Dle PD měl být ve vstupu do objektu K dozděn parapet a osazeno okno P1, na základě rozhodnutí objednatele byl zazděn celý otvor po vstupních dveřích do objektu K.

Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Dle PD měl být vyzděn pouze parapet ve vstupu do objektu K a osazeno plastové okno P1.

2.2 Nové řešení

Celý otvor vstupu do objektu K byl zazděn, byla provedena úprava vnitřního a vnějšího povrchu.

2.3 Cena navrhované změny

SO 02 Bourací práce objektu K

Celkový dopad do ceny -3 029,06 Kč bez DPH

3. Přílohy

Méněpráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		14.3.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		14.3.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-013 FN u sv. Anny v Brně

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL11 ZL11 - Okno P1

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 414,80
PSV			-11 443,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 029,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 029,06 CZK
Základní DPH	21 %	-636,00 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH -3 665,00 CZK

v Brně

dne

14.3.2019

PS

Vídeňská 187
IČO: 2559771

Zpra

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 160,63	38
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 108,72	-103
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 900,81	-195
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			758,80	-25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-192,90	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			366,53	-12
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 509,61	-83
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-14 320,00	473
Cena celkem					-3 029,06	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL11	ZL11 - Okno P1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 160,63
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	-1,77659	3 955,00	-7 026,41
		dle rozpočtu k SOD : -2,17259		-2,17259		
		změna : 2,2*0,6*0,3		0,39600		
2	311238115RZ1	Zdivo z keramických bloků P+D P8 na MC 5, tl. 300 mm	m2	5,80770	1 010,00	5 865,78
		2,39*2,43		5,80770		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 108,72
3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,52020	295,50	3 108,72
		2,39*2,43		5,80770		
		0,65*(2,43+2,39+2,43)		4,71250		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 900,81
4	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	9,95000	114,50	1 139,28
		0,5*2,8+1,0*2,8+5,0*1,0+1,0*0,75		9,95000		
5	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	9,95000	230,50	2 293,48
		0,5*2,8+1,0*2,8+5,0*1,0+1,0*0,75		9,95000		
6	622420110RAA	Omítka stěn vnější vápenocement. štuková, nátěr v barvě původní omítky, stupeň složitosti 2, lešení	m2	3,09280	798,00	2 468,05
		dle rozpočtu k SOD : -6,2074		-6,20740		
		změna : 2,39*2,43		5,80770		
		0,25*(2,43+2,39+2,43)		1,81250		
		2,2*0,6		1,32000		
		0,3*0,6*2		0,36000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				758,80
7	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	0,70000	1 084,00	758,80
		0,25*2,8		0,70000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-192,90
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,00994	191,00	-192,90
Díl: 762		Konstrukce tesařské				366,53
9	762512255R00	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,70000	237,00	165,90
		2,8*0,25		0,70000		
10	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	0,75600	247,00	186,73
		2,8*0,25*1,08		0,75600		
11	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00986	1 410,00	13,90
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 509,61
12	764391210R01	Krycí lišta z Pz plechu, rš 150 mm	m	2,80000	326,00	912,80
		2,8		2,80000		
13	764410270R01	Klempířská stříška z Pz plechu, rš 450 mm	m	2,80000	557,00	1 559,60
		2,8		2,80000		
14	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01924	1 934,00	37,21
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-14 320,00
15	766X00P01	D+M P1 Okno plastové vnější 1670x1600mm, kování, kotvení, příslušenství, dle PD	soubor	-1,00000	14 320,00	-14 320,00

PROTOKOL č.12 - TI překladů 2.NP

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	21.03.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství	DUR, DSP, DPS	

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Výkaz výměr k PD neobsahoval tepelnou izolaci vkládanou mezi keramické překlady na obvodových zdech.
Změna předmětu díla byla iniciována zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Výkaz výměr k PD neobsahoval tepelnou izolaci mezi keramickými překlady na obvodových zdech.

2.2 Nové řešení

Mezi keramické překlady na obvodových zdech byla vložena tepelná izolace z polystyrénu tl. 8 cm dle technologického předpisu výrobce překladů.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny **2 805,08 Kč bez DPH**

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		14.03.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		21.3.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-013	FN u sv. Anny v Brně	
Objekt:	01	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL12	ZL12 - TI překladů 2.NP	
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně		IČO: 00159816
	Pekařská 664/53		DIČ: CZ00159816
	65691	Brno	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 805,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 805,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 805,08 CZK
Základní DPH	21 %	589,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK
Cena celkem s DPH		3 394,00 CZK

v **Brně**

dne

21.3.2019



Videňská
IČO: 2559

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 802,75	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,33	0
Cena celkem					2 805,08	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL12	ZL12 - TI překladů 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 802,75
1	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	27,75000	101,00	2 802,75
		7*2,5+3*3,0+1*1,25		27,75000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,33
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,01221	191,00	2,33

PROTOKOL č.13 - hydrant

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČ: 25579910
DIČ: CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	02.04.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Po zjištění skutečného stavu a po odsouhlasení s HZS bylo rozhodnuto o realizaci a umístění nového podzemního hydrantu. Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

PD neřešila nový podzemní hydrant.

2.2 Nové řešení

Byl proveden nový podzemní hydrant JMA VAG supra 80/100 s napojením na stávající vodovodní řad

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 56 194,69 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		2.9.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		2.4.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-013** **FN u sv. Anny v Brně**

Objekt: **01** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL13** **ZL13 - Hydrant**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			56 194,69
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			56 194,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 194,69 CZK
Základní DPH	21 %	11 801,00 CZK

Zaokrouhlení **0,31 CZK**

Cena celkem s DPH

67 996,00 CZK

v **Brně**

dne

2.4.2019

PS

Videaňská 1
IČO: 25597

Zpra

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 234,69	18
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			45 960,00	82
Cena celkem					56 194,69	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL13	ZL13 - Hydrant

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				10 234,69
1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,62500	469,50	2 640,94
		5,625		5,62500		
2	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	5,62500	1 350,00	7 593,75
		Ruční výkop v hornině 3				
		1,5*2,5*1,5		5,62500		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				45 960,00
3	891217115.RX	D+M podzemní hydrant DN80/1500 vč.příslušenství (patní koleno, prodloužení, obetonování, poklop)	ks	1,00000	37 800,00	37 800,00
		1		1,00000		
4	891217116.RX	D+M E-kus DN 80 Waga	ks	1,00000	8 160,00	8 160,00
		1		1,00000		

PROTOKOL č.14 - hrany betonových podlah

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	02.04.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Při realizaci stavby byla konstatována nutnost osadit ocelové ochranné úhelníky do podlah na hrany vjezdů do garáží.
Změna předmětu díla byla iniciována zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

PD neřešila ochranu hran vjezdů do garáží.

2.2 Nové řešení

Byly osazeny ochranné ocelové úhelníky na hrany vjezdů do garáží.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 16 456,33 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		2.4.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		2.4.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
Objekt:	01	Změnové listy
Rozpočet:	ZL14	ZL14 - Hrany betonových podlah
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53 65691 Brno	
		IČO: 00159816
		DIČ: CZ00159816
Zhotovitel:		
		IČO:
		DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]	

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 916,41
PSV	14 539,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 456,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 456,33 CZK
Základní DPH	21 %	3 456,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK
Cena celkem s DPH		19 912,00 CZK

v **Brně**

dne

2.4.2019

PSK GRO

Vidaňská 187/104a, 619
IČO: 25597710, DIČ: CZ2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 916,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,41	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 539,92	88
Cena celkem					16 456,33	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL14	ZL14 - Hrany betonových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				1 916,00
1	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	1,00000	172,00	172,00
		1		1,00000		
2	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	8,00000	218,00	1 744,00
		8		8,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,41
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,00215	191,00	0,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 539,92
4	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	4,58000	206,50	945,77
		L50/50/5 dl.1,15 m : 4,58		4,58000		
5	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	36,45000	149,00	5 431,05
		4x L50/50/5 dl.1,75 m : 6,91*4		27,64000		
		L50/50/5 dl.2,25 m : 8,81		8,81000		
6	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	40,47000	110,00	4 451,70
		3x L50/50/5 dl.3,5 m : 13,49*3		40,47000		
7	767-01	Žárové zinkování	kg	81,50000	25,00	2 037,50
		36,45+40,47+4,58		81,50000		
8	13222748R	Tyč ocelová plochá jakost S235 25x4 mm, 11375	t	0,00271	21 060,00	57,07
		pracny :				
		0,07*6*3*0,59*1,08/1000		0,00080		
		0,13*(4*4+4+3)*0,59*1,08/1000		0,00191		
9	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm, 11375	kg	85,09644	19,00	1 616,83
		dl.3,5 m : 3*3,5*3,77*1,08		42,75180		
		dl.1,75 m : 4*1,75*3,77*1,08		28,50120		
		dl.2,25 m : 2,25*3,77*1,08		9,16110		
		dl.1,15 m : 1,15*3,77*1,08		4,68234		

PROTOKOL č.15 - chladicí box

Stavba: **FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství**

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	11.04.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Po dodání podkladů od dodavatele chladicího boxu bylo nutno provést úpravu vnitřní kanalizace v m.č.102.
Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

PD obsahovala vnitřní kanalizaci m.č.102, která neodpovídala požadavku dodavatele chladicího boxu.

2.2 Nové řešení

Byla provedena úprava vnitřní kanalizace v m.č.102.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 5 395,95 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		11.4.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		11.4.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-013 FN u sv. Anny v Brně

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL15 ZL15 - Chladicí box

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČO: 00159816

DIČ: CZ00159816

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 723,31
PSV			2 672,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 395,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 395,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 133,00 CZK

Zaokrouhlení 0,05 CZK

Cena celkem s DPH 6 529,00 CZK

v Brně

dne

11.4.2019

PSK

Videňská 187/104
IČO: 25597710, D

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			675,90	13
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 970,00	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77,41	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 672,64	50
Cena celkem					5 395,95	100

SAFETY PRO a.s.
Průmysl a stavební
technická výroba
a.s. 200 000 000

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL15	ZL1 - Chladicí box

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				675,90
1	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm pro vedení CU potrubí : 0,3	m	0,30000	2 000,00	600,00
2	970033080R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 80mm 0,3	m	0,30000	253,00	75,90
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 970,00
3	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, zpětné zapravení Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, zpětné zapravení 10,0	m	10,00000	197,00	1 970,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				77,41
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,40530	191,00	77,41
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 672,64
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, čistících kusů,, přechodů a těsnění Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, čistících kusů, přechodů a těsnění 10 VIZ PŮDORYSY A SCHÉMA KANALIZACE : 10	m	10,00000	267,00	2 670,00
6	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00380	696,00	2,64

PROTOKOL č.16 - obklad stropů a stěn m.č.1.01-1.06

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	17.04.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Bylo upřesněno provedení obkladů stropů a stěn v m.č.101 až 106 dřevocementovými deskami.
Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Obklad stěn navržen výšky 70 cm od stropu.

2.2 Nové řešení

Vzhledem k velikosti desek byla upřesněna výška nižší.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny -3 111,60 Kč bez DPH

3. Přílohy

Méněpráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		17.4.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		17.4.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-013** **FN u sv. Anny v Brně**

Objekt: **01** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL16** **ZL16 - Obklad stropů a stěn m.č.1.01-1.06**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-3 111,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 111,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 111,60 CZK
Základní DPH	21 %	-653,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH

-3 765,00 CZK

v **Brně**

dne

17.4.2019

PSK

Vilénská 187/104a,
IČO: 25597710, DIČ:

Zpracoval:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-3 104,06	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7,54	0
Cena celkem					-3 111,60	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL16	ZL16 - Obklad stropů a stěn m.č. 1.01-1.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 104,06
1	612421130RX3	Montáž obložení stropů a stěn dřevocem. deskami tl. 75mm, včetně dodávky desek tl. 75 mm, kotvení,, omítky	m2	-2,88750	1 075,00	-3 104,06

rozpočet k SOD :

Půdorys 1NP, Řezy :

Začátek provozního součtu

m101, m102 : $(5,9*2+3,3*2)*0,7+5,87+12$ 30,75000

m104 : $18,2*0,7+19,22$ 31,96000

m105 : $17,6*0,7+17,37$ 29,69000

m106 : $(17,5-4,5)*0,7+4,5*3+17,06$ 39,66000

Konec provozního součtu

-132,06 -132,06000

skutečnost :

m101,m102 : $5,87+12,0$ 17,87000

$(5,9+3,15)*2*0,625$ 11,31250

m104 : 19,22 19,22000

$(5,9+3,05)*2*0,625$ 11,18750

m105 : 17,37 17,37000

$(5,9+2,75)*2*0,625$ 10,81250

m106 : 17,08 17,08000

$(2,7+5,9+2,7)*0,625$ 7,06250

$5,9*2,925$ 17,25750

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7,54
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,03950	191,00	-7,54

PROTOKOL č.17 - zámková dlažba

Stavba:	FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství
Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno IČO: 00159816 DIČ: CZ 00159816
Zhotovitel:	PSK group s.r.o. Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČ : 25579910 DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	09.05.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
IO 07	Komunikace		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Dle PD měla být v rámci komunikací položena zámková dlažba pro nevidomé. Z rozhodnutí objednatele nebude tato dlažba položena. Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Dle PD měla být položena zámková dlažba pro nevidomé.

2.2 Nové řešení

Byla provedena klasická zámková dlažba.

2.3 Cena navrhované změny

IO 07 Komunikace

Celkový dopad do ceny -663,66 Kč bez DPH

3. Přílohy

Méněpráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		9.5.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		9.5.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-013** **FN u sv. Anny v Brně**

Objekt: **01** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL17** **ZL17 - Zámková dlažba**

Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-663,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-663,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-663,66 CZK
Základní DPH	21 %	-139,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,34 CZK**

Cena celkem s DPH **-803,00 CZK**

v **Brně**

dne

9.5.2019

PSI

Vídeňská 187
IČO: 2559771

Zprac

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-656,00	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7,66	1
Cena celkem					-663,66	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL17	ZL17 - Zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-656,00
1	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80, ,0 mm	m2	-2,00000	527,00	-1 054,00
DZN parkoviště : -(20*5)*(0,2*0,1)				-2,00000		
2	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,00000	199,00	398,00
DZN parkoviště : (20*5)*(0,2*0,1)				2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7,66
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-0,04800	159,50	-7,66

PROTOKOL č.18 - nopova fólie - garáž

Stavba: FN u sv. Anny v Brně - Novostavba odpadového hospodářství

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
IČO: 00159816
DIČ: CZ 00159816

Zhotovitel: PSK group s.r.o.
Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČ : 25579910
DIČ : CZ25597710

Popis požadované změny

Datum	09.05.2019	požadavek od:	
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy	
SO 01	Novostavba odpad.hospodářství		DUR, DSP, DPS

Popis změny / rozsah

1. Zdůvodnění změny

Na základě doporučení zhotovitele byla provedena ochrana základů garáží nopovou fólií.
Změna předmětu díla byla iniciována zhotovitelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

PD nřešila ochranu základů objektu garáží.

2.2 Nové řešení

Byla provedena ochrana základů garáží nopovou fólií na výšku 50 cm.

2.3 Cena navrhované změny

SO 01 Novostavba odpadového hospodářství

Celkový dopad do ceny 2 068,43 Kč bez DPH

3. Přílohy

Vícepráce – položkový rozpočet

4. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na celkovou cenu díla.

	Jméno	Datum	
Vypracoval za zhotovitele:		9.5.2019	
Schválil za objednatele:			
TDI:		9.5.2019	
GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-013 FN u sv. Anny v Brně

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: ZL18 ZL18 - Nopova fólie- garáž

Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČO: 00159816

DIČ: CZ00159816

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 068,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 068,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 068,43 CZK
Základní DPH	21 %	434,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,43 CZK

Cena celkem s DPH

2 502,00 CZK

v Brně

dne

9.5.2019

PSI

Vidaňská 187/1
IČO: 25597710

Zprac

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			2 068,43	100
Cena celkem					2 068,43	100

Položkový rozpočet

S:	18-013	FN u sv. Anny v Brně
O:	01	Změnové listy
R:	ZL18	ZL18 - Nopova fólie- garáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 068,43
1	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	19,38250	106,50	2 064,24
		kolem garáže : $0,5 \cdot (11,73 + 13,275 + 8,86 + 4,9)$		19,38250		
2	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00446	940,00	4,19

Příloha č. 2 - Harmonogram (aktualizovaný)

FNUSA BRNO - NOVOSTAVBA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	2018											2019																						
	Říjen		Listopad				Prosinec				Leden					Únor				Březen				Duben				Květen				Červen		
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání staveniště		X																																
Příprava stavby, vybudování ZS		XXXXX																																
Zahájení stavby			X																															
SO 01 Novostavba odpadového hospodářství																																		
zemní práce - pilotovací pláň, základy				XXXXX			XXX	XX																										
poštář základu z kameniva									XXXXX	XX																								
základové pásy, základová deska							XX	XXXXX		XXXXX																								
piloty vrtané DN 600						XXXXX	XXXXX																											
protlak z trub pro přípojku slaboproudu							XXXXX																											
zdivo nosné včetně keramických překladů											XXXXX	XXXXX			XXX	XXXXX		XX	XX															
vnitřní příčky z cihelných bloků																			XXXXX	XXXXX														
SDK předstěny a podhledy																																		
strop montovaný z panelů Spiroll													XXXXX				XX	X							XXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXX				
železobetonové sloupky a nosníky											XXXXX	XXXXX																						
železobetonové věnce												XXX	XXXXX			XXX	XXX																	
železobetonová deska - dobetonávky Spiroll													XX	XXXXX					XXX															
ocelová konstrukce podesty, schodiště a markýzy																							XX	XXXX		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX				
vnitřní omítky																					XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXX	XXXXXX	XXXXXX						
vnitřní zateplení stěn a stropů																										XXX	XXXXXX	XXXXXX						
fasáda budovy - zateplení, vnější omítky																					XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		
betonové mazaniny, lité potěry																						XX	XXXXXX				XXXXXX	XXXXXX						
prefa kanál včetně zákrtytové desky a šachty									XXX					XXXXXX	XXXXXX									XXXXXXXXXXXX										
oprava stávající plotové stěny																															XXXXXX	XXXXXXXXXXXX		
izolace spodní stavby										XXX	XXX											XX	XXX			XXXXXX								
hydroizolační stěrka - vnitřní izolace																										XXX	XX							
střešní souvrství - extenzivní střechy + kačírky																			XXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX			XXXXXX	XXXXXX			XXXXXX					
tepelná izolace podlah																							XXXXXX	X		XXXXXX	XXXXXX							
klempířské prvky																						XXX	XXX			XXXXXX								
vnitřní dveře dřevěné včetně zárubní																				XXXXXX													XXXXXX	
sestava WC kabin																																XX	XXXXXX	
truhlářské prvky - linky																																XX	XXXXXX	
okna plastová a hliníková																																		
vrata sekční komplet																																		
vnitřní dveře ocelové - standard a protipožární																																		
zámečnické prvky ostatní																									XXXXXX		XXXXXX	XXX		XXXXXX	XXX			
povlakové podlahy - PVC homogení																														XX	XXXXXX	XXXXXX		
nátěr podlahy bezprašný																															XXX	XXX		
obklady keramické																										XX	XXXXXX	XXXXXX	XX		XXXXXXXXXXXX			
malby a nátěry																																		
bourací práce objektu "K"						XXXXXX	XX									XXX													XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX
ZTI - zdravotně technické instalace									XXXXXX	X						XXX	XXXXXX	XX		XXXXXX										XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX
Vytápění																					XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			XX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Silnoproudé elektromontáže																					XXXXXX	XXXXXX	XX		XXXXXX	XXXXXX		XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		
Slaboproudé elektroinstalace																					XXXXXX	XXXXXX							XXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Vzduchotechnika																					XXXXXX	XX						XXXXXX	XXXXXX		XXX			XXXXXX
Elektrická požární signalizace																					XXXXXX	XXXXXX						XXXXXX		XXXXXX	XX			
Chladicí box																								XXXXXX				XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX			
SO 02 Demolice budov G1				XXXXXX	XX																													
IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace				XXXXXX	XXXXXX	XX													XXXXXX	XXXXXX														
IO 02 Přípojka vody																									XXXXXX									
IO 03 Přípojka silnoproudu																									XXXXXX	XXXXXX								
IO 04 Přípojka slaboproudu																																		
IO 05 Přípojka tepla																																		
IO 06 Příprava území				XXXXXX	XXXXXX	X																												

Datum předání staveniště: 29.10.2018

Datum zahájení stavby: 5.11.2018

Datum dokončení a předání stavby: 13.6.2019