

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/194/2017

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02. 01. 2018:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických:

a. stavební část:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

b. IT konektivita, EZS+CCTV:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

c) dotací:

xxxxxxxxxx

telefon:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 Beskydská stavební, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a
ředitel společnosti

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxx

se sídlem: Frydecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

telefon:

xxxxxxxxxx

fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

č. účtu:

xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 20. 02. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/194/2017, dne 11. 06. 2018 Dodatek č. 1, dne 23. 10. 2018 Dodatek č. 2 a dne 30. 04. 2019 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru

nemovitostí a geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 4“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 40.987,53 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 40.987,53 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 4.

Celková cena díla uvedená v článku 5. **Cena díla**, odst. 5.1 Smlouvy, s návazností na Dodatky č. 1 až č. 4, se tímto **nemění, zůstává tedy ve výši 40.320.296,24 Kč bez DPH.**

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 4 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 4 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 4, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření tohoto Dodatku č. 4 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 590 ze dne 12. 06. 2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam změn k Dodatku č. 4

V Karviné dne 17.06.2019
za objednatele

V Třinci dne 17.06.2019
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření ze
dne 02. 01. 2019

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti